

平成27年度 住宅防音事業執行計画

施設名：嘉手納及び普天間飛行場

事案	期別等	平成27年										平成28年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
防音工事	補正	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日										
	1期		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日								
	2期		図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日							
	3期			図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	支払日							
	4期					図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日				
空調和機器機能復旧工事	補正	準備期間	支払日														
	1期		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日								
	2期		図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日							
	3期		現地調査	図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日						
	4期			現地調査	図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日					
5期							申込書配布	回収	現地調査	図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日
防音建具機能復旧工事	補正	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日										
	1期		交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日								
	2期			図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日						
	3期				図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日					
	4期							図面審査	交付決定	工期		完了確認	確定	準備期間	支払日		

注：本計画については、都合により変更する場合があります。

黄色は交付決定済。ピンクは交付決定予定。