

平成30年度 住宅防音事業執行計画

施設名：嘉手納飛行場及び普天間飛行場

事 案	期別等	平成30年									平成31年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
防音工事	1期	単価入替	交付決定	工期						完了確認	準備期間	支払日		
	2期		審査	交付決定	工期						完了確認	準備期間	支払日	
	3期 (国債)						審査			交付決定	工期			
	4期 (国債)						申込書配付			現地調査		審査	交付決定	
空調和機器 機能復旧工事	1期	審査	交付決定	工期	完了確認	準備期間	支払日							
	2期		審査	交付決定	工期	完了確認	準備期間	支払日						
	3期			審査	交付決定	工期		完了確認	準備期間	支払日				
	4期	申込書配付			現地調査		審査	交付決定	工期		完了確認	準備期間	支払日	
	5期	申込書配付			現地調査		審査				交付決定	工期		
防音建具 機能復旧工事	1期	審査	交付決定	工期						完了確認	準備期間	支払日		
	2期	審査			交付決定	工期						完了確認	確定	
	3期 (75W)		申込書配付		現地調査		審査	交付決定	工期		完了確認	確定		

注：本計画については、都合により変更する場合がある。
黄色は交付決定済。ピンクは交付決定予定。