

令和元年度 住宅防音事業執行計画

施設名：嘉手納飛行場及び普天間飛行場

事案	期別等	令和元年										令和2年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
防音工事	3期 平成30年度国債 歳出化		工期		完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日								
	4期 平成30年度国債 歳出化		工期			完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日							
	1期		審査		交付決定		工期				完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日		
	2期 令和元年度国債	申込書配付 →				現地調査			審査		交付決定	工期		
空調調和機器 機能復旧工事	1期	審査 →	交付決定	工期	完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日								
	2期		審査 →	交付決定	工期	完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日							
	3期				審査 →	交付決定	工期	完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日					
	4期						審査 →	交付決定	工期	完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日			
防音建具 機能復旧工事	1期	審査 →	交付決定	工期					完了確認 → 確定	準備期間 → 支払日				
	2期				審査 →	交付決定	工期							
	3期			申込書配付 →			現地調査		審査 →	交付決定	工期			
	4期 (国債)			申込書配付 →			現地調査			審査 →		交付決定 → 工期		

注：本計画については、都合により変更する場合がある。
黄色は交付決定済。ピンクは交付決定予定。