

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事				工 事 概 要	本工事は、キャンプ瑞慶覧内における改修工事等を行うものである。					
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ瑞慶覧内		工 期	令和4年12月2日～令和6年3月15日				
入 札 日	令和4年11月18日		種 別	土木一式							
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額（B）	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
安岡建設（株）	4360001002105	—	—	—	辞 退	—	—				
（株）大城組	6360001009692	—	—	—	307,000,000	—	予定価格超過				
瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事 佐平建設・向陽技建 建設共同企業体	1360001001027	30.000	30.000	160.000	275,000,000	58.181	○				※落札
瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事 國場組・協栄海事土木 建設共同企業体	4360001000934	—	—	—	辞 退	—	—				
上門工業・矢野建設 経常建設共同企業体		17.571	30.000	147.571	287,100,000	51.400	○				
平安座総合開発（株）	1360001007585	—	—	—	358,000,000	—	予定価格超過				
瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事 太田建設・光南建設 建設共同企業体	8360001007232	—	—	—	辞 退	—	—				
（株）新建	2360001001141	—	—	—	辞 退	—	—				
（株）日新開発	2360001009060	—	—	—	辞 退	—	—				
瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事 北勝建設・琉球建設産業 建設共同企業体	8360002020184	—	—	—	辞 退	—	—				
（有）丸喜産業	7360002012389	—	—	—	無 効	—	—				
（株）沢建設	1360001009499	26.571	30.000	156.571	280,000,000	55.918	○				
瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事 山昇建設・中島工業 建設共同企業体	7360001012126	28.714	30.000	158.714	285,200,000	55.650	○				
（有）内盛産業	9360002011348	17.571	30.000	147.571	279,000,000	52.892	○				
（有）川上建設	5360002012829	22.285	30.000	152.285	280,000,000	54.387	○				
（株）丸内	5360002017084	25.285	30.000	155.285	283,810,000	54.714	○				

契約業者名	名称等	瑞慶覧（R4）保安施設改修等土木その他工事 佐平建設・向陽技建 建設共同企業体	
	住 所	沖縄県那覇市小祿5丁目13番1号	
契約金額	¥302,500,000	（税込）	（¥275,000,000（税抜））
予定価格	¥327,696,156	（税込）	（¥297,905,597（税抜））
調査基準価格	¥298,301,810	（税込）	（¥271,183,464（税抜））
基準評価値	33.567		

評価点の内訳

工事名	瑞慶覧(R4)保安施設改修等土木その他工事
-----	-----------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の 能力	(c) 企業の信頼性・社会性、 その他、質上げ実施	(d) 評価点の得点(合計) (a+b+c)	(e) 施工体制評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	35	95	30	95	30	
安岡建設(株)	21	23	20	64	—	—	—	辞退
(株)大城組	23	16	33	72	—	—	—	予定価格超過
瑞慶覧(R4)保安施設改修等土木その他工事 佐平建設・向陽技建 建設共同企業体	24	15	31	70	30	70	30	
瑞慶覧(R4)保安施設改修等土木その他工事 國場組・協栄海事土木 建設共同企業体	28	20	35	83	—	—	—	辞退
上門工業・矢野建設 経常建設共同企業体	9	11	21	41	30	41	17.571	
平安座総合開発(株)	7	7	7	21	—	—	—	予定価格超過
瑞慶覧(R4)保安施設改修等土木その他工事 太田建設・光南建設 建設共同企業体	17	10	32	59	—	—	—	辞退
(株)新建	5	7	19	31	—	—	—	辞退
(株)日新開発	7	6	29	42	—	—	—	辞退
瑞慶覧(R4)保安施設改修等土木その他工事 北勝建設・琉球建設産業 建設共同企業体	25	19	25	69	—	—	—	辞退
(有)丸喜産業	19	15	25	59	—	—	—	無効
(株)沢建設	14	18	30	62	30	62	26.571	
瑞慶覧(R4)保安施設改修等土木その他工事 山昇建設・中島工業 建設共同企業体	18	15	34	67	30	67	28.714	
(有)内盛産業	9	13	19	41	30	41	17.571	
(有)川上建設	20	11	21	52	30	52	22.285	
(株)丸内	15	15	29	59	30	59	25.285	