

令和8年度発注予定工事

名護事務所における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年8月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	【施工監理】	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	シュワブ(R8)集会所解体工事	キャンプ・シュワブ	10カ月	令和9年5月～ 令和9年10月	建築一式工事	集会所解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月2日	10月14日	11月20日	12月2日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現 場非閉所型・交替制)」	※1
2	シュワブ(R8)食堂解体工事	キャンプ・シュワブ	12カ月	令和9年5月～ 令和9年12月	建築一式工事	食堂解体一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月2日	10月14日	11月20日	12月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(現 場非閉所型・交替制)」	※2
3	国頭外(8)八重岳地区既設建物解体 工事	八重岳通信所	11か月	令和8年12月～ 令和9年6月	建築一式工事	既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	7月10日	7月22日	9月4日	9月16日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」	※3
4													
5													
6													
7													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

名護事務所における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年8月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	八重岳(8)既設構造物撤去等工事	八重岳通信所	6か月	令和8年12月～ 令和9年3月	土木一式工事	既設構造物撤去工事一式及び駐車場整備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型： 近隣地域)	7月10日	7月22日	9月4日	9月16日	工事規模：3千万円以上1億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」	※1
2													
3													
4													
5													
6													
7													

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。

令和8年度発注予定工事

名護事務所における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年8月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考	管理 番号
1	国頭外(8)建築工事監理業務	八重岳通信所	11ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月10日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」	※1
2	国頭(8)設備工事監理業務	八重岳通信所	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月10日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」	※2
3	八重岳(8)設備工事監理業務	八重岳通信所	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月10日	7月22日	9月16日	「公共工事実績」	※4
4	八重岳(8)土木工事監理業務	八重岳通信所	6ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月10日	7月22日	9月16日	「国内実績」	※3
5										
6										
7										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 管理番号については、管理上の固定番号を示す。