

普天間飛行場代替施設建設事業に係る技術検討会 (第3回)

議事次第

日時 : 令和元年12月25日(水) 13:00~

場所 : 防衛省D棟第1会議室

1. 開会

2. 議事

- (1) 施工検討の考え方
- (2) 各工種の施工方法の検討
- (3) 基本工程の作成
- (4) 工期短縮の検討
- (5) 全体工程
- (6) 主要な資機材の調達
- (7) 施工に係る仮設工の検討
- (8) 施工工程を踏まえたC-1~C-3護岸及び護岸
(係船機能付)の壁体及び地盤の安定性能照査
- (9) 施工工程を踏まえたA護岸の安定性能照査
- (10) 埋立地における地盤改良等の検討
- (11) 埋立柱材の液状化の検討
- (12) 動態観測の考え方

3. 閉会

(配布資料)

- 資料 第3回技術検討会資料
(参考) 第1回技術検討会資料
第2回技術検討会資料