

平成28年度 執行計画表

施設名: 厚木飛行場

区分	事案	平成28年												平成29年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次		現地調査				交付決定	工期				金額確定	補助金支払				
	2次				現地調査			交付決定	工期				金額確定	補助金支払			
	3次		申込書配付・回収				現地調査		交付決定	工期				金額確定	補助金支払		
	4次		申込書配付・回収				現地調査			交付決定	工期				金額確定	補助金支払	
	5次		申込書配付・回収					現地調査			交付決定	工期				金額確定	補助金支払
	6次						申込書配付・回収			現地調査			交付決定	工期		金額確定	補助金支払
	7次						申込書配付・回収			現地調査				交付決定	工期	金額確定	補助金支払
空気調和機器機能復旧工事	1次							交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	2次								交付決定	工期			金額確定	補助金支払			
	3次				現地調査					交付決定	工期				金額確定	補助金支払	
	4次						現地調査				交付決定	工期			金額確定	補助金支払	
	5次									現地調査			交付決定	工期		金額確定	補助金支払
	6次								申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期	金額確定	補助金支払
防音建具機能復旧工事	1次							交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	2次		申込書配付・回収		現地調査					交付決定	工期			金額確定	補助金支払		
	3次		申込書配付・回収			現地調査				交付決定	工期				金額確定	補助金支払	
	4次		申込書配付・回収				現地調査				交付決定	工期			金額確定	補助金支払	
	5次					申込書配付・回収			現地調査				交付決定	工期		金額確定	補助金支払
	6次						申込書配付・回収			現地調査				交付決定	工期	金額確定	補助金支払

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。

平成28年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	平成28年												平成29年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次							交付決定	工期					金額確定	補助金支払		
空気調和機器 機能復旧工事	1次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	2次		申込書配付・回収				現地調査		交付決定	工期			金額確定	補助金支払			
	3次		申込書配付・回収					現地調査		交付決定	工期			金額確定	補助金支払		
防音建具 機能復旧工事	1次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	2次		申込書配付・回収				現地調査		交付決定	工期			金額確定	補助金支払			
	3次		申込書配付・回収					現地調査		交付決定	工期			金額確定	補助金支払		

施設名: 静岡飛行場

区分	事案	平成28年												平成29年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次			申込書配付・回収		現地調査				交付決定	工期			金額確定	補助金支払		
空気調和機器 機能復旧工事	1次			申込書配付・回収		現地調査				交付決定	工期			金額確定	補助金支払		
防音建具 機能復旧工事	1次			申込書配付・回収		現地調査				交付決定	工期			金額確定	補助金支払		

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。