

平成29年度 執行計画表

施設名: 厚木飛行場

区分	事案	平成29年												平成30年				
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
防音工事	1次					交付決定	工期				金額確定	補助金支払						
	2次	現地調査					交付決定	工期			金額確定	補助金支払						
	3次						交付決定	工期				金額確定	補助金支払					
	4次							交付決定	工期				金額確定	補助金支払				
	(5次)	予備							交付決定	工期				金額確定	補助金支払			
	—			現地調査														
	—				申込書配付・回収													
空気調和機器機能復旧工事	1次					交付決定	工期			金額確定	補助金支払							
	2次						交付決定	工期			金額確定	補助金支払						
	3次							交付決定	工期			金額確定	補助金支払					
	4次								交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
									申込書配付・回収									
防音建具機能復旧工事	1次						交付決定	工期			金額確定	補助金支払						
	2次			現地調査				交付決定	工期			金額確定	補助金支払					
	3次					現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	(4次)									交付決定	工期			金額確定	補助金支払			
									申込書配付・回収		申込書配付・回収							

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合があります。

平成29年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	平成29年												平成30年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次					現地調査		交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
									申込書配付・回収								
空気調和機器機能復旧工事	1次			申込書配付・回収	現地調査	交付決定	工期				金額確定	補助金支払					
	2次				申込書配付・回収	現地調査	交付決定	工期			金額確定	補助金支払					
	3次							交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
									申込書配付・回収								
防音建具機能復旧工事	1次						交付決定	工期			金額確定	補助金支払					
	2次				現地調査		交付決定	工期			金額確定	補助金支払					
	3次							交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	(4次)								交付決定	工期			金額確定	補助金支払			
									申込書配付・回収								

施設名: 静岡飛行場

区分	事案	平成29年												平成30年			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
防音工事	1次			申込書配付・回収	現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
空気調和機器機能復旧工事	1次				現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
	2次			申込書配付・回収	現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				
防音建具機能復旧工事	1次			申込書配付・回収	現地調査			交付決定	工期			金額確定	補助金支払				

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合があります。