

平成30年度 執行計画表

施設名:厚木飛行場

区分	事案	平成30年												平成31年							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
防音工事	1次	現地調査					交付決定	工期					金額確定	補助金支払							
	2次	現地調査						交付決定	工期					金額確定	補助金支払						
	3次	現地調査							交付決定	工期					金額確定	補助金支払					
	4次	現地調査									交付決定	工期					金額確定	補助金支払			
	-				申込書配布・回収					現地調査											
空気調和機器機能復旧工事	1次	申込書配付・回収	現地調査				交付決定	工期					金額確定	補助金支払							
	2次	申込書配付・回収	現地調査				交付決定	工期					金額確定	補助金支払							
	3次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期					金額確定	補助金支払						
	4次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期					金額確定	補助金支払						
	5次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期					金額確定	補助金支払						
	-				申込書配付・回収					現地調査											
防音建具機能復旧工事	1次	申込書配付・回収	現地調査				交付決定	工期					金額確定	補助金支払							
	2次	申込書配付・回収	現地調査				交付決定	工期					金額確定	補助金支払							
	3次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期					金額確定	補助金支払						
	4次		申込書配付・回収		現地調査			交付決定	工期					金額確定	補助金支払						
	-				申込書配付・回収					現地調査											

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。