

平成30年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	平成30年												平成31年									
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
防音工事	1次	申込書配付・回収		現地調査		交付決定		工期				金額確定	補助金支払										
	2次					交付決定		工期					金額確定	補助金支払									
	3次						交付決定	工期						金額確定	補助金支払								
	4次														交付決定	工期					金額確定	補助金支払	
空気調和機器 機能復旧工事	1次	申込書配付・回収		現地調査		交付決定		工期				金額確定	補助金支払										
	2次					交付決定		工期				金額確定	補助金支払										
	3次						交付決定	工期						金額確定	補助金支払								
	4次							交付決定	工期						金額確定	補助金支払							
防音建具 機能復旧工事	1次	申込書配付・回収		現地調査		交付決定		工期				金額確定	補助金支払										
	2次					交付決定		工期				金額確定	補助金支払										
	3次						交付決定	工期						金額確定	補助金支払								
	4次							交付決定	工期						金額確定	補助金支払							

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。