

平成31年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	平成31年												平成32年						
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
防音工事	1次	現地調査					交付決定		工期				金額確定	補助金支払						
	2次						交付決定		工期				金額確定	補助金支払						
	3次							交付決定		工期				金額確定	補助金支払					
	4次	申込書配付・回収					現地調査							交付決定		工期			金額確定	補助金支払
空気調和機器機能復旧工事	1次	現地調査					交付決定		工期				金額確定	補助金支払						
	2次						交付決定		工期				金額確定	補助金支払						
	3次							交付決定		工期				金額確定	補助金支払					
	4次								交付決定		工期				金額確定	補助金支払				
防音建具機能復旧工事	1次	現地調査					交付決定		工期				金額確定	補助金支払						
	2次						交付決定		工期				金額確定	補助金支払						
	3次							交付決定		工期				金額確定	補助金支払					

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。