

令和4年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	令和4年										令和5年										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
防音工事	1次			交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払									
	2次				交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払								
	3次					交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次											交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払	
	5次												交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払
	-						申込書配付・回収															
空気調和機器機能復旧工事	1次		交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払										
	2次			交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払									
	3次				交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払								
	4次					交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払							
	-					申込書配付・回収																
	防音建具機能復旧工事	1次			交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払								
2次					交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払								
3次						交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払							
4次												交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払	
5次													交付決定	工期						実績報告	金額確定	補助金支払
-						申込書配付・回収																

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。