

令和6年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	令和6年										令和7年										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
防音工事	1次				交付決定					工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	2次					交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	3次						交付決定			工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次							交付決定		工期			実績報告	金額確定	補助金支払	令和6年4月時点						
	5次													交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払
	-							申込書配付/回収														
空気調和機器機能復旧工事	1次				交付決定					工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	2次					交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	3次						交付決定			工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次							交付決定		工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	-							申込書配付/回収														
防音建具機能復旧工事	1次				交付決定					工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	2次					交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	3次						交付決定			工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次							交付決定		工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	5次													交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払
	-							申込書配付/回収														

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。