

令和8年度 執行計画表

施設名:厚木飛行場

区 分	事案	令和8年										令和9年																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月							
防音工事	1次		交付決定		工期					実績報告	金額確定	補助金支払																
	2次			交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払																
	3次				交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払															
	4次				交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払															
	5次					交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払														
	6次						交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払													
	7次							交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払												
	8次								交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払											
	9次									交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払										
	10次										交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払									
	11次											交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払								
	12次												交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払							
	13次													交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払						
	14次														交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払					
	15次															交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払				
	16次																交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払			
	17次																	交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払		
	18次																		交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払	
	19次																			交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払
	20次																				交付決定		工期				実績報告	金額確定

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。

令和8年度 執行計画表

施設名:厚木飛行場

区分	事案	令和8年										令和9年									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
空気調和機器 機能復旧工事	1次		交付決定				工期				実績報告	金額確定	補助金支払								
	2次			交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払								
	3次				交付決定				工期		実績報告	金額確定	補助金支払								
	4次					交付決定				工期		実績報告	金額確定	補助金支払							
	5次						交付決定			工期		実績報告	金額確定	補助金支払							
	6次							交付決定			工期		実績報告	金額確定	補助金支払						
	7次								交付決定		工期		実績報告	金額確定	補助金支払						
	8次									交付決定	工期	実績報告	金額確定	補助金支払							
	9次										交付決定	工期	実績報告	金額確定	補助金支払						

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。

令和8年度 執行計画表

施設名:厚木飛行場

区 分	事案	令和8年										令和9年																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月						
防音建具 機能復旧工事	1次		交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払																	
	2次			交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払																
	3次				交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払															
	4次				交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払															
	5次					交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払														
	6次						交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払													
	7次							交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払												
	8次								交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払											
	9次									交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払										
	10次										交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払									
	11次											交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払								
	12次												交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払							
	13次													交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払						
	14次														交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払					
	15次															交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払				
	16次																交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払			
	17次																	交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払		
	18次																		交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払	
	19次																			交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払
	20次																				交付決定		工期				実績報告	金額確定

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。