

令和8年度 執行計画表

施設名: 浜松飛行場

区分	事案	令和8年										令和9年									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
防音工事	1次				交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	2次					交付決定			工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	3次						交付決定			工期		実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次							交付決定			工期	実績報告	金額確定	補助金支払							
	5次												交付決定		工期			実績報告	金額確定	補助金支払	
空気調和機器機能復旧工事	1次				交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	2次					交付決定			工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	3次						交付決定			工期		実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次							交付決定			工期	実績報告	金額確定	補助金支払							
防音建具機能復旧工事	1次				交付決定				工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	2次					交付決定			工期			実績報告	金額確定	補助金支払							
	3次						交付決定			工期		実績報告	金額確定	補助金支払							
	4次							交付決定			工期	実績報告	金額確定	補助金支払							
	5次												交付決定		工期			実績報告	金額確定	補助金支払	

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。