

令和6年度 執行計画表







施設名: 東富士演習場周辺

区 分	事案	令和5年		令和6年									令和7年						
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
防音工事	1次	申込書配付(2月)・回収(3月)				交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払					
		■				■	■				●	■	■						

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名:北富士演習場周辺

区 分	事案	令和6年										令和7年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
防音工事	1次	申込書配付(4月) 回収(5月)			交付決定		工期				実績報告	金額確定	補助金支払				
																	

注: 本表は計画のため、実施にあたっては変更する場合がある。