

令和2年5月28日
防衛省東北防衛局

イージス・アショアの配備に関する再調査に係る業務委託について

東北地方におけるイージス・アショアの配備に関し、青森県、秋田県及び山形県の国有地20か所（新屋演習場を含む）について、再調査を実施しているところです。

今般、再調査の業務を委託している民間事業者（委託業者）から、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、在宅勤務となった中で作業が滞り、また、緊急事態宣言が解除された後も当面の間は、通常よりも縮小した態勢で業務を進めることとなるため、納期（5月31日）までに業務を終えることができず、1か月程度延長したい旨の申し出がありました。

これを受けて防衛省において対応を検討したところ、この度、納期の延長はやむを得ないと判断しました。延長後の納期については、委託業者からの申し出を踏まえ、令和2年7月10日とします。

記

1. 納期（履行期間）を延長する調査

- ・ 遮蔽条件に係る委託調査（測量業務（その2））
- ・ インフラ条件等に係る委託調査（国有地基本検討業務）

2. 納期（履行期間）の延長

令和2年5月31日を同年7月10日まで延長

（お問い合わせ先）

防衛省東北防衛局 報道官

TEL 022-297-8208