

令和6年度 執行計画表

施設名：三沢対地射撃場

工事区分	回数	令和6年度												令和7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次		図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払						
	2次			現地調査			図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払		
	3次																		
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		
空調機機能復旧工事	1次	現地調査		内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払						
	2次	申込書配布					現地調査			内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払
	3次																		
防音建具機能復旧工事	1次	現地調査	図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払						
	2次			現地調査			図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払		
	3次						現地調査	図面審査	内 定	交付 申請	交付 決定	工事期間				完了確認	確 定	支 払	
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		

※本表は計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：八戸飛行場

工事区分	回数	令和6年度												令和7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次		現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払					
	2次			現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払				
	3次																		
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		
空調調和機器機能復旧工事	1次	現地調査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払							
	2次		申込書配布	現地調査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払					
	3次																		
防音建具機能復旧工事	1次	現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払						
	2次			現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払				
	3次																		
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		

※本表は計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和6年度 執行計画表

施設名：松島飛行場

工事区分	回数	令和6年度												令和7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次	申込書配布	現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定				工事期間				完了確認	確定	支払				
	2次																		
	3次																		
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		
空調調和機器機能復旧工事	1次	現地調査	内定 交付申請 交付決定					工事期間					完了確認	確定	支払				
	2次	申込書配布	現地調査	内定 交付申請 交付決定				工事期間					完了確認	確定	支払				
	3次	申込書配布	現地調査				内定 交付申請 交付決定		工事期間				完了確認	確定	支払				
防音建具機能復旧工事	1次	現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定				工事期間					完了確認	確定	支払				
	2次	申込書配布	現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定			工事期間					完了確認	確定	支払				
	3次																		
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		

※本表は計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。