

令和7年度 執行計画表

施設名：三沢飛行場

工事区分	回数	令和7年度												令和8年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月						
防音工事	1次		図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払							
	2次		現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払						
	3次			現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払					
	4次			申込書配布	現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払				
	5次					現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払			
	6次							申込書配布	現地調査	図面審査	工事期間					完了確認	確 定	支 払		
	7次																			
空調調和機器 機能復旧工事	1次			内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払							
	2次		申込書配布	現地調査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払						
	3次			申込書配布	現地調査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払					
防音建具 機能復旧工事	1次		図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払							
	2次		現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払						
	3次			現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払					
	4次			申込書配布	現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払				
	5次					現地調査	図面審査	内 交付申請	交付決定	工事期間					完了確認	確 定	支 払			
	6次							申込書配布	現地調査	図面審査	工事期間					完了確認	確 定	支 払		
	7次																			

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和7年度 執行計画表

施設名：三沢対地射撃場

工事区分	回数	令和7年度												令和8年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次		図面審査	内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払					
	2次				現地調査	図面審査	内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払		
	3次																	
	4次																	
	5次																	
	6次																	
	7次																	
空調調和機器機能復旧工事	1次	現地調査		内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払					
	2次	申込書配布		現地調査		内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払			
	3次																	
防音建具機能復旧工事	1次	現地調査	図面審査	内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払					
	2次			現地調査	図面審査	内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払			
	3次				現地調査	図面審査	内 定	交 付 申 請	交 付 決 定	工事期間				完了確認	確 定	支 払		
	4次																	
	5次																	
	6次																	
	7次																	

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和7年度 執行計画表

施設名：八戸飛行場

工事区分	回数	令和7年度												令和8年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次		現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払				
	2次																	
	3次																	
	4次																	
	5次																	
	6次																	
	7次																	
空調調和機器機能復旧工事	1次		現地調査		内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払				
	2次																	
	3次																	
防音建具機能復旧工事	1次		現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間				完了確認	確定	支払				
	2次																	
	3次																	
	4次																	
	5次																	
	6次																	
	7次																	

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

