

令和8年度 執行計画表

施設名：三沢飛行場

工事区分	回数	令和8年度												令和9年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次		図面審査	内 交付申請 交付決定					工事期間		完了確認	確 定	支 払					
	2次	申込書配布	現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払					
	3次		現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払					
	4次			現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払				
	5次			申込書配布	現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払			
	6次					申込書配布	現地調査	図面審査						内 交付申請 交付決定			工事期間	
	7次																	
空調調和機器機能復旧工事	1次			内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払						
	2次		現地調査		内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払					
	3次	申込書配布		現地調査			内 交付申請 交付決定			工事期間		完了確認	確 定	支 払				
	4次			申込書配布	現地調査			内 交付申請 交付決定			工事期間		完了確認	確 定	支 払			
防音建具機能復旧工事	1次		図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払						
	2次	申込書配布	現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払					
	3次		現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払					
	4次			現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払				
	5次			申込書配布	現地調査	図面審査	内 交付申請 交付決定				工事期間		完了確認	確 定	支 払			
	6次					申込書配布	現地調査	図面審査						内 交付申請 交付決定			工事期間	
	7次																	

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和8年度 執行計画表

施設名：三沢対地射撃場

工事区分	回数	令和8年度												令和9年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
防音工事	1次		図面審査	内定 交付申請 交付決定		工事期間					完了確認	確定	支払						
	2次	申込書記布	現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定		工事期間					完了確認	確定	支払					
	3次			現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定		工事期間					完了確認	確定	支払				
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		
空調機和機器機能復旧工事	1次			内定 交付申請 交付決定		工事期間			完了確認	確定	支払								
	2次	申込書記布	現地調査			内定 交付申請 交付決定		工事期間			完了確認	確定	支払						
	3次																		
防音建具機能復旧工事	1次		図面審査	内定 交付申請 交付決定		工事期間					完了確認	確定	支払						
	2次	申込書記布	現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定		工事期間					完了確認	確定	支払					
	3次				現地調査	図面審査	内定 交付申請 交付決定		工事期間					完了確認	確定	支払			
	4次																		
	5次																		
	6次																		
	7次																		

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和8年度 執行計画表

施設名：八戸飛行場

工事区分	回数	令和8年度												令和9年度		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
防音工事	1次															
	2次															
	3次															
	4次															
	5次															
	6次															
	7次															
空調調和機器機能復旧工事	1次		現地調査		内定	交付申請	交付決定		工事期間		完了確認	確定	支払			
	2次	申込書配布		現地調査				内定	交付申請	交付決定		工事期間		完了確認	確定	支払
	3次															
防音建具機能復旧工事	1次	現地調査		図面審査		内定	交付申請	交付決定		工事期間		完了確認				
	2次	申込書配布	現地調査		図面審査		内定	交付申請	交付決定		工事期間		完了確認	確定	支払	
	3次															
	4次															
	5次															
	6次															
	7次															

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和8年度 執行計画表

施設名：松島飛行場

工事区分	回数	令和8年度												令和9年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
防音工事	1次																	
	2次																	
	3次																	
	4次																	
	5次																	
	6次																	
	7次																	
空調調和機器機能復旧工事	1次	申込書配布	現地調査	内定	交付申請	交付決定	工事期間			完了確認	確定	支払						
	2次				申込書配布	現地調査	内定	交付申請	交付決定	工事期間			完了確認	確定	支払			
	3次																	
防音建具機能復旧工事	1次	申込書配布	現地調査	図面審査	内定	交付申請	交付決定	工事期間			完了確認	確定	支払					
	2次																	
	3次																	
	4次																	
	5次																	
	6次																	
	7次																	

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。