

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	小牧基地関連公共用施設小牧中学校プール改修事業		
補 助 事 業 者 名	小牧市長		
実 施 場 所	小牧市堀の内四丁目 30 番地		
補助事業の成果の目標	<p>小牧中学校のプールは、建築後 26 年経過していることから、プール槽に浮きや剥がれ、破れが多数見受けられる。また、プールサイドにおいても、現状がモルタル金ゴテ仕上げのため、コンクリートが熱くなりやすく、またコンクリートの劣化に伴い、足の擦り傷等の怪我の恐れがある。これらの理由から、小牧中学校の長寿命化、生徒の環境改善を図るため、プール槽、プールサイドの改修を行うものである。</p>		
補 助 事 業 の 内 容	プール改修工事 一式		
補助事業の始期及び終期	令和 5 年度		
事業費及び交付金額		令和 5 年度	計
	事業費	33,000,000 円	33,000,000 円
	交付金額	4,500,000 円	4,500,000 円
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>小牧中学校校長先生に工事完了後に現場確認をしてもらい、シート材の破損による怪我や、モルタル金ゴテ仕上げのプールサイドの欠損による足裏の怪我等の懸念していた問題が解消され、今後生徒が安心してプールを行えるようになったと意見を頂いた。</p> <p>プール改修工事により、快適な施設を整備でき、事業の成果目標を達成できたと考えられる。</p> <p>地域住民への周知については、工事中の立て看板に特定防衛施設周辺整備調整交付金事業である旨を記載するとともに、学校ホームページに防衛省から交付金を受けて工事を行った旨を掲載した。</p>		
事業の改善策及び今後の対応	なし		
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	なし		