

令和8年度 執行計画表

施設名：岐阜飛行場

事 案	令和8年										令和9年									備 考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			
防音工事	1次	図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払												
	2次		図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払											
	3次			図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払										
	4次				図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払									
	5次					図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払								
	6次						図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払							
	7次							図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払						
	8次								図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払					
	9次									図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払				
	10次										図面審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払			
空気調和機器機能復旧工事	1次	書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払												
	2次		書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払											
	3次			書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払										
	4次				書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払									
	5次					書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払								
	6次						書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払							
	7次							書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払						
	8次								書類審査等	交付決定	工 期			完了確認	確 定	支 払					

