

令和7年度 執行計画表

施設名：岐阜飛行場

事 案	令和7年										令和8年									備 考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
防音工事	1次			図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	2次				図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払							
	3次						図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払					
	4次							図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払				
	5次									図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払		
	6次										図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払	
空調調和機器機能復旧工事	1次			書類審査等	交付決定	工期			完了確認	確定	支払									
	2次				書類審査等	交付決定	工期			完了確認	確定	支払								
	3次					書類審査等	交付決定	工期			完了確認	確定	支払							
	4次							書類審査等	交付決定	工期			完了確認	確定	支払					
防音建具機能復旧工事	1次			図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払								
	2次				図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払							
	3次						図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払					
	4次							図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払				
	5次									図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払		
	6次										図面審査等	交付決定	工期				完了確認	確定	支払	

注：本計画は諸事情により変更される場合があります。