
番号 工事件名 工事場所 工事期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定日
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

1
芦屋基地外柵補修工
事

航空自衛隊
芦屋基地

約５か月

令和５年６月上
旬～
令和５年１１月
上旬頃

土木
角パイプフェンス撤去及び設
置

一般競争 令和5年4月頃 令和5年6月頃 令和5年6月頃
工事規模：３
千万円未満

2
救難格納庫床面補修
工事

航空自衛隊
芦屋基地

約５か月

令和５年７月上
旬～
令和５年１２月
上旬頃

土木
床コンクリート撤去及び打設
合成樹脂塗床仕上げ

一般競争 令和5年5月頃 令和5年7月頃 令和5年7月頃
工事規模：３
千万円未満

3
隊舎シャワーユニット更
新工事

航空自衛隊
芦屋基地

約５か月

令和５年８月上
旬～
令和６年１月上
旬頃

建築
電気
設備

内装、建具、シャワー及び洗面
台新設
給排水（温水含む）設備改修

一般競争 令和5年6月頃 令和5年8月頃 令和5年8月頃
工事規模：３
千万円未満

4
バリヤ実習場便所改修
工事

航空自衛隊
芦屋基地

約５か月

令和５年９月上
旬～
令和６年２月上
旬頃

建築
電気
設備

トイレ洗面台、電気配線及び給
排水設備改修等

一般競争 令和5年7月頃 令和5年9月頃 令和5年9月頃
工事規模：３
千万円未満

(建築工事）

令和５年度発注予定工事

　航空自衛隊第３術科学校における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

　なお、記載内容は、令和５年３月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

令和5年4月3日


