
2023年10月31日現在

契約方式

MACC
※1

MACC
※1

MACC
※1

MACC
※1

MACC
※1

※１：Multiple Award Construction Constracts　複合建設事業契約方式
※２：Design Bid Build　設計施工分離発注方式

2024年 ３/四4 J875
フィネガヤン地区戦闘参謀教育訓
練施設

海兵隊キャンプブラ
ズ基地

2,500万～1億米ドル
DBB
※２

DBB
※２ 2024年 １/四

2024年 １/四

3 J321
フィネガヤン地区腐食管理施設第
２段階

海兵隊キャンプブラ
ズ基地

2,500万～1億米ドル
DBB
※２ 2024年 ２/四

2 J200-Ⅱ
アンダーセン空軍基地北部地区基
盤整備 第２段階（通信線）

アンダーセン北部地
区

2,500万～1億米ドル
DBB
※２

1 J318/323
フィネガヤン地区施設管理・整備
場/基地車両整備場

海兵隊キャンプブラ
ズ基地

1億～2.5億米ドル

グアム移転関係発注予定(日本側提供資金事業の抜粋仮訳)
（24米会計年度）

番号
プロジェクト

№
事案件名 場所 金額 発注方式

公告時期等
（米国会計年度）

DBB
※２ 2024年 ３/四5 J017-Ⅴ

フィネガヤン地区基盤整備第２段
階（給水管）

海兵隊キャンプブラ
ズ基地

2,500万～1億米ドル


