
施設名：王城寺原演習場
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※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

令和8年度 執行計画表

工事区分 次数
令和８年度 令和９年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月 ４月１１月 １２月 １月 ２月

防音工事

空気調和機器
機能復旧工事

防音建具
機能復旧工事

９月 １０月

工事期間 完了確認

申込書配布

図面審査現地調査

現地調査 工事期間 完了確認

申込書配布

申込書配布 現地調査 工事期間 完了確認



施設名：岩手山中演習場

１次

２次

３次

４次

５次

６次

７次

１次

内

定

交

付

申

請

交

付

決

定

確

定

支

払

２次

３次

１次

内

定

交

付

申

請

交

付

決

定

確

定

支

払

２次

３次

４次

５次

６次

７次

※本表は当初計画であるため、実施に当たっては変更となる場合がある。

防音工事

空気調和機器
機能復旧工事

防音建具
機能復旧工事

９月 １０月

令和8年度 執行計画表

工事区分 次数
令和８年度 令和９年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月 ４月１１月 １２月 １月 ２月

工事期間 完了確認

申込書配布

図面審査現地調査

現地調査 工事期間 完了確認

申込書配布


