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Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度以降

①最適化事業
（既存施設の更新等）
【約１．７兆円】

②災害対策
【約０．４兆円】

③司令部の地下化等
（火薬庫の整備含む）
【約０．４兆円】

④部隊新編・
新規装備品導入に
係る施設整備等
【約１．４兆円】

マスタープラン作成業務

最適化事業

津波対策、浸水・法面崩落防止対策、飛行場の液状化対策

司令部の地下化等

合計
【約４兆円】

部隊新編・新規装備品導入に係る施設整備等

１．「防衛力整備計画」における自衛隊施設の強靱化について

※防衛力整備計画（Ｒ５～Ｒ９年度）における計画額を示す（契約ベース）

※

継続事業・緊要性の高い施設については
Ｒ５年度においても実施

※

※

※

※

火薬庫の整備

おおむね10年後までに、
防衛施設の更なる強靱化
を図る

・予算措置としては10ヶ年
(R5～R14)

・実際の工事を含めた事業期間は
約15年
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最適化事業（既存施設の更新等） １．７兆円（Ｒ５～Ｒ９年度）
各基地・駐屯地等（約３００地区）に保有されている約２３,０００棟の建物やライフラインなどにおいて、現状
を把握・評価を行い、施設の機能・重要度に応じた構造強化、離隔距離確保のための再配置・集約化、老朽改修
の計画及び省エネ対策等を含んだ「マスタープラン」を策定。

１．「防衛力整備計画」における自衛隊施設の強靱化について

〇施設の機能に応じ、必要な防護性能を付与。
例）構造強化（壁厚の増）、地下化、空気ろ過システム（フィルター）、
高気密ダンパー、飛散防止ガラス、監視センサーなど
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最適化事業
運用上重要な

駐屯地・基地等から
最適化事業を実施

自衛隊施設の年代別分類と建物数一覧



災害対策

大規模対策例

防潮堤の設置 敷地の嵩上げ

０．４兆円（Ｒ５～Ｒ９年度）
【津波対策】

小規模対策例

漂流物対策（柵） 避難階段の設置

全国の津波被害が想定される駐屯地・基地等を対象に、津波シミュレーション等を行い、これを踏まえ、対策工事を実施する。

【浸水・法面崩落防止対策】

受変電設備の高所化 施設の水密化

豪雨による被災事例

火薬庫内の入口浸水 応急対策中の法面

浸水想定区域内の駐屯地・基地等を対象に浸水対策を実施する。

【飛行場の液状化対策】

滑走路被災事例 滑走路液状化対策
全国の飛行場において実施する土質調査結果より液状化の予測・判定を実施し、対策工事を実施する。

防潮堤等の設置により自衛隊敷地外の周辺地域への津波被害が拡大するおそれ。そのため、大規模対策を実施する際は地元自治体等との連携が必要。

浸水に対する対策例

１．「防衛力整備計画」における自衛隊施設の強靱化について
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司令部の地下化等（火薬庫の整備含む） ０．４兆円（Ｒ５～Ｒ９年度）

【主要司令部等の地下化】
司令部等を防護し粘り強く戦う態勢を確保するため、主要司令部等の地下化を実施。

【電磁パルス攻撃対策】
電磁パルス攻撃による機器等の被害を防ぐための防護措置を実施。

【分散・隠蔽】
航空機を分散・隠蔽して防護するため、分散パッド等を整備。

【アラート格納庫のえん体化】
航空機の保護・隠蔽を目的としてアラート格納庫の整備を実施。

１．「防衛力整備計画」における自衛隊施設の強靱化について

（１）司令部の地下化等
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自衛隊の継続的な部隊運用に必要となる、十分な数量の各種弾薬を確保する方針。

弾薬の確保に伴って弾薬の保管所要も増加するため、弾薬保有量に見合うだけの
火薬庫を整備する。

（２）火薬庫の整備



防 衛 省
令和４年４月

部隊新編・新規装備品導入に係る施設整備等 １．４兆円（Ｒ５～Ｒ９年度）

令和５年度予算における事業の例

南西地域において、現状不足している機能を各島（奄美大島、沖縄本島、宮
古島、石垣島、与那国島）で整備（南西地域体制整備）。

陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港への配備。

海上自衛隊崎辺東地区では、今後、崎辺西地区における陸自の水陸両用車部
隊との連携を図るべく、大型護衛艦や「おおすみ」型輸送艦等が係留可能な
大規模な岸壁等を整備し、併せて陸上部分に補給施設等の後方支援施設を整
備。

Ｃ－２輸送機受入施設等の整備。

Ｆ－３５（Ａ・Ｂ）受入施設の整備 等

部隊新編や新規装備品の導入に伴う施設整備を実施。

崎辺東地区（仮称）（イメージ）

輸送機（Ｃ－２）

戦闘機（Ｆ－３５Ｂ）
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１．「防衛力整備計画」における自衛隊施設の強靱化について



業務その５
11地区

業務その１５
13地区

業務その２
19地区

業務その１２
13地区

業務その３
10地区

業務その１４
18地区

業務その８
24地区

業務その１０
24地区

業務その７
30地区

業務その１１
22地区

業務その１
21地区

業務その４
18地区

業務その６
19地区

業務その９
15地区

業務その１３
26地区
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２．マスタープラン作成業務の発注区分

凡 例
管轄 業務 地区数

北海道防衛局
MP作成業務その１ 21
MP作成業務その２ 19

帯広防衛支局 MP作成業務その３ 10

東北防衛局
MP作成業務その４ 18
MP作成業務その５ 11

北関東防衛局
MP作成業務その６ 19
MP作成業務その７ 30

南関東防衛局 MP作成業務その８ 24

近畿中部防衛局
MP作成業務その９ 15
MP作成業務その１０ 24

中国四国防衛局 MP作成業務その１１ 22

九州防衛局
MP作成業務その１２ 13
MP作成業務その１３ 26

熊本防衛支局 MP作成業務その１４ 18

沖縄防衛局 MP作成業務その１５ 13

合 計 １５業務 283



規模a 規模b 規模c 規模d 規模e 規模a 規模b 規模c 規模d 規模e

空自 車力分屯基地 62 57 40 0 1 3 9 27 17 0 0 3 3 11
海自 大湊航空基地 74 65 47 0 1 4 14 28 18 0 0 3 5 10
海自 大湊地方総監部 163 154 123 1 0 14 26 82 31 0 3 4 9 15
空自 大湊分屯基地 46 29 28 0 1 1 4 22 1 0 0 1 0 0
海自 下北海洋観測所 18 18 17 0 0 2 6 9 1 0 0 0 0 1
装備庁 下北試験場 32 23 11 0 0 0 7 4 12 0 0 1 1 10
陸自 弘前駐屯地 39 31 22 0 2 2 6 12 9 0 2 2 0 5
空自 三沢基地 291 230 140 2 10 24 27 77 90 1 2 8 17 62
空自 東北町分屯基地 35 35 8 0 0 2 2 4 27 0 1 4 4 18
陸自 青森駐屯地 87 70 56 0 3 5 18 30 14 1 1 2 0 10
海自 竜飛警備所 14 12 11 0 0 0 2 9 1 0 0 0 1 0
海自 八戸航空基地 188 168 131 3 1 21 23 83 37 0 2 4 5 26
陸自 八戸駐屯地 105 88 67 3 3 13 9 39 21 2 0 4 2 13

1,154 980 701 9 22 91 153 426 279 4 11 36 47 181

機関 駐屯地・基地等 総数
建替
＋

改修
建替 改修

青森県内建設年代別棟数
建設年代 建物 1154棟 耐震性能
旧軍時代
～S20 1棟

519棟
旧
耐
震

基
準S21～S57

（築76年～築40年） 518棟

S58～H14
（築20年以上） 461棟 新

耐
震
基
準

H15～H19
（次の５年に20年
を迎える）

63棟

H20～
（予防保全）

111棟

青森県内主な自衛隊施設

※上表の数量は目安であり、実際の数量とは異なる場合がある。

青森県内の最適化事業対象棟数
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三沢基地

八戸航空基地
八戸駐屯地

大湊地方総監部
大湊航空基地
大湊分屯基地 下北試験場

下北海洋観測所

東北町分屯基地

車力分屯基地

竜飛警備所

弘前駐屯地

青森駐屯地凡例 （数）

陸自駐屯地 （３）
海自基地等 （５）
空自基地等 （４）
その他機関 （１）

３．東北防衛局管内の最適化事業（青森県）



〇 改修内容の一例
区分 老朽化に伴う改修 防護性能付与に伴う改修

改修内容
の一例

屋根防水改修、外壁改修、便所改修、空
調機更新など

外部建具の強化改修、換気システムの遮断装置の追加、入場
管理システムの追加など

区分 規模a 規模b 規模c 規模d 規模e

延べ床面積 5,000㎡以上 3,000㎡以上
5,000㎡未満

1,000㎡以上
3,000㎡未満

200㎡以上
1,000㎡未満

200㎡未満

建替対象棟数 ９ 棟 ２２ 棟 ９１ 棟 １５３ 棟 ４２６ 棟

改修対象棟数 ４ 棟 １１ 棟 ３６ 棟 ４７ 棟 １８１ 棟

施設の一例

駐屯地・基地等の本
部庁舎（RC-4 / 約
7,000㎡）、隊舎(RC-
4 / 約5,000㎡)、屋内
射撃場(RC-1 / 約
11,000㎡)など

分屯地・分屯基地等
の本部庁舎(RC-3 / 約
3,000㎡)、隊舎(RC-3 
/ 約4,000㎡)、航空機
格納庫(S-1 / 約4,000
㎡)など

一般庁舎(RC-2 / 約
2,000㎡)、体育館(S-
2 / 約1,500㎡)、飛行
指揮所(RC-4 / 約
1,500㎡)など

事務所(RC-1 / 約500
㎡)、一般倉庫(S-1 / 
約300㎡)、車両整備
工場(S-1 / 約800㎡)
など

警衛所(RC-1 / 約100
㎡)、油脂庫(RC-1 / 
約30㎡)、ポンプ室
(RC-1 / 約10㎡)、自
転車置場(S-1 / 約20
㎡)など

本部庁舎
(RC-4 / 約7,000㎡)

格納庫
(S-1 / 約4,000㎡)

飛行指揮所
(RC-4 / 約1,500㎡)

車両整備場
(S-1 / 約800㎡)

油脂庫
(RC-1 / 約30㎡)

〇 建替・改修の規模別の区分と施設の一例

※建替及び改修対象棟数は、青森県内の主な駐屯地・基地等における棟数の目安を示す。
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３．東北防衛局管内の最適化事業（青森県）



入札・契約方式
年 度

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目以降

■従来の施設整備
・隊舎等建物ごとに整備を実施
・発注は職種ごとの分離発注を原則

■最適化事業
大型発注単位（基地毎等）で整備。
ＥＣＩ※１方式等により設計段階から

施工者の技術力とノウハウを投入。

・ＥＣＩ方式
設計業務に対して、別途発注する技

術協力業務の受注者が、施工者の視点
から技術協力を行い、その後の工事の
優先交渉権が付与される方式

・設計付工事発注方式
設計業務を行った者に、その後の工
事の優先交渉権が付与される方式

調査 技術協力 工事（総合工事）

工事（建築・土木・設備工事）実施設計
調査

基本設計

基本設計
実施設計

設計マスタープラン
作成

基本構想

調査

※事業規模が大きく事業年度が長期に亘る地区に適用
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※１ ECI：Early Contractor Involvement

①大型発注単位（基地ごと等）での整備のメリット
〇工事間調整の省力化や仮設物・資材・人材の併用、契約件数の縮減などにより

②ＥＣＩ方式のメリット
〇施工者の技術力とノウハウを設計段階から投入することにより

・ 事業期間延伸防止 ・ 建設コストの抑制
・ 受発注者双方の業務効率化、負担軽減

以下の効果

マスタープラン
作成

工事（総合工事）

４．最適化事業の入札・契約方式



項目 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度以降

ＭＰ作成業務
【本省】

測量・土質調査
【地方防衛局】

設計業務
【地方防衛局】

技術協力業務
【地方防衛局】

工事
【地方防衛局】

A駐屯地
例）令和５年度中にＡ駐屯地のＭＰ作成完了

注）全体工期は令和７年度末

技術協力

優先交渉権

１期工事 ２棟
２期工事 ３棟

３期工事 ３棟

技術協力業務

４期工事 ４棟
５期工事 ４棟

６期工事 ３棟

：工事契約（随意契約）【各地方防衛局】
：MP作成業務契約【本省】
：測量・土質調査、設計業務契約【各地方防衛局】

（１）入札・契約方式の具体的なイメージ［ＥＣＩ方式］

• 工事フェーズ毎に分割し
て複数年度に亘り随契を
実施

例：Ａ駐屯地

〇整備規模（Ａ駐屯地）

規模a
5,000㎡

以上

規模b
3,000~
5,000㎡

規模c
1,000~
3,000㎡

94 22 5 6 11 34 38 41

規模d
200~

1,000㎡

規模e
200㎡
未満

建替
1,000㎡

以上

建替 改修

積算等技術支援業務

ＭＰの工事フェーズ毎に内工期を設定
Phase①

４棟
Phase②

４棟
Phase③

５棟
Phase④

５棟
Phase⑤

４棟
（随意契約）

7期工事 ３棟

• 当該地区全体を一括契約
• 設計完了後は工事完成ま
での間、積算等技術支援
業務を随契にて契約

監理技術者の配
置については、
１人／駐屯地と
なるよう検討中

A駐屯地

建替1,000㎡以上
22棟

• 当該地区全体を一括契約

：設計業務に対する技術協力業務契約【各地方防衛局】
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• 令和５年度中にＭＰ完了、令和６年度早期に設計業務を契約、令和６年度中に１期工事
を契約（以降、設計が完了したフェーズから段階的に工事契約（随意契約）を実施）

• 技術協力業務の受注者に工事の優先交渉権を付与



（２）入札・契約方式の具体的なイメージ［設計付工事発注方式］

項目 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度以降

ＭＰ作成業務
【本省】

測量・土質調査
【地方防衛局】

設計付工事発注
【地方防衛局】

B基地

：測量・土質調査、設計付工事契約【各地方防衛局】：MP作成業務契約【本省】
13

事業計画の都合上、未契約となる建物等がある場合

：工事契約（随意契約）【各地方防衛局】

〇整備規模（Ｂ基地）

規模a
5,000㎡

以上

規模b
3,000~
5,000㎡

規模c
1,000~
3,000㎡

65 9 0 3 6 11 45 37

建替 改修
建替

1,000㎡
以上

規模d
200~

1,000㎡

規模e
200㎡
未満

例）令和５年度中にB基地のＭＰ作成完了
注）全体工期は令和７年度末

建替1,000㎡以上
５棟

建替1,000㎡以上
４棟

• その後の工事が伴う設計
を公募型プロポーザル方
式で発注。設計はゼネコ
ンの設計部門もしくはゼ
ネコンと企業連合（コン
ソーシアム）を組成する
建設コンサルタントが実
施。

• 工事は設計完了後、価格
交渉を行い、合意に達す
れば契約。

例：B基地 • 令和５年度中にＭＰ完了、令和６年度早期に設計業務を契約、令和６年度中に工事
についても契約

• 設計業務を行った者にその後の工事の優先交渉権を付与
• 事業計画の都合上、未契約となる建物等がある場合は別途契約手続きを実施

B基地

設計 工事

設計 工事



①最適化事業
（既存施設の更新等）
【約１．７兆円】

②災害対策
【約０．４兆円】

③司令部の地下化等
（火薬庫の整備含む）
【約０．４兆円】

④部隊新編・
新規装備品導入

に係る施設整備等
【約１．４兆円】

【約４兆円】
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自衛隊施設整備

【約０．８兆円】

○ECI方式等による「大型発注」

○これまで同様の「分離分割発注」
※ 一部大型事業は総合工事での発注を予定

（ECI方式等も使用）

Ｈ３０～Ｒ４ Ｒ５～９
防衛力整備計画

５倍

最適化事業、大型事業が全国で展開されることから
地元企業への十分な配慮を検討

（３）今後の防衛施設整備の発注の方向性



１
サ
イ
ク
ル

〇品質証明業務の実施フローについて

施工【建築士法に基づく工事監理者を配置】

発注者

受注者

品質証明業務は受
注者以外の第三者※

に委託することを
原則とし、これに
より難い場合は発
注者と協議する。

監督

検
査

工
事
契
約

①
提
出

②
承
認

立
会
・
確
認

確
認
依
頼

〇品質証明業務と会計法上との関係
① 検査は国の職員で行うことから、品質管理証明者は会計法上の責は負わない。
② あくまでも、検査確認のための証明結果を作成し提出。

委
託
契
約 ③

依
頼

品質証明業務【品質管理証明者を配置】

ષ
ସ
ଵ
৶
ಉ

༮

ਛ

証
明
結
果
提
出

証
明
結
果
提
出

証
明
結
果
提
出

（１）品質証明業務について

※ 第三者への委託契約
が困難な場合、誓約
書を提出させた上で
受注者の品質管理部
門等による実施も可
とする

品質管理証明に係る書
類及び報告に虚偽の記
載があった場合や工事
目的物が契約不適合で
あった場合は、受注者
に対して厳しく対応す
る旨を契約書に規定
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施工期間において適宜、実施
品質管理等一覧に基づき、品質確認を実施
適宜、工事受注者に品質証明結果を提出
２週間に１人工程度、現場確認
確認は、現場、遠隔臨場及び写真等で実施

品質管理証明者は、専任の必要はない。
また、職種毎の配置を基本とするが、資格要件等
を満たす場合には職種間の兼務を可能とする。

第三者とは、受注者以外の企業又は個人
とする。
また、委託先の選定は工事契約後に行う。

５．官民協力による新たな品質確保体制について



（１）同種工事及び同種業務の施工実績（経験）に関する要件の緩和の取り組み
概要

各地方防衛局等が発注する建設工事及び技術業務における一般競争入札等の競争参加資格については、他の発
注機関と同様、競争参加企業及び配置予定技術者に対し元請けとしての同種工事（同種業務）の実績（経験）を求
めているが、建設業界の技術者不足が深刻化する中、求める要件を満たす実績（経験）を有しているにも関わらず、
元請け受注でないことから入札に参加出来ない場合もあることから、このような状況を改善するために、同種工事
（同種業務）の施工実績（経験）に関する要件を緩和する制度の見直しを実施。

現状

・企業における同種工事（同種業務）の実績

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（業
務）の実績に限定

改正後

※ 総合発注工事とは、建築工事、土木工事、機械工事、電気工事
及び通信工事など、複数の職種の工事を一括で発注した工事をいう。
また、総合発注業務とは、建築、土木、機械、電気及び通信など、

複数の職種からなる業務をいう。

・配置予定技術者における同種工事（同種業務）の
経験

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（業
務）の経験に限定

・企業における同種工事（同種業務）の実績

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（同種業
務）の実績

・配置予定技術者における同種工事（同種業務）の経験

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（同種
業務）の経験に限定

防衛省発注の総合発注工事（総合発注業務）の一次下請
けとして完成・引渡しが完了した工事（業務）の実績

新規追加

総合発注工事（総合発注業務）の一次下請けとして完
成・引渡しが完了した工事（業務）の経験

新規追加
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６．最適化事業に係る地元企業の活用等に関する取り組み



①共同企業体の構成員数の考え方

共同企業体の構成イメージ

共同企業体に関する制度を踏まえつつ、地元企業を含む数多くの企業（最大１０社）が参加でき
る共同企業体を組成する

単体又は共同企業体の代表者は、防衛省競争参加資格の「建築一式工事１６００点※以上」で
あること。

共同企業体の代表者以外の構成員①は、「建築一式工事１２００点※以上」、「土木一式工事
１２００点※以上」、 「電気工事１１００点※以上」、「管工事１１００点※以上」又は「電気通
信工事１１００点※以上」のいずれかであること。 （２社※程度を想定）

また、構成員②は、地元企業（工事場所と同じ県内に本店の登記がある企業）であって、 「建
築一式工事８３０点※以上」、「土木一式工事８３０点※以上」、 「電気工事７８０点※以上」、
「管工事７８０点※以上」又は「電気通信工事７８０点※以上」のいずれかであること。
（工事の規模に応じ最大７社※程度を想定）
※ 工事の規模等を踏まえ、工事毎に設定

・参加企業の資格（例）：
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代表者以外の構成員に地元企業を含む場合、地元企業の構成員数に応じて加点する

（２）共同企業体（ＪＶ）の構成員数制限の緩和について



（２）共同企業体（ＪＶ）の構成員数制限の緩和について

②ＥＣＩ方式における共同企業体の考え方
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建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

建
築
Ｅ

建
築
Ｆ

建
築
Ｇ

建
築
Ｃ

代表者

構成員① 構成員②（地元企業）

建築Ａ

建築Ａ 代表者

・甲型共同企業体であること（乙型は認めない）
・構成員①、②には異工種が入ることも可

出資比率の考え方（例）

建築Ａ

建築Ｂ

建築Ｄ

建築Ｅ

建築Ｆ

建築Ｇ

建築Ｃ

：４０％ 代表者

：１５％ 構成員①

全ての構成員の出資比率は、１社あたり
均等割の１０分の６以上で算出

構成員②
： 各 ９％
（合計４５％）

建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

土
木
Ａ

電
気
Ａ

機
械
Ａ

建
築
Ｃ

構成員① 構成員②（地元企業）



③設計付工事における共同企業体の考え方
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建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

建
築
Ｅ

建
築
Ｆ

建
築
Ｇ

建
築
Ｃ

建築Ａ

出資比率の考え方
（甲型の一例）

：４０％ 代表者

：１５％ 構成員①

全ての構成員の出資比率は、
１社あたり均等割の１０分の
６以上で算出

構成員②
： 各 ９％
（合計４５％）

甲型の一例

建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

建
築
Ｅ

建
築
Ｆ

建
築
Ｇ

建
築
Ｃ

代表者 構成員① 構成員②

乙型の一例

甲型（異工種）の一例

建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

電
気
A

機
械
A

土
木
A

建
築
Ｃ

建築Ａ

凡例：

建
築
A

建
築
Ｂ

コ
ン
サ
ル

電
気
Ａ

機
械
A

土
木
A

建
築
Ｃ

建
築
A

乙型（異工種）の一例

建築A

建築B

建築C

建築D

建築E

建築F

建築G

乙型の場合、各社から監理技術者等を配置する必要あり

（２）共同企業体（ＪＶ）の構成員数制限の緩和について

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区 ７工区 １工区 ２工区 ３工区 設計
工事監理

１～３
工区

１～３
工区

１～２
工区

電
気
Ｂ

３
工区

•共同企業体の区分（甲型、乙型の別）は、受注者が任意に設定。ただし、甲型の場合、構成員の
出資比率は均等割の１０分の６以上

•乙型の場合には分担施工の内容について、均等割の10分の６以上を目安とした施工内容を設定
•構成員①、②には異工種が入ることも可

ゼネコン コンサル

設計段階 施工計画、仮設計画 設計

工事段階 施工 建築士法に基づく工事監理

コンサルタントを構成員に含む場合の役割分担



参加条件に県内下請業者への一定程度の下請け発注率を課すことや、評価基準に地元企業を含め
た共同企業体の組成及び地元企業に対する下請け発注率に応じた加点などを実施

①ＥＣＩ方式及び設計付工事発注方式における評価基準（案）
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（３）地元企業の活用について

評価項目 評価基準 配点

技
術
提
案

技術協力（設計）業務に関する
提案

理解度 １０点
実施手順及び実施体制 １０点

主たる事業
課題に関する
提案

テーマ１ 的確性 ３０点
実現性 １５点

テーマ２ 的確性 ３０点
実現性 １５点

不測の事態の想定、対応力に
関する提案

的確性 ２０点
実現性 １０点

小計 １４０点

そ
の
他

地域貢献度

共同企業体の
組成

共同企業体の代表者以外の構成員に地元企業が含まれる場合 ５点

単体の場合又は共同企業体の代表者以外の構成員に地元企業が含まれない場合 ０点
※地元企業とは、工事場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等の記載を可能とする。

地元企業の
採用

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の６０％以上。 ５点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の５５％以上６０％未満。 ４点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の５０％以上５５％未満。 ３点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の４０％以上５０％未満。 ２点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の３０％以上４０％未満。 １点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％超３０％未満。 ０点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％以下。 欠格
※地元企業とは、工事場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※工事場所と同じ県内に本店の登記がある企業（単体及び代表者を除く）に限り、自社施工分も県内下請業者への発注予定額に計上してもよい。
※都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等の記載を可能とする。
※単体又は代表者及び地元企業ではない構成員の施工分の地産品（同一都道府県内産の建設資材等）の調達分を県内下請業者への発注予定金額に
計上してもよい。

合計 １５０点



（３）地元企業の活用について

②地元企業への発注を円滑化する取り組み

いわゆる相指名業者（同一入札に参加した他の企業）が協力企業として参加できることを発信

相指名業者の協力企業参加については、法令上問題がないものの、入札の公正性を
阻害する恐れがあるとの認識の下、一部の発注者、企業において慣例的に自重されて
きたところ。

しかしながら、最適化事業においては、
① 当初契約の内容は、ＥＣＩ方式においては技術協力業務、設計付工事においては

設計業務であり、これらの業務完了後に価格交渉を経て随意契約される工事は、
当初契約と性質・内容ともに異なること、

② 大規模かつ長期間にわたり、複数のフェーズで構成される事業を円滑に進めるた
めには、相指名業者を含む多数の地元企業が協力企業として参加が必要なこと

などから、相指名業者の協力企業参加に問題はないと考えており、入札心得書第６条
第２項及び第３項（公正な入札の確保）に留意した上で、相指名業者を含む地元企業
の協力企業参加を容認する考え。
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（４）技術者の要件緩和について

配置予定技術者に求める施工経験については、受注企業として技術者を適切に支援することを前提に、
その要件を大きく緩和
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○受注企業の支援を前提とした配置予定技術者の要件緩和について

一般競争参加資格確認申請書

令和 年 月 日

（契約担当官等の官職氏名）殿

住 所
商号又は名称
役 職
代表者氏名

令和 年 月 日付けで入札公告のありました下記に係る競争参加資

格について確認されたく、入札説明書に掲げられた資料等を添えて申
請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規
定に該当する者でないこと、添付書類の内容について事実と相違ない

こと及び企業として技術者を支援し工事の品質を確保することを誓約し
ます。

記

工事件名：〇〇（〇）〇〇〇建設工事

以上

a. 一般競争参加資格確認申請書において、競
争参加者は技術者を支援し、品質を確保する
旨を誓約

b. この誓約を前提に、配置予定技術者の施工経
験については、企業に求める施工実績に比し
て大きく緩和

c. 工事受注者は、企業としての技術者支援策を
施工計画書等に盛り込む
例）

• 受注企業本社の品質管理及び安全管理チーム
が毎月〇回、現場巡回し、現場指導する体制を
構築

• 受注企業の技術者ＯＢを現場に常駐させ、指導
管理体制を拡充



〇自衛隊施設の最適化に係る情報

https://www.mod.go.jp/j/budget/release/index.html

１．トップページ ２．コンテンツ（調達情報）

②『公表情報』click

３．公表情報

①『予算・調達』click

公表情報の掲載ページURL
『自衛隊施設の最適化に係る情報』
において適宜情報を更新しています。

防衛省ホームページ掲載箇所のご案内


