

## 事業評価書

補助事業名	新田原飛行場関連公共施設（交通施設：元村1号線）整備事業						
補助事業者名	西都市長						
実施場所	西都市大字岩爪字元村						
補助事業の成果の目標	元村1号線は、県道から集落への唯一の市道であり、重要な生活道路として利用されているが、幅員が狭く車両の離合も困難で通行にも支障をきたしている。このため、道路改良拡幅工事を実施することで、交通の円滑化と地域住民の利便性の向上を図ることを目標とする。						
補助事業の内容	道路改良拡幅工事 L=240.0m						
補助事業の始期及び終期	平成28年度～令和3年度						
事業費及び交付金額		平成29 年度まで	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	計
	事業費	円 6,986,000	円 13,520,000	円 8,130,000	円 5,654,514	円 16,170,000	円 50,460,514
	交付金額	6,200,000	12,000,000	7,700,000	4,500,000	15,300,000	45,700,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	元村1号線の拡幅工事を実施したことで車両の離合が容易になり、交通の円滑化、住民の利便性等の向上に寄与し、また、地域住民に聞き取りを行ったところ「道路が広く通行しやすくなった」、「見通しが良くなり安心して通行できるようになった」等の意見も得られ、事業の効果を確認することができた。 地域住民への周知については、工事中の立看板に特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛省)である旨を記載し周知を図った。						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

## 事業評価書

補助事業名	新田原飛行場関連公共施設（交通施設：前門水牟田線）整備事業						
補助事業者名	西都市長						
実施場所	西都市大字荒武字前門水外						
補助事業の成果の目標	市道前門水牟田線は、市南部の大字荒武字前門水と字牟田を結ぶ市道である。この路線は避難所である都於郡地区南体育館への避難道としても利用されているが、未改良で幅員が狭く（現況幅員2～3m）、車両の離合も困難な部分があり、緊急車両の通行にも支障を来している。 このことから、集落内の未改良部である延長401.9mにおいて幅員4.0mとする市道改良拡幅工事を実施することにより、交通の円滑化と住民の利便性の向上を図るとともに緊急車両の通行を容易にすることを目標とする。						
補助事業の内容	道路改良拡幅工事 L=401.9m						
補助事業の始期及び終期	平成27年度～令和3年度						
事業費及び交付金額		平成29 年度まで	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	計
	事業費	円 44,582,000	円 8,970,000	円 7,160,000	円 4,490,000	円 2,740,000	円 67,942,000
	交付金額	40,200,000	7,000,000	6,000,000	3,679,000	2,500,000	59,379,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>周辺住民に聞き取りを行ったところ「道路が広くなり通行しやすくなった」、「安心して歩けるようになった」等の意見があり、利便性、安全性が向上したことが確認できた。</p> <p>また、事前の地元説明会において、交付金事業であることを周知し、工事中の立看板に防衛省補助調整交付金事業である旨を記載し、周辺住民への周知を図った。</p>						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

## 事業評価書

補助事業名	新田原飛行場関連公共施設（交通施設：百井線）整備事業						
補助事業者名	西都市長						
実施場所	西都市大字上三財字百井						
補助事業の成果の目標	百井線は、百井集落から棧敷野集落を結ぶ重要な生活道であるが、幅員が狭く車両の離合も困難で通行にも支障をきたしている。 このため、道路改良拡幅工事を実施することで、交通の円滑化と地域住民の利便性の向上を図ることを目標とする。						
補助事業の内容	道路改良拡幅工事 L=611.0m						
補助事業の始期及び終期	平成23年度～令和3年度						
事業費及び交付金額		平成29 年度まで	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	計
	事業費	円 74,431,000	円 7,990,000	円 5,680,000	円 0	円 5,030,000	円 93,131,000
	交付金額	63,770,000	4,000,000	5,500,000	0	4,500,000	77,770,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	百井線の拡幅工事を実施したことで車両の離合が容易になり、交通の円滑化、住民の利便性等の向上に寄与し、また、地域住民に聞き取りを行ったところ「道路が広く見通しも良くなり、安心して通行できるようになった」等の意見も得られ、事業の効果を確認することができた。 地域住民への周知については、工事中の立看板に特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛省)である旨を記載し周知を図った。						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

## 事業評価書

補助事業名	新田原飛行場関連公共用施設 (教育文化施設：穂北団地区集会施設) 整備事業						
補助事業者名	西都市長						
実施場所	西都市大字穂北4495						
補助事業の成果の目標	本施設は建築後30年以上が経過し、老朽化が進んでいるため、本整備を行うことで、快適に利用できる施設を地域住民に提供し、地域住民が集会やイベントを容易に開催できる環境を整え、良好な地域コミュニティ形成に寄与する。						
補助事業の内容	木造平家建 A=69.61㎡						
補助事業の始期及び終期	令和3年度						
事業費及び交付金額		令和 3年度					計
	事業費	円 18,205,000					円 18,205,000
	交付金額	13,813,000					13,813,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>地域住民の集会やイベント開催及び地域コミュニティの形成の場として快適に利用でき、バリアフリー化により高齢者にも安全な集会施設が整った。また、公民館長を通じて地域住民へ聞き取り調査を実施したところ、「安全で快適に利用できる。」、「スロープや手すりの設置により高齢者も利用しやすい」との意見が寄せられ、事業の目標に対する成果を確認することができた。</p> <p>地域住民への周知については、施設のスロープに「特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛省)による事業」である旨を記載したプレートを設置し、利用者に周知を図っている。</p>						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

## 事業評価書

補助事業名	新田原飛行場関連公共用施設 (教育文化施設：谷山地区集会施設) 整備事業						
補助事業者名	西都市長						
実施場所	西都市大字上三財 5 5 4 9 番地 5						
補助事業の成果の目標	本施設は建築後30年以上が経過し、老朽化が進んでいるため、本整備を行うことで、快適に利用できる施設を地域住民に提供し、地域住民が集会やイベントを容易に開催できる環境を整え、良好な地域コミュニティ形成に寄与する。						
補助事業の内容	木造平家建 A=66.24㎡						
補助事業の始期及び終期	令和3年度						
事業費及び交付金額		令和 3年度					計
	事業費	円 18,289,700					円 18,289,700
	交付金額	13,800,000					13,800,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>地域住民の集会やイベント開催及び地域コミュニティの形成の場として快適に利用でき、バリアフリー化により高齢者にも安全な集会施設が整った。また、公民館長を通じて地域住民へ聞き取り調査を実施したところ、「安全で快適に利用できる。」、「スロープや手すりの設置により高齢者も利用しやすい」との意見が寄せられ、事業の目標に対する成果を確認することができた。</p> <p>地域住民への周知については、施設の外壁面に「特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛省)による事業」である旨を記載したプレートを設置し、利用者に周知を図っている。</p>						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						