

## 事 業 評 価 書

補助事業名	荻道地区排水路整備工事						
補助事業者名	北中城村長						
実施場所	北中城村字荻道地内						
補助事業の成果の目標	<p>本村荻道地区に設置されている排水施設について、経年劣化による老朽化が著しく、大雨時には道路や近隣の畑が冠水し、農作物の被害が生じており、地域住民から早急な整備を要望されているところである。</p> <p>このことから、荻道地区の排水施設を改修し、冠水被害を防止することで、地域住民の生活環境の改善に寄与する。</p>						
補助事業の内容	排水路整備工事 L=170m						
補助事業の始期及び終期	平成27年度～平成28年度						
事業費及び交付金額		平成27年度	平成28年度				計
	事業費	円 2,700,000	円 22,907,880	円	円	円	円 25,607,880
	交付金額	2,000,000	14,535,000				16,535,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p><b>【冠水被害の防止についての成果及び評価】</b> 大雨時に調査を行い、冠水にみられる兆候などは見られなかったため、本事業の成果が得られたものと評価した。</p> <p><b>【地域住民への周知の実施状況については以下のとおり実施済】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 村ホームページへ掲載</li> <li>2) 村広報誌へ掲載</li> <li>3) 地元区長へ事業内容の説明</li> <li>4) 工事着工2週間前に近隣住民へチラシを配布</li> </ol>						
事業の改善措置及び今後の対応	今後も排水施設の維持管理を適切に行い、地域住民の生活環境の保全に努めていく。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

# 事業評価書

補助事業名	老人デイサービスセンター空調設備改修工事					
補助事業者名	北中城村長					
実施場所	北中城村字美崎地内					
補助事業の成果の目標	<p>北中城村デイサービスセンターは、平成15年度に整備しており、「北中城村生きがい活動支援通所事業(以下、通所事業という)を実施し、高齢者を対象とした生きがい作り、社会参加の促進、社会的孤立を解消及び自立生活の助長を図ってきた。しかし、経年劣化による空調設備の故障が原因で、度々事業に支障をきたしており、また、既設空調専用の部品が現在製造中止のため、根本的な修繕が困難な状況である。</p> <p>このことから、空調設備の改修工事を実施し、通所事業の安定的な実施を確保することで、高齢者の生きがい作り、社会参加の促進、社会的孤立の解消及び自立生活の助長を図る。</p> <p>(参考指標) 年間あたり修繕件数 0件 (過去5年あたり平均修繕件数 2件)</p>					
補助事業の内容	空調設備改修工事 A=543.27㎡					
補助事業の始期及び終期	平成28年度					
事業費及び交付金額	/	平成28年度				
	事業費	6,480,000				
	交付金額	2,422,000				
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p><b>【通所事業の安定的な実施についての成果及び評価】</b> 整備後1年間の空調設備の修繕件数は0件であり、通所事業が安定的に実施されていることから、本事業の成果は得られたものと判断した。</p> <p><b>【地域住民への周知の実施状況】</b> 1) 村ホームページ及び村広報誌へ掲載済 2) 空調設備機器へ「平成28年度 沖縄防衛局 調整交付金事業」とシールを貼付</p>					
事業の改善措置及び今後の対応	施設での事業が円滑に行われるよう、今回更新した空調設備の維持管理を適正に行う。					
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無					

## 事 業 評 価 書

補助事業名	美崎地区集会所整備工事						
補助事業者名	北中城村長						
実施場所	北中城村字美崎地内						
補助事業の成果の目標	<p>本村の美崎地区は、1994年に湿地帯であった渡口地区の一部を整備し、2003年の区画整理事業の完了に伴い、14番目の行政区として2005年10月に自治会を発足しております。</p> <p>自治会の拠点として、隣接する北中城村し尿処理施設の敷地内にあるプレハブ小屋を集会所として間借りし、自治会活動を行っておりましたが施設の移転により取り壊すこととなった。</p> <p>新たな集会所を整備する事で美崎地区の地域コミュニティの推進を図り住民の自治会活動の拠点及び集会の場を整備し、住民生活の向上を図る。</p>						
補助事業の内容	建設工事 RC造 平屋建 A=86㎡						
補助事業の始期及び終期	平成28年度						
事業費及び交付金額		平成28年度					計
	事業費	円 25,920,000	円	円	円	円	円 25,920,000
	交付金額	15,803,000					15,803,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>【美崎地区の地域コミュニティの推進についての成果及び評価】</p> <p>整備後1年が経過し、美崎地区の住民アンケート調査を実施したところ、「施設が整備され地域が活性化した」と答えた住民が多くいることから、本事業による成果は得られたものと判断した。</p> <p>【地域住民への周知の実施状況】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 村広報誌へ掲載</li> <li>2) 村ホームページへ掲載</li> <li>3) 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業と記載したプレートを施設の入口に設置する</li> </ol>						
事業の改善措置及び今後の対応	今回整備した施設の維持管理を適切に行い、地域コミュニティの推進を図る。						
事業の評価に際しての第三者機関の有無	無						

## 事 業 評 価 書

補助事業名	北中城村立北中城小学校教育用パソコン購入						
補助事業者名	北中城村長						
実施場所	北中城村字喜舎場内						
補助事業の成果の目標	<p>本校は、小学校段階でのパソコンの基本的な操作の習得、情報活用能力の育成及び情報モラル教育等に取り組んでいる。</p> <p>しかし、経年劣化によるパソコンの不具合等が生じ、ネットワーク接続不良や、サーバー周辺機器が度々故障し授業に支障をきたしている状況である。</p> <p>このことから、本事業によりパソコン等を更新し、授業を円滑に実施出来る環境を整える事で、今後もパソコンの基本的な操作の習得、情報活用能力の育成及び情報モラル教育の推進を図る。</p> <p>(参考指標)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間不具合件数：0件（平成25年度～平成27年度：12件）</li> </ul>						
補助事業の内容	備品購入 パソコン等一式						
補助事業の始期及び終期	平成28年度						
事業費及び交付金額		平成28年度					計
	事業費	円 16,146,000	円	円	円	円	円 16,146,000
	交付金額	円 9,117,000					円 9,117,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>【授業の円滑な実施に係る環境整備についての成果及び評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・整備後、パソコン等の1年間の不具合件数は0件であり、授業を円滑に実施できたことから、本事業の成果は得られたものと評価した。</li> </ul> <p>【地域住民への周知の実施状況】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 村広報誌へ掲載</li> <li>2) 村ホームページへ掲載</li> <li>3) パソコン等にシール「平成28年度 沖縄防衛局調整交付金事業」を貼り付け</li> </ol>						
事業の改善措置及び今後の対応	更新されたパソコンを活用した情報モラル教育の向上に努めていく。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						