

防整技第 5 3 0 2 号
3 0 . 3 . 3 0
一部改正 防整技第 5 0 5 0 号
令和 2 年 3 月 3 0 日
一部改正 防整技第 5 5 8 1 号
令和 3 年 3 月 3 0 日
一部改正 防整技第 5 4 4 4 号
令和 4 年 3 月 2 8 日

大 臣 官 房 会 計 課 長
地 方 協 力 局 環 境 政 策 課 長
防衛大学校総務部管理施設課長
防衛医科大学事務局経理部施設課長
防 衛 研 究 所 企 画 部 総 務 課 長
統 合 幕 僚 監 部 総 務 部 総 務 課 長
陸 上 幕 僚 監 部 防 衛 部 施 設 課 長
海 上 幕 僚 監 部 防 衛 部 施 設 課 長
航 空 幕 僚 監 部 防 衛 部 施 設 課 長
情 報 本 部 計 画 部 事 業 計 画 課 長
各 地 方 防 衛 局 調 達 部 長
帯 広 防 衛 支 局 長
東 海 防 衛 支 局 長
熊 本 防 衛 支 局 長
名 護 防 衛 事 務 所 長
防 衛 装 備 庁 長 官 官 房 会 計 官

殿

整備計画局施設技術管理官
(公印省略)

工事成績評定要領の細部事項について（通知）

標記について、別紙のとおり定め、平成 3 0 年 4 月 1 日以降に入札公告を行う工事から適用することとしたので通知する。

関連文書：防整技第 7 1 6 0 号（2 8 . 3 . 3 1）

添付書類：別紙

写送付先：整備計画局施設計画課長、施設整備官、提供施設計画官

工事成績評定要領の細部事項

1 目的

防衛省が実施する建設工事の工事成績評定については、工事成績評定要領について（防整技第7160号。28. 3. 31。以下「関連文書」という。）に基づき、地方防衛局、各自衛隊の部隊等が発注する工事について実施している。

また、この評定結果は、防衛省のみならず、国土交通省等の他省庁等と相互利用しているところである。

本細部事項は、工事成績評定における評価の判断基準及び留意事項を示すことにより、評価の透明性、客観性を確保するとともに、評定者間の差異の発生を抑制することを目的とする。

2 対象工事

関連文書別紙第1工事成績評定要領（以下「工事成績評定要領」という。）3において、工事成績評定は、1件の請負代金額（最終）が150万円を超える請負工事について行うこととされている。ただし、電気、ガス、電話又は水道の引込工事、修理補修及び単独で契約する既設構造物撤去工事又は仮設物設置工事については、原則として、評定を省略することができる。そのため、修理補修が大半を占め、関連する他工事との調整や工程管理・品質管理に求める手続が不要な工事については、評定を省略することができる。

3 評価の基本事項

請負工事は、受注者が請負契約に基づき、工事目的物を完成させる義務は、受注者が負うという「自主施工の原則」が基本となっている。

工事成績評定における「評価対象項目」は、設計図書に記載されている事項がほとんどであり、工事完成までの過程において工事監督官がどの程度の指導・助言をしなければならなかったのかを確認して評価するものとなっている。したがって、工事監督官の指導・助言が多いほど評価は低くなる。

評価には、透明性や客観性が求められ、評定者（関連文書に規定する工事監督官及び工事検査官）は、それぞれの立場で事実や裏付けに基づいて、評定を行う必要があることから、評定の根拠となる工事打合せ簿、施工プロセスチェックリスト等には、工事監督官の指導・助言などは確実に記録しておく必要がある。

4 評価の運用

(1) 評価の考え方

工事成績評定要領4（1）及び（2）に規定する考查項目別運用表の評価対象項目欄のチェックボックスにチェックマークを付することができるのは、原則として、当該評価対象項目に関して、受注者が自主的に実施し、合格水準以上の場合である。

また、評価においては、次の事項に留意する。

ア 受注者の自主的な提案を協議し、施工に必要な結論を得ることは、受注者の「自主施工の原則」に基づいており、評価対象項目にチェックマークを付することができる。

イ 工事監督官が再三の確認や指摘を行った場合や指導・助言の結果、合格水準以上の場合、評価対象項目にチェックマークを付することができない。

ウ 工事監督官が指導・助言を行った場合でも、総合的に判断して評価対象項目にチェックマークを付することができる。

エ 評価の考え方フローを付紙第1に示す。

オ 関連文書付紙第1属紙第1－1から属紙第1－3までの考查項目別運用表（公共建築工事）における評価対象項目の解説は、付紙第2のとおり。

カ 関連文書付紙第5属紙第1－1から属紙第2－4までの考查項目別運用表（土木工事）における評価対象項目の解説は、付紙第3のとおり。

(2) 工事施工段階の評価

工事監督官は、工事施工段階で受注者に契約不履行に至る可能性が認められたときは、受注者に対して工事の施工上必要な事項について書面をもって指導することを原則とする。

なお、改善を要する事項を含む場合には、改善期限についても提案させ、履行の報告を受けるものとする。

また、改善事項の指導に当たっては、次の事項に留意する。

ア 指導は、改善事項の内容に応じて口頭、工事打合せ簿又は文書により行うものとする。

イ 指導する場合は、改善期限を示して改善を求めるものとする。

ウ 口頭による指導を行っても改善されない場合や重大な改善事項を指導する場合は、工事打合せ簿により「改善事項の通知」を行うものとする。


エ 工事打合せ簿による指導で改善されない場合は、文書により「改善指示」を行い、該当する改善指示の評価対象項目においてチェックマークを付すものとする。

(3) 総合評価落札方式における技術提案の履行確認

技術提案の履行確認は総合評価落札方式において技術提案を求めた工事を対象とし、履行の確認は技術提案の全てを対象に行うものとする。

また、履行の確認に当たっては、次の事項に留意する。

- ア 工事監督官は、工事着手前に技術提案の内容を把握するものとする。
- イ 確認結果については、関連文書付紙第 9 工事成績評定通知書の技術提案履行確認欄に「履行」、「不履行」又は「対象外」を記載し、受注者に通知するものとする。



属紙第1ー1

審査項目別運用表(公共建築工事)

工事監督官(細目別評価)

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
1. 施工体制	I. 施工体制一般		☐ ①作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。
			施工体制台帳及び施工体系図を適切に作成している工事は評価し、作成していない場合は空白のままとする。(入契法において、公共工事は全て作成の対象)
			☐ ②品質管理体制が、書面に適切に記載されている。
			品質を管理するための体制(計画、検査、記録等)が明確になっている工事は評価する。
			☐ ③安全管理体制が、書面に適切に記載されている。
			安全を管理するための体制が明確になっている場合は評価する。
			☐ ④現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む)が、書面と一致している。
			施工体制台帳及び施工体系図又は施工計画書等による施工体制に関する記載の内容と現場が一致している場合は評価する。
			☐ ⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。
			人員・機械配置が不適切で、工程の遅れが見られた場合のみ空白「□」とし、それ以外の場合は評価する。
			☐ ⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。
			建退共の趣旨が下請業者等に適切に説明され、建退共の対象者の有無が確認できていて、証紙の管理が適切に行われている場合又は下請業者等が他の退職金制度に加入しているなど証紙の購入が不要な現場に対して、「証紙購入不要」の報告を受けた場合は評価する。建退共の趣旨の説明を行わず、対象者の有無が確認できない場合及び対象者がいるのに配布していない場合、建退共の対象者がいないのに証紙を購入したのみの場合は空白のままとする。
			☐ ⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。
			下請の作業成果(出来形等)に対して、元請け自ら確認し、検査をしている場合は評価する。
			☐ ⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。
			受注者が本・支店と現場間で、定例会議や店社/パトロールを実施しており支援体制が整っていると認められる場合は評価する。
			☐ ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。
			「施工プロセス」の「I. 施工体制一般」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。
			☐ ⑩その他
		その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。	
理由:			

※対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

※1. 建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事(専門工事)を自ら施工する時は、当該専門工事に關し資格を有する者(専門技術者)を置くものとする。なお、主任技術者又は監理技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。

※2. 作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条による。

※3. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	I. 施工管理		☐ ①契約書第19条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。
			設計図書とおりに施工できない事実を発見した場合は、工事打合せ簿等を作成し、発注者(工事監督官を含む。)との協議により、現場変更または契約変更を適切に行っていれば評価する(又は現場変更等がなくても照査が適切に行われていた場合も評価する。)
			☐ ②施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む。)に提出されている。
			施工計画書が工事着手前に提出されている場合は、評価し、提出以前に次工程に進んでいる場合は空白のままとする。
			☐ ③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。
			施工計画書が、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている場合は、評価し、記載不足や間違いが多い場合は空白のままとする。
			☐ ④施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。
			施工計画書等に出来形・品質確保のために確認する項目、検査時期、チェック表、工夫等が記載されている場合は評価する。
			☐ ⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を常時適切に行っている。
			施工計画書に記載された品質管理のための記載内容が、現場に反映されていれば評価する。
			☐ ⑥施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。
			関連工事及び現場状況と調整された施工図が、遅滞なく作成されていれば評価する。
			☐ ⑦工事打合せ簿等の工事記録の整備が、適時に行われている。
			工事記録(工事打合せ簿、工事写真、材料搬入、施工報告、施工記録、試験記録等及び工事監督官が指示したもの)が適時、的確に行われている場合は、評価する。
			☐ ⑧施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。
			施工計画書の記載内容が施工方法と一致していれば評価する。
			☐ ⑨一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。
			施工報告書での報告が適時行われ、出来形及び品質管理が適切であれば評価する。
			☐ ⑩現場内での整理整頓が、常時行われている。
			場内の整理整頓の状態を観察し、判断する。
			☐ ⑪使用する建築材料(以下「材料」という。・設備機材(以下「機材」という。))の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。
			材料・機材の承諾図が事前に提出され、必要な時に必要な量を手配及び搬入しており、用途に合った適切な使用をし、搬入から引き渡しまでの管理状況が良ければ評価する。
			☐ ⑫社内検査が計画的に行われている。
			適切な資格を持った社内検査員により適時、現場の検査が行われていれば評価する。
			☐ ⑬独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。
			自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用いて、現場管理が日常的に行われていれば評価する。
			☐ ⑭低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
			主要な建設機械に低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械を使用していれば評価する。重機等を使用しない場合または供給者側の問題で調達できない場合等で工事監督官に事前に報告があった場合は対象欄を空白のままとする。
			☐ ⑮建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。
			契約図書に則り、建設廃棄物、残土等の処理が適切でマニフェスト等により確認できれば評価する。一般廃棄物(飲料空き缶、弁当がら等)については、現場の日常的な整理整頓で考査する。
			☐ ⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。
			「施工プロセス」の「I. 施工管理」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。
			☐ ⑰その他
			その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理		☐ ①実工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。 工事着手前に実工程表(工期全体の工程表)が提出されており、関連工事との調整が適切に行われていれば評価する。
			☐ ②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 月間・週間工程表等で工事の進捗を把握していれば評価する。
			☐ ③工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び部隊等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。 工程のフォローアップを行っている場合又は工程の遅れがなく、フォローアップが不要な場合も評価する。
		☐	☐ ④現場又は施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。 変更の状況に応じて工事監督官と協議し、速やかに適切に対応している場合は評価する。
			☐ ⑤工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。 各種制約(作業時間の制限、車両通行規制等)のある中、スムーズに作業が行われた場合に評価し、制約がなかった場合については対象欄を空白のままとする。
		☐	☐ ⑥受注者の責による夜間や休日の作業がない。 受注者の責による予定外の休日・夜間の作業がない場合は評価する。
			☐ ⑦休日・代休の確保を行っている。 適正工期、社会的要請、気象条件等の状況を踏まえた上、休日の確保が行われている場合は評価する。
		☐	☐ ⑧近隣住民(部隊等を含む。)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。 近隣住民(部隊等を含む。)に対して資料等を配布するなど工事に対する理解を求め、工程の調整を行った場合は評価する。
			☐ ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 「施工プロセス」の「Ⅱ. 工程管理」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。
		☐	☐ ⑩その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。→※2
			理由:

※1. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

※2. 週休2日制対象工事について、取り組み状況を把握し、達成できた場合は、「週休2日制の達成」を理由欄に記入し評価する。なお、達成できなかった場合は、評価対象とするが加点は行わない。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅲ.安全対策		☐ ①災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。
			災害防止協議会等の実施が、書面により確認できれば評価する。
			☐ ②店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。
			パトロールの実施が書面により確認できれば評価する。
			☐ ③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。
			安全確認事項が適切で指摘がない、又は指摘を受けたがその後の措置が適切であれば評価し、安全確認事項が不適切、又は再三の改善指示があれば空白のままとする。
			☐ ④安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。
			法令等に基づく安全教育・訓練等の実施が書面により確認できれば評価する。
			☐ ⑤安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。
			安全施工サイクルを日常的に励行し、安全衛生日誌などの書面により確認できれば評価する。
			☐ ⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。
			工事現場に関する教育資料等により確認できれば評価する。
			☐ ⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。
			安全のために現場の各工程において、その時その場に応じて、墜落・転落、飛来・落下、火災、感電等の対策を行っていれば評価する。
			☐ ⑧重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
			工事監督官による臨場又は写真等で確認できれば評価する。
			☐ ⑨山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
			点検及び管理状況の記録(チェックリスト等)があれば評価する。
			☐ ⑩仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
			点検及び管理状況の記録(チェックリスト等)があれば評価する。足場や支保工がない場合は対象欄を空白のままとする。
			☐ ⑪使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。
			使用機械、工具等の持ち込み時点検、日常点検、法定検査の記録、取扱者の任命と表示などを確認できる場合は評価する。
			☐ ⑫工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。
			工事監督官による臨場又は写真等で確認し、計画書や状況写真が整備されていれば評価する。
			☐ ⑬過積載防止に十分に取り組んでいる。
			啓発、PR、下請業者に対する指導等を行い、過積載防止の記録が確認できた場合は評価する。
			☐ ⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。
			「施工プロセス」の「Ⅲ. 安全対策」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。
			☐ ⑮その他
			その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

調査項目	細 別	対象	評価対象項目	
2. 施工状況	IV. 対外関係	☐	☐ ① 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。 調整協議の資料が適切であれば評価する。調整等が不要の場合は対象欄を空白のままとする。	
			☐ ② 工事施工にあたり、近隣住民(部隊等を含む。)と適切に協議及び調整を行っている。 適切な調整をした事実が記録等で確認できれば評価し、何も調整した事実がない場合は空白のままとする。	
			☐ ③ 引渡し時に部隊に対し、保守管理について適切な説明を行っている。 部隊に対して、受注者として保守管理(取扱説明を含む)についての資料を整理し、十分な説明を行っている場合は評価する。資料がなく説明も行っていない場合は空白のままとする。	
			☐ ④ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。 工事看板、広報誌、ホームページ等により、工事の目的及び内容等を地域住民等に分りやすく周知している場合は評価する。	
			☐ ⑤ 近隣住民(部隊等を含む)対策を実施し、苦情がない。又は苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。 近隣住民(部隊等を含む。)から、苦情がなかった又は苦情に対して的確に対応した場合、評価する。不適切又は発注者任せの対策による対応であるか、軽微な苦情が再三ある場合は空白のままとする。	
			☐ ⑥ 現場のイメージアップに取り組んでいる。 企業努力の範囲内で評価する。(イメージアップの例: 休憩所・水洗便所・シャワー室や夜間照明設備の設置等作業環境の改善、仮囲いのデザイン・フラワーボックスの設置等作業現場の美化、工事のPR)。	
			☐ ⑦ 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 「施工プロセス」の「IV. 対外関係」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。	
			☐ ⑧ その他	
			その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。	
			理由:	
			☐	
			☐	
			☐	

※対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	I. 出来形		☐ ①承諾図等が、設計図書を満足している。 設計図書等に規定された製品・機器類の形状、寸法、数量、位置の出来形が承諾図、カタログ等により確認できれば評価する。
			☐ ②施工図等が、設計図書を満足している。 施工計画書、施工図、総合図(天井伏図、スリーブ図等)等により、出来形(形状、寸法、位置、数量、経路等)が確認できれば評価する。
			☐ ③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 躯体・仕上げにおいては出来形が許容範囲内であることが確認できれば評価「レ」する。設備工事においては機器の設置位置、材料の施工寸法、電気配管配線、水配管及びダクトの経路等の適切さが確認できれば評価する。
			☐ ④施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。 施工の出来形に対する確認記録があり、内容が適切であれば評価する。
			☐ ⑤出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。 現場における出来形が管理記録と相違ないことが確認できれば評価する。
			☐ ⑥出来形の管理を工夫している。 管理基準より厳しい独自の自社管理基準で出来形管理をしていることが確認できれば評価する。
			☐ ⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。 撤去対象物の名称、数量、範囲等が関係資料により確認できれば評価する。(最低限マニフェストによる確認を行う。)
			☐ ⑧不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 埋設部分、隠蔽部分等の不可視となる部分は、工事写真により確認できれば評価する。(撤去対象物を含む。)
			☐ ⑨その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書とを対比することにより評価を行う。

※2. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 建築工事		☐ ①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。
			設計図書等に規定された材料・製品の品質が製作図、カタログ等で確認できれば評価する。
			☐ ②品質確認記録の内容が、適切である。
	工事比率		機材・製品の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
	0.00		☐ ③施工の各段階における完了時の、品質が適切である。
			施工の各段階における品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等で確認できれば評価する。
			☐ ④躯体工事における施工の品質が、良好である。
			各種構造の躯体工事における施工の品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等を確認できれば評価する。
			☐ ⑤内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。
			内外仕上げ工事における施工の品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等を確認できれば評価する。
			☐ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
			埋設部分、隠蔽部分等の不可視部分となる材料・製品、施工の適切さが工事写真により確認できれば評価する。
			☐ ⑦その他
			その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由：

- ※1. 目的物の品質の水準を評価すること。
- ※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
- ※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)
- (参考)品質の評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率
- ※4. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。
- ※5. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質 電気設備工事	☐	☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ(機器の耐震計算書を含む。)等で、確認できれば評価する。
			☐ ②品質確認記録の内容が、適切である。 機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
	受変電設備工事		☐ ③施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 施工の各段階における、各種の試験や記録の内容が適切であれば評価する。
	工事比率		☐ ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 設計図書等に規定された性能及び機能(シーケンス、総合動作等)の確認方法に工夫があり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価する。
	0.00		☐ ⑤機材及び施工の品質が、良好である。 絶縁抵抗、耐電圧、動作試験等個々の施工に関する試験等に合格していることが試験成績書等で確認でき、適切な施工であれば評価する。
			☐ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 埋設部分、隠蔽部分等の不可視部分となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。
			☐ ⑦その他 ※その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

- ※1. 目的物の品質の水準を評価すること。
- ※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
- ※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)
- (参考)品質の評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率
- ※4. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。
- ※5. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ 品質 暖冷房衛生設備工事 機械設備工事		☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ(機器の耐震計算書を含む。)等で、確認できれば評価する。
			☐ ②品質確認記録の内容が、適切である。 機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
			☐ ③施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 施工の各段階における、各種の試験や記録の内容が適切であれば評価する。
			☐ ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 設計図書等に規定された性能及び機能(空調温・湿度、監視制御、風量、水量、騒音値、飲料水水質等)の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価する。
			☐ ⑤機材及び施工の品質が、良好である。 ダクト及び配管の試験(風量、振動、騒音、耐圧、水圧、通水等)、動作、絶縁抵抗等個々の施工に関する試験等に合格していることが試験成績書等で確認でき適切な施工であれば評価する。
			☐ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 埋設部分、隠蔽部分等の不可視部分となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。
			☐ ⑦その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 目的物の品質の水準を評価すること。

※3. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※4. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)品質の評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※5. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※6. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

(創意1/2)

考查項目・細別	評価対象項目	
5.創意工夫	■準備・後片づけ 関係	☐ 測量・位置出しにおける工夫 ☐ 現地調査方法の工夫 ☐ その他 理由：
		詳細評価内容：
	■施工関係	☐ 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 ☐ 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み ☐ 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 ☐ 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫 ☐ 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 ☐ 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫 ☐ 照明・視界確保等の工夫 ☐ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 ☐ 運搬車両・施工機械等の工夫 ☐ 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 ☐ 施工管理及び品質向上等の工夫 ☐ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 ☐ 仮設施工等の工夫 ☐ 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 ☐ 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 ☐ 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 ☐ その他 理由：
		詳細評価内容：
	■品質関係	☐ 集計ソフト等の活用と工夫 ☐ 躯体工事の品質管理の工夫 ☐ 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 ☐ 施工の検査・試験に関する工夫 ☐ 品質記録方法の工夫 ☐ その他 理由：
		詳細評価内容：

(創意2/2)

考查項目・細別	評価対象項目
5.創意工夫	■安全衛生関係 ☐ 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) ☐ 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 ☐ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫、 ☐ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 ☐ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 ☐ 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 ☐ 作業時における作業環境改善等の工夫 ☐ ゴみの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 ☐ その他 理由：
	■施工管理関係 ☐ 出来形の管理等に関する工夫 ☐ 施工計画書または写真記録等に関する工夫 ☐ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 ☐ CAD、施工管理ソフト等の活用 ☐ 施工合理化技術(※5)を活用した施工管理の工夫 ☐ その他 理由：
	■その他 <新技術活用>※新技術に関する下記5項目での加点は最大3点とする。 以下の項目の評価にあたっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表、新技術活用計画書・実施報告書等を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。 ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(3点) ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(2点) ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。(1点) ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(2点) ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(1点) ※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「活用促進技術」、「推奨技術」、「準推奨技術」、「評価促進技術」等をいう。 ※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。 <その他> ☐ その他 理由： ☐ その他 理由：
(最大 7点)	詳細評価内容：
評価点計= 点	

- ※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1、2、3点で評価し、最大7点の加点評価とする。
- ※3. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。
なお、「工事特性」との二重評価は行わない。
- ※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった内容を詳細評価内容欄に記載する。
- ※5. 施工合理化技術(プレハブ化、ユニット化、自動化施工(ICT施工、ロボット活用等)、BIM、ASP等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。)を採用した場合。
- ※6. 審査項目「創意工夫」の「■準備・後片づけ関係」から「■安全衛生関係」までの4つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体的内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、「■その他」＜新技術活用＞の項目に追加で加点できるものとする。
- ※7. 創意工夫においては、「①施工計画書に記載された事項」又は「②事前に受注者から創意工夫に関する資料が提出された事項」が、施工等に反映されていれば評価するものとする。
- ※8. 創意工夫は、「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では軽微なものでも評価する。
- ※9. 創意工夫は「1. 施工体制」及び「2. 施工状況」においても評価対象とされるが、企業努力を引き立たせるため本審査項目でも再評価する。
- ※10. 評価対象項目の選定及び詳細評価内容の記述は、工事監督官との合議による。
- ※11. その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。適用以外は削除(対象を空白「□」)とする。

審査項目	細 別	評価対象項目
2. 施工状況	II. 工程管理	☐ ①現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。
		実施工程表、施工計画書及び施工体制書類などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ②隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。
		調整協議の資料などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ③近隣住民(部隊等を含む。)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。
		調整協議の資料などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ④配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
		実施工程表、施工計画書及び施工体制書類などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ⑤その他
		その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
理由:		
詳細評価内容:		
2. 施工状況	III. 安全対策	☐ ①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。
		現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。
		現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ③安全衛生管理活動が、適切に実施されている。
		現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。
		現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。
		☐ ⑤安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。
		現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。
☐ ⑥その他		
その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。		
理由:		
詳細評価内容:		
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	☐ ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。
		自然災害・火災時等に人的協力、物資援助等を行っていることが臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。
		☐ ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。
		河川・地下水・大気汚染の防止や動植物の保護等を行っていることが臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。
		☐ ③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。
		仮囲いのデザイン、フラワーボックスの設置、現場事務所の配置・形状・配色等の配慮が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。
		☐ ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。
		建設業のイメージアップや現場の進捗状況周知のための掲示板、回覧板、地域集会での報告、見学会の実施等が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。
		☐ ⑤地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。
		交通安全週間、火災予防週間、地域一斉清掃、除雪、地域のお祭りへの協力等が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。
☐ ⑥その他		
その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。		
理由:		
詳細評価内容:		

※1. 主任工事監督官は、工事監督官の意見を参考に総合的な評価を行う。

※2. 評価に当たっては評価対象項目のチェックマークの数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。

※3. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。

※4. チェックマークを付した評価対象項目について、評価した内容及び効果があった内容を詳細評価内容欄に記載する。

(特性1/3)

審査項目	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■建物規模への対応 ※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 延べ面積10,000㎡以上の建物 ☐ 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物 ☐ 大空間のホール等を有する建物 ☐ その他(理由:)
	詳細評価内容:
	評 点 = 点
	■建物固有の機能の難しさへの対応 ※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 対象建物の耐震レベル ☐ 建物機能の特殊性 ☐ その他(理由:)
	[評価技術事例] ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びA類に属する工事 ・電気又は暖冷房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事 ・研究施設、美術館等、特殊機能・設備の有る建物
	詳細評価内容:
■建物固有の施工技術の難しさへの対応	■建物固有の施工技術の難しさへの対応 ※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】 ☐ 設計条件として、工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性 ☐ 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合 ☐ その他(理由:)
	[評価技術事例] ・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事 ・特殊な工法及び材料等を採用した工事 ・特殊な設備システムを採用した工事 ・免震装置を設ける工事 ・大規模な山留め工法が必要な工事 ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事 ・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事
	詳細評価内容:
	評 点 = 点

(特性2/3)

調査項目	評価対象項目	
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■厳しい自然・地盤条件への対応	※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時) ☐ 軟弱地盤、支持地盤の影響 ☐ 雨・雪・風・気温等の影響 ☐ その他(理由:) [評価技術事例] ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事
	評 点 = 点	詳細評価内容:
	■厳しい周辺環境、社会条件との対応	※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 地中埋設物等の作業障害 ☐ 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物 ☐ 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 ☐ 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 ☐ その他(理由:) [評価技術事例] ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事 ・場内に汚水処理装置(水替え)を必要とする工事 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められてる工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事
	評 点 = 点	詳細評価内容:

(特性3/3)

審査項目	評価対象項目	
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■施工現場での対応	※下記の対応事項に1つにチェックマークが付けば4点の加点とし、最大10点とする。 【長期工事における安全確保への対応】 ☐ 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く) 【災害等での臨機の措置】 ☐ 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事 【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】 ☐ 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事 ☐ 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事 ☐ 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事 ☐ 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事 ☐ 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事 ☐ 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事 ☐ 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事 ☐ 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事 ☐ 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事 ☐ その他(理由:)
(最大 20点)		詳細評価内容:
評点計= 点	評 点= 点	

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えても良い。

※2. 「創意工夫」との二重評価は行わない。

※3. チェックマークを付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

※4. 特殊な工事で上記によれない場合は、該当評価対象項目数と重みを勘案して評価する。

※5. 「建物規模への対応」は、新築又は増築工事で評価技術の内容に該当する場合に評価する。改修工事においては、建物規模における全面的な工事を行う場合に適用とする。

※6. 工事特性においては、「①施工計画書に記載された事項」または「②事前に受注者から施工の工夫に関する資料が提出された事項」が、施工等に反映されていれば評価するものとする。

※7. その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。適用以外は対象欄を空白「□」とする。

審査項目	法令遵守等の該当項目一覧表		
7. 法令遵守等	点数	措置内容	
	○	該当無し	
	○ -20 点	1.指名停止3ヶ月以上	
	○ -15 点	2.指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	
	○ -13 点	3.指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	
	○ -10 点	4.指名停止2週間以上1ヶ月未満	
	○ - 8 点	5.文書注意	
	○ - 5 点	6.口頭注意	
	○ - 3 点	7.工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。なお、もらい事故や交通事故は該当しない。)	
	□ - 点	8.総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等	履行
	① 本審査項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。		
	② 「工事の施工にあたり」とは建設工事請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。		
	③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者(特例監理技術者を含む)、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、受注企業の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。		
④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合(工事監督官からの文書注意、口頭注意等)は、工事監督官(細目別評価または総合的評価)の評価対象項目である安全対策において減点をする。			
⑤ 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表8により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等によるものとする。			
評価選択 ☐ 履行 ☐ 不履行 ☐ 対象外			
履 行:総合評価時の提案どおりに実施された。			
不履行:総合評価時の提案の不履行があった。			
対象外:総合評価時の提案の対象外。			
【上記で評価する場合の適応事例】			
・ 1.入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。			
・ 2.承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。			
・ 3.労働者の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。			
・ 4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。			
・ 5.当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。			
・ 6.建設業法に違反する事実が判明した。 例)一括下請負、技術者の専任違反等			
・ 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。			
・ 8.使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。			
・ 9.監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。			
・ 10.下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。			
・ 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。			
・ 12.受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。			
・ 13.下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事案が判明した。			
・ 14.受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察への通報等を怠った。			
・ 15.女王官邸の指直が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。			
・ 16.引渡し後に事故等が発生し、工事目的物が受注者の責による契約不適合で重大なものであることが判明した。			
・ 17.低コスト調査で虚偽の報告があった。			
・ 18.受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。			
・ 19.受注者が建設工事請負契約書第7条の2の規定に違反して社会保険等未加入建設業者を下請負人としていることが判明した。			
・ 20.その他 理由:			

審査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	I. 施工管理		☐ ①契約書第19条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 設計図書とおりに施工できない事実を発見した場合は、工事打合せ簿等を作成し、発注者(工事監督官を含む。)との協議により、現場変更又は契約変更を適切に行っていれば評価する(又は現場変更等がなくても照査が適切に行われていた場合も評価する。)
			☐ ②施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 施工計画書の内容が設計図書及び現場条件を反映したものである場合は評価し、記載不足や間違いが多い場合は空白のままとする。
			☐ ③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 施工計画書に出来形・品質確保のための対策、工夫等が記載され、当該工事に適合した独自の管理基準等が記載され、管理している場合は評価する。
			☐ ④施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 施工計画書の記載内容が適切であり、施工方法と施工計画書が一致していれば評価する。
			☐ ⑤工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 工事記録(工事打合せ簿、工事写真、材料搬入、施工報告、施工記録、試験記録等)が適時、的確に行われている場合は、評価する。
			☐ ⑥使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 材料・機材の承諾図が事前に提出され、必要な時に必要な量を手配及び搬入しており、用途に合った適切な使用をし、搬入から引き渡しまでの管理状況が良ければ評価する。
			☐ ⑦一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 施工報告書での報告が適時行われ、出来形及び品質管理が適切であれば評価する。
			☐ ⑧建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 契約図書に則り、処理が適切でマニフェスト等により確認できれば評価する。
			☐ ⑨社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に 行っていることが確認できる。 適切な資格を持った社内検査員により適時、現場の検査が行われていれば評価する。
			☐ ⑩独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用いて、現場管理が日常的に行われていれば評価する。
			☐ ⑪工事の関係書類及び資料の整理がよい。 全体的に、工事の関係書類及び資料整理がよい場合は、評価する。
			☐ ⑫その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	I.出来形		☐ ①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 設計図書等に規定された製品・機器類の形状、寸法、数量、位置の出来形が承諾図、カタログ等により確認できれば評価する。
			☐ ②施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 施工計画書、施工図、総合図(天井伏図、スリーブ図等)等により、確認できれば評価する。
			☐ ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 施工計画書、施工図、総合図(天井伏図、スリーブ図等)等により、出来形の報告(形状、寸法、位置、数量、経路等)が確認できれば評価する。
			☐ ④出来形の管理の整備が、良好であることが確認できる。 施工の出来形に対する確認記録があり、内容が良好であれば評価する。
			☐ ⑤出来形の管理が工夫されていることが確認できる。 施工報告書等で出来形の管理方法で独自に工夫した箇所が確認できる場合は評価する。
			☐ ⑥現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 躯体・仕上げにおいては出来形が許容範囲内であることが確認できれば評価する。設備工事においては機器の設置位置、材料の施工寸法、電気配管配線、水配管及びダクトの経路等の適切さが確認できれば評価する。
			☐ ⑦現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 全般にわたり許容値と実測値が明確に確認でき、形状及び寸法が許容範囲内でバラツキが小さい場合は評価する。
			☐ ⑧不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 埋設部分、隠蔽部分等の不可視となる部分は、工事写真により確認できれば評価する。(撤去対象物を含む。)
			☐ ⑨解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分をしていることが確認できる。 撤去対象物の名称、数量、範囲等が関係資料により確認できれば評価する。(最低限マニフェストによる確認を行う。)
			☐ ⑩その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

※2. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質 建築工事		☐ ①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 設計図書等に規定された材料・製品の品質が制作図、カタログ等で確認できれば評価する。
			☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 施工の各段階における品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等が確認できれば評価する。
	工事比率		☐ ③材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 材料・製品の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
	0.00		☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 品質確認を行っている書面が整理され確認が容易であれば評価する。
			☐ ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 施工の品質が書面及び現地等で確認できれば評価する。
			☐ ⑥建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 建具、ユニット等の工事における施工の品質が施工計画書に記載された要領、管理方法及び現地等により機能が確認できれば評価する。
		☐	☐ ⑦躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 各種構造の躯体工事における施工の品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等を確認できれば評価する。
			☐ ⑧内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 内外仕上げ工事における施工の品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等を確認できれば評価する。
		☐	☐ ⑨その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 その他施工の品質が施工計画書に記載された要領、管理方法等を確認できれば評価する。
			☐ ⑩不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 埋設部分、隠蔽部分等の不可視部分となる材料・製品、施工の適切さが工事写真により確認できれば評価する。
		☐	☐ ⑪中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 中間検査や既済検査で確認された良好な施工品質、創意工夫が完成検査時に継続して確認できれば評価する。
			☐ ⑫その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
		☐	理由:

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)品質の評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※4. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※5. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質	電気設備工事	☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
			設計図書等に規定された機材の品質が承諾図カタログ(機器の耐震計算書を含む。)等で確認できれば評価する。
	受変電設備工事		☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
			施工の各段階における、各種の試験や記録の内容が適切であれば評価する。
	工事比率		☐ ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
	0.00		機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
			☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。
			品質確認を行っている記録が整理され確認が容易であれば評価する。
			☐ ⑤施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
			絶縁抵抗、耐電圧、動作試験等個々の施工に関する試験等に合格していることが試験成績書等で確認でき、適切であれば評価する。
			☐ ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。
			施工報告書等による試験結果や検査結果等が良好で、施工が優れている場合は評価する。
			☐ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。
			設計図書等に規定された性能及び機能(シーケンス、総合動作等)の確認方法が適切あり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価する。
			☐ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。
			設計図書等に規定された性能及び機能(シーケンス、総合動作等)の確認方法に工夫があれば評価する。
			☐ ⑨不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
			埋設部分、隠蔽部分等の不可視部分となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。
			☐ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
			中間検査や既済検査で確認された良好な施工品質、創意工夫が完成検査時に継続して確認できれば評価する。
			☐ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。
			運転・点検上の表示及び充電部分等の危険箇所などへの注意喚起等が明確にされていれば評価する。
			☐ ⑫その他
			その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)品質の評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※4. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※5. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質 暖冷房衛生設備工事 機械設備工事		☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 設計図書等に規定された機材の品質が承諾図、カタログ(機器の耐震計算書を含む。)等で確認できれば評価する。
			☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 施工の各段階における、各種の試験や記録の内容が適切であれば評価する。
			☐ ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 機材の品質確認を行っていることが書面等で確認できれば評価する。
			☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 品質確認を行っている記録が整理され確認が容易であれば評価する。
			☐ ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 配管の試験(風量、振動、騒音、耐圧、水圧、通水等)、動作、絶縁抵抗等個々の施工に関する試験等に合格していることが試験成績書等で確認でき適切な施工であれば評価する。
			☐ ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 施工報告書等による試験結果や検査結果等が良好で、施工が優れている場合は評価する。
			☐ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 設計図書等に規定された性能及び機能(空調温・湿度、監視制御、風量、水量、騒音値、飲料水水质等、運転状態(EV)、安全装置の作動等(EV))の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していれば評価する。
			☐ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 設計図書等に規定された性能及び機能(空調温・湿度、監視制御、風量、水量、騒音値、飲料水水质等、運転状態(EV)、安全装置の作動等(EV))の確認方法に工夫があれば評価する。
			☐ ⑨不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 埋設部分、隠蔽部分等の不可視部分となる機材の材質、性能、機能等の適切さが工事写真等により確認できれば評価する。
			☐ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 中間検査や既済検査で確認された良好な施工品質、創意工夫が完成検査時に継続して確認できれば評価する。
			☐ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 運転・点検上の表示及び回転部分や高熱部分等の危険箇所などへの注意喚起等が明確にされていれば評価する。
			☐ ⑫その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
			理由:

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 目的物の品質の水準を評価すること。

※3. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※4. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)品質の評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※5. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※6. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 建築工事	☐	☐ ①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 品質や性能を満足しているもののうち、全般的な仕上がり状態の調和を評価する。きめ細かな施工がなされていれば評価する。
			☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 品質や性能を満足しているもののうち、関連工事(密接に関係する工事や工種をいう。)との調和が良好な場合に評価する。また、既存部分との調整が功をなし調和されていれば評価する。
	工事比率	☐	☐ ③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 品質や性能を満足しているもののうち、利用や安全を考慮し、納まりや仕上がり状態が良好であれば評価する。
	0.00		☐ ④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 品質や性能を満足しているもののうち、既存部分や関連工事との全般的な仕上がり状態や作動状態が良好であれば評価する。
		☐	☐ ⑤色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 工事目的物の造りこみが優れており、全体的な美観が特に良好なものを評価する。
			☐ ⑥材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 全般的な仕上がり状態を評価する。単に納まりや仕上げの均一性、平坦性が良いだけでなく、安全性をも考慮されていれば評価する。
		☐	☐ ⑦保全に配慮した施工がなされている。 予防保全に効果のある施工を施している場合、一例として、模様替えや維持清掃しやすい割付けや納まり、止水向上のため継目無しなどの工夫した施工が確認できれば評価する。また、部分改修などで、既存部分と調和を崩すことなく修繕や模様替えし易い納まりや工夫が確認できれば評価する。
			☐ ⑧その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。
		☐	理由:

※1. 全体的な仕上がり状態、機能を評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)出来ばえの評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※4. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※5. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ		☐ ①きめ細やかな施工がなされている。
			次の項目に概ね該当すれば評価し、指示事項が広範囲又は多数該当する場合は空白のままとする。 ①機材に傷、へこみ、錆等がない。②盤内、天井内配線等の整線が良く、清掃が行き届いている。③表示等(銘板、表示札、埋設標等)の取り付けにおいて、内容、箇所数、位置等が良好である。④増改設等(スペース、予備等)に対する措置が特に配慮されている。
	電気設備工事		☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
	受変電設備工事		次のような項目に概ね該当すれば評価し、指示事項が広範囲又は多数該当する場合は空白のままとする。 ①関連工事(工種)との調整がなされており、全体的に納まり、見ばえ、使い勝手等が良い。②器具の色合いなどについて事前に調整している。③器具等の設置位置をタイル・天井目地に合わせるなどの配慮がある。④既存庁舎(色合い、取合い、保護協調等)との調整がなされ良好である。
	工事比率	☐	☐ ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。
	0.00		設計図書に規定された運転状態、性能が十分満足できるレベルであれば評価し、最低限の場合は空白のままとする。
		☐	☐ ④環境負荷低減への対策が優れている。
			次のような項目に該当すれば評価し、対策が全く見られない場合は空白のままとする。 ①グリーン購入法の対象機材は、より環境負荷が小さいもの、またはより高効率のものを使用した。②盤内配線にEMケーブルを使用した。③受注者の提案により、リサイクル材を使用した。
		☐	☐ ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
			次の項目に概ね該当すれば評価し、指示事項が広範囲又は多数該当する場合は空白のままとする。 ①機器・配管・配線等の納まりが良く、検討不足による危険な箇所や障害物が無い。②施工上避けられない危険な箇所には、保護材や手すり、注意喚起の表示などが取り付けられている。③施設保全マニュアル、保全指導書、取扱説明書等の内容が適切である。(単に製造者の取扱説明書をファイルしたものは不可。) ④運転または操作(異常・非常時を含む。)に関して、施設利用者への対応が適切である。⑤保守点検スペースが適切である。⑥点検口の位置及び数が適切である。⑦予備品、工具等が保守点検を考慮したものになっている。
	☐	☐ ⑥その他	
		その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。	
		理由:	

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)出来ばえの評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※4. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※5. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目	
3. 出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 暖冷房衛生設備工 事		☐ ①きめ細やかな施工がなされている。 次のような項目に概ね該当すれば評価し、指示事項が広範囲又は多数該当する場合は空白のままとする。 ①機材に傷、へこみ、錆等がない。②保温・塗装の仕上がり良く、手直しがほとんどない。③ダクトの吊りボルト切り口を吊り金物の形鋼内に納め、形鋼の角が落としてある。④(本工事の場合)機器等のコンクリート基礎の仕上がり良い。⑤機器名称及び配管識別表示、バルブ札等の取り付けが適切である。⑥現場の清掃が行き届いている。	
			☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 次のような項目に概ね該当すれば評価し、指示事項が広範囲又は多数該当する場合は空白のままとする。 ①関連工事(工種)または既存部分との調整がなされており、全体的に納まり、見ばえ、使い勝手等が良い。②器具の色合いなどについて事前に調整している。③器具等の設置位置をタイル・天井目地に合わせるなどの配慮がある。	
		工事比率	☐	☐ ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 設計図書に規定された運転状態、性能が十分満足できるレベルであれば評価し、最低限の場合は空白のままとする。
		0.00		
			☐	☐ ④環境負荷低減への対策が優れている。 次のような項目に該当すれば評価し、対策が全く見られない場合は空白のままとする。 グリーン購入法の対象機材は、より環境負荷が小さいもの、または成績係数が高いものを使用した。②盤内配線にEMケーブルを使用した。③受注者の提案により、リサイクル材を使用した。
			☐	☐ ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 次の項目に概ね該当すれば評価し、指示事項が広範囲又は多数該当する場合は空白のままとする。 ①機器・配管・ダクト等の納まりが良く、検討不足による危険な箇所や障害物が無い。②保守上避けられない危険な箇所には、保護材や手すり、注意喚起の目印などが取り付けられている。③施設保全マニュアル、保全指導書、取扱説明書等の内容が適切である。(単に製造者の取扱説明書をファイルしたものは不可。)(④運転または操作(異常・非常時を含む。))に関して、施設利用者への対応が適切である。⑤保守点検スペースが適切である。⑥点検口の位置及び数が適切である。⑦適切な場所に設備保守用のはしご、タラップ、キャットウォーク、コンセント、水栓等が設置されている。⑧予備品、工具等が保守点検を考慮したものになっている。
			☐	☐ ⑥その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。 理由:

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 全体的な仕上がり状態、機能の評価する。

※3. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※4. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例: 改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

(参考)出来ばえの評価＝建築工事の評価該当率(%)×建築工事の工事比率＋電気設備工事の評価該当率(%)×電気設備工事の工事比率＋暖冷房衛生設備工事の評価該当率(%)×暖冷房衛生設備工事の工事比率

※5. 工事比率は必ず入力(小数点以下第2位まで)を入力する。

※6. 対象欄は評価対象項目が該当しない場合は、空白のままとする。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
I. 施工体制	I. 施工体制一般	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 「施工プロセス」の「I. 施工体制一般」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。 ☐ 施工計画書を、工事着手前に提出している。 施工計画書が工事着手前に提出されている場合は、評価し、提出以前に次工程に進んでいる場合は空白のままとする。 ☐ 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 施工体制台帳及び施工体系図を適切に作成している工事は評価し、作成していない場合は空白のままとする。(入契法において、公共工事は全て作成の対象) ☐ 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。 品質証明(社内検査)員による確認が必要と認められる時期及び検査(完成、既済、部分、中間技術)の事前の実施され、品質証明に係る体制が組織的に有効に機能している工事は評価する。 ☐ 元請が下請の作業成果を検査している。 下請の作業成果(出来形等)に対して、元請け自ら確認し、検査をしている場合は評価する。 ☐ 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。 施工計画書の記載内容が適切であり、施工方法と施工計画書が一致していれば評価する。 ☐ 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 緊急指示、災害、事故等の発生時に速やかな連絡体制が構築され、予期せぬ事案に対して速やかに対応した(対応できる)と認められる場合は評価する。 ☐ 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。 受注者が本・支店と現場間で、定例会議や店社パトロールを実施しており支援体制が整っていると認められる場合は評価する。 ☐ 工場製作期間における技術者を適切に配置している。 機器等の工場製品の品質管理のため、製作期間中に技術者を配置した場合は評価する。 ☐ 機器等の製作工場における社内検査体制(規格値の設定や確認方法等)を整えている。 製作工場において、社内検査(規格値、品質確認等)の体制を構築し、製作を実施していると認められる場合は評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			☐ 施工体制一般に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 施工体制一般に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
	II. 配置技術者(現場代理人等)	a 適切である b ほぼ適切である c 他の評価に該当しない ●評価対象項目 【全体を評価する項目】 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。 「施工プロセス」の「II. 配置技術者」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。 ☐ 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 作業主任者を配置しなければならない現場は、施工計画書等に作業の種類及び氏名が記載され、現場で資格者証が確認できれば評価する。 専門技術者の選任が必要な工事で、通知書等が提出され、現場で確認できれば評価する。 【現場代理人を評価する項目】 ☐ 現場代理人が、工事全体を把握している。 工事内容を把握しており、工事監督官との打合せ、段階検査等の対応が適切であれば評価する。 ☐ 設計図書と現場との相違があった場合は、工事監督官と協議するなどの必要な対応を行っている。 設計図書とおりに施工できない事実を発見した場合は、工事打合せ簿等を作成し、発注者(工事監督官を含む。)との協議により、現場変更または契約変更を適切に行っていれば評価する。 ☐ 工事監督官への報告を適時及び的確に行っている。 工事監督官との打合せ時における意思疎通能力が高く、遅滞なく協議、報告等を実施し、内容も的確に行われていることが確認できれば評価する。 (メール等の補助手段は、工事監督官が書面扱いと認めた場合のみ適用する。) 【監理(主任)技術者を評価する項目】※特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。 ☐ 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 見やすく整理されていれば評価する。 ☐ 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。 理解度が悪い場合のみ空白「□」とし、よく理解していれば評価する。 ☐ 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。 受注者の責による苦情、事故、手戻り等があった場合のみ空白のままとし、それ以外は評価する。 ☐ 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 下請の施工状況を把握していることが確認できれば評価する。 ☐ 監理(又は主任)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。 技術的な判断根拠が確認できれば評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			☐ 配置技術者に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 配置技術者に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。 「施工プロセス」の「I. 施工管理」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。 ☐ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。 ☐ 施工計画書が、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている場合は、評価し、記載不足や間違いが多い場合は空白のままとする。 ☐ 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 現場条件の変化(例:天候、湧水、土質の変化、埋設物、埋蔵文化財、自然災害等)に対して、速やかに工事監督官に報告し、弾力的に対応するなど適切に問題を克服したことが、協議、報告書等の関係書類等で確認できれば評価する。 ☐ 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。 材料・機材の搬入から引き渡しまで、その材料の特質に応じた保管方法にて管理していることが確認できれば評価する。 ☐ 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 設計図書、施工管理基準及び施工計画書に基づいて出来形を管理しており、管理項目、管理基準、頻度を満足し、日常的に管理されていれば評価する。 ☐ 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 設計図書、施工管理基準及び施工計画書に基づいて品質を管理しており、管理項目、管理基準、頻度を満足し、日常的に管理されていれば評価する。 ☐ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。 場内の整理整頓の状態を観察し、判断する。 ☐ 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。 土木工事共通仕様書に示す指定材料を使用している場合、品質証明書(試験成績表、性能試験結果、ミルシート等)と設計図書や写真等を照合して、適正な品質を備えた材料を使用していることが確認できれば評価する。 ☐ 工事打合せ簿を、不足無く整理している。 工事打合せ簿が適時、的確に作成・整理されている場合は、評価する。 ☐ 建設副産物の再生利用等への取り組みを適切に行っている。 契約図書に則り、建設廃棄物、残土等の処理が適切でマニフェスト等により確認できれば評価する。一般廃棄物(飲料空き缶、弁当がら等)については、現場の日常的な整理整頓で考査する。 ☐ 工事全般において、低騒音型、低振動型、排ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 主要な建設機械に低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械を使用していれば評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			☐ 施工管理に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 施工管理に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
	II. 工程管理	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 「施工プロセス」の「II. 工程管理」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。 ☐ 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 工程に影響を与える要因(例:気象、降雨、気温等)を過去のデータ等を用いて事前に把握し、実施工程表(工期全体の工程表)に適切に反映されていれば評価する。 ☐ 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 月間・週間工程表等にて工事の進捗を把握し、工程が遅れた場合であってもフォローアップ(工程回復努力)を行ったことが認められ、工期内に完成した場合に評価する。 ☐ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 変化の状況に応じて工事監督官と協議し、速やかに適切に対応している場合は評価する。 ☐ 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 各種制約(作業時間の制限、車両通行規制等)のある中、大きな工程の遅れがない場合に評価する。 ☐ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 工事の進捗を早めるための材料や工法を採用するなど、工期短縮の積極的な取り組みがみられた場合には評価する。 ☐ 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。 実施工程表(バナナ曲線)の許容工程と比較しながら工程管理を実施し、計画工程(変更工程共)に比べ大きな遅れがない場合に評価する。 ☐ 休日の確保を行っている。 適正工期、社会的要請、気象条件等の状況を踏まえた上、休日の確保が行われている場合は評価する。 ☐ 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。 受注者の責による予定時間外の作業がほとんどなく工事日報等で確認できる場合は評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。 ※週休2日制対象工事について、取り組み状況を把握し、達成できた場合は、「週休2日制の達成」を理由欄に記入し評価する。なお、達成できなかった場合は、評価対象とするが加点は行わない。			☐ 工程管理に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 工程管理に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
	Ⅲ. 安全対策	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 「施工プロセス」の「Ⅲ. 安全対策」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。 ☐ 災害防止(工事安全)協議会等を1回／月以上行っている。 災害防止協議会等の実施が、書面により確認できれば評価する。 ☐ 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。 法令等に基づく安全教育・訓練等の実施が書面により確認できれば評価する。 ☐ 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 工事現場に関する教育資料等により確認できれば評価する。 ☐ 工事期間を通して、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 労働災害及び公衆災害が発生しなかった場合に評価する。 ☐ 過積載防止に取り組んでいる。 啓発、PR、下請業者に対する指導等を行い、過積載防止の記録が確認できた場合は評価する。 ☐ 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 点検及び管理状況の記録(チェックリスト等)があれば評価する。 ☐ 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 工事監督官による臨場又は写真等で確認し、計画書や状況写真が整備されていれば評価する。 ☐ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 地下埋設物及び架空線等がある(予想される)場合に、工事の着手前に工事監督官への報告及び管理者への連絡、立合い要請等を実施し、事故防止に努めたことが確認できれば評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			☐ 安全対策に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 安全対策に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
	Ⅳ. 対外関係	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 「施工プロセス」の「Ⅳ. 対外関係」で指摘事項があり、改善が遅い場合や指摘事項が多い場合は空白のままとする。 ☐ 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 調整協議の資料が適切であれば評価する。調整等が不要の場合は対象欄を空白のままとする。 ☐ 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 適切な調整をした事実が記録等で確認できれば評価し、何も調整した事実がない場合は空白のままとする。 ☐ 第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 第三者から、苦情がなかった又は苦情に対して的確に対応した場合、評価する。不適切又は発注者任せの対策による対応であるか、軽微な苦情が再三ある場合は空白のままとする。 ☐ 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 近接工事や関連工事と工程や施工手順等の調整が適切に行われて、工程の遅れやトラブルがなく工事を進めていれば評価する。 ☐ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより居住者等に分かりやすく周知している。 工事看板等により、工事の目的及び内容等を居住者等に分かりやすく周知している場合は評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			☐ 対外関係に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 対外関係に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。

検査項目別運用表(土木工事)

(工事監督官)
(総合的評価)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

検査項目	細別	a 優れている	b やや優れている	c 他の評価に該当しない	d やや劣っている	e 劣っている
2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理	●評価対象項目 ☐ 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 調整協議の資料などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 地元(部隊等を含む)及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 調整協議の資料などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 工程管理が適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。 工程管理が適切に行われたと認められ、休日や夜間工事の回避できた場合に評価する。 ☐ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 実施工程表、施工報告書及び施工体制書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 実施工程表、施工報告書及び施工体制書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を適確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 実施工程表、施工報告書及び施工体制書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。 ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。				
	Ⅲ. 安全対策	●評価対象項目 ☐ 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった 現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。 現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。 現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。 現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。 現場への臨場、工事写真及び安全衛生関係書類などを基に、総合的に判断して評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。 ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。				

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c
		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	●評価対象項目 ☐ 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 河川・地下水・大気汚染の防止や動植物の保護等を行っていることが臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。 ☐ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 ☐ 仮囲いのデザイン、フラワーボックスの設置、現場事務所の配置・形状・配色等の配慮が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。 ☐ 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 建設業のイメージアップや現場の進捗状況周知のための掲示板、回覧板、地域集会での報告、見学会の実施等が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。 ☐ 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 道路清掃など地域に貢献した実績等が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。 ☐ 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 交通安全週間、火災予防週間、地域一斉清掃、除雪、地域のお祭りへの協力等が、臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。 ☐ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 自然災害・火災時等に人的協力、物資援助等を行っていることが臨場、工事写真等により確認できる場合は、総合的に判断して評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。 ●判断基準 ※上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。				

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		● 評価対象項目 ☐ 契約書第19条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。 設計図書とおりに施工できない事実を発見した場合は、工事打合せ簿等を作成し、発注者(工事監督官を含む。)との協議により、現場変更または契約変更を適切に行っていれば評価する(又は現場変更等がなくても照査が適切に行われていた場合も評価する。) ☐ 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものであることが確認できる。 施工計画書が工事着手前に提出され、内容が設計図書及び現場条件を反映したものである場合は評価し、記載不足や間違いが多い場合は空白のままとする。 ☐ 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 施工計画書の記載内容が適切であり、施工方法と施工計画書が一致していれば評価する。 ☐ 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。 変更計画書が工事着手前に提出されている場合は、評価し、提出以前に次工程に進んでいる場合は空白のままとする。 ☐ 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。 材料・機材の搬入から引き渡しまでの管理状況が良ければ評価する。 ☐ 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できれば評価する。 ☐ 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。 契約図書に則り、処理が適切でマニフェスト等により確認できれば評価する。 ☐ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。 施工体制台帳及び施工体系図を適切に作成している工事は評価し、作成していない場合は空白のままとする。(入契法において、公共工事は全て作成の対象) ☐ 下請に対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。 引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できれば評価する。 ☐ 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。 適切な資格を持った品質証明員により適時、現場の検査が行われていれば評価する。 ☐ 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。 全体的に、工事の関係書類及び資料整理がよい場合は、評価する。 ☐ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用いて、現場管理が日常的に行われていれば評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。			☐ 施工管理について、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 施工管理について、工事検査官からの文書による改善指示に従わなかった。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ I. 出来形	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。	☐ 出来高の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b'に該当しない。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。
	● 評価対象項目 ☐ 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 施工報告書等で出来形の管理方法で独自に工夫した箇所が確認できる場合は評価する。 ☐ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用いて、現場管理が日常的に行われていれば評価する。 ☐ 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる部分は、工事写真により確認できれば評価する。(撤去対象物を含む。) ☐ 写真管理基準の管理項目を満足している。 写真管理基準の管理項目を満足している場合は評価する。 ☐ 出来形管理基準が定められていない工種について、工事監督官と協議の上で管理していることが確認できる。 工事監督官と協議が書面で確認できた場合は評価する。 ☐ その他 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。						

防整技第 7 1 6 0 号
2 8 . 3 . 3 1
一部改正 防整技第 5 3 0 1 号
3 0 . 3 . 3 0
一部改正 防整技第 1 8 6 3 3 号
3 0 . 1 1 . 3 0
一部改正 防整技第 5 0 0 3 号
令和 2 年 3 月 3 0 日
一部改正 防整技第 5 5 7 9 号
令和 3 年 3 月 3 0 日
一部改正 防整技第 5 4 4 3 号
令和 4 年 3 月 2 8 日

大 臣 官 房 長
地 方 協 力 局 長
施 設 等 機 関 の 長
各 幕 僚 長 殿
情 報 本 部 長
各 地 方 防 衛 局 長
防 衛 装 備 庁 長 官

整備計画局長
(公印省略)

工事成績評定要領について（通知）

標記について、別紙第 1 から別紙第 3 のとおり定め、平成 2 8 年 4 月 1 日から適用することとしたので通知する。

添付書類：別紙第 1 ～別紙第 3

配布区分：施設計画課長、施設整備官、提供施設計画官

工事成績評定要領

(目的)

- 1 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成 13 年 3 月 9 日閣議決定、一部変更平成 26 年 9 月 30 日。以下「適正化指針」という。）、行政効率化推進計画（平成 16 年 6 月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議決定）及び公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針（平成 17 年 8 月 26 日閣議決定、一部変更平成 26 年 9 月 30 日）を踏まえ、工事成績評定について必要な事項を定め、その業務の的確かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

- 2 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 - (1) 工事監督官 工事に係る会計法（昭和 22 年法律第 35 号。以下「法」という。）29 条の 11 第 1 項に規定する補助者をいう。
 - (2) 工事検査官 工事に係る法第 29 条の 11 第 2 項に規定する補助者をいう。
 - (3) 防衛省発注機関 契約担当官等（防衛省所管契約事務取扱細則（平成 18 年防衛庁訓令第 108 号。以下「訓令」という。）第 2 条に規定する契約担当官等をいう。）が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。
 - (4) 局発注工事 地方防衛局等（地方防衛支局（東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。）及び名護防衛事務所を含む。）が発注する建設工事（工事の実施細目について（防整技第 7167 号。28. 3. 31）第 2 第 1 号に規定する建設工事をいう。）をいう。
 - (5) 部隊発注工事 機関等（大臣官房、防衛省本省の施設等機関、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部又は防衛装備庁をいう。）の長が発注する建設工事をいう。

(対象工事)

- 3 工事（訓令第 6 条に規定する工事をいう。以下同じ。）に係る工事成績評定（以下「評定」という。）の対象は、1 件の請負代金額（最終）が 150

万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、電気、ガス、電話又は水道の引込工事、修理補修及び単独で契約する既設構造物撤去工事又は仮設物設置工事については、原則として、評定を省略することができる。

(評定の方法)

- 4 評定は、必要な事項について、工事ごと評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとし、評定の方法は次によるものとする。

- (1) 建築工事、設備工事、通信工事の評定の方法は、次のとおりとする。

ア 評定は、付紙第1工事成績採点表（建築工事、設備工事、通信工事）、付紙第2細目別評定点採点表（建築工事、設備工事、通信工事）、属紙第1-1から属紙第1-3までの考査項目別運用表（公共建築工事）及び属紙第2「施工プロセス」チェックリスト（公共建築工事）により行う。

イ 評定結果は、付紙第3工事成績評定表（建築工事、設備工事、通信工事）に記録する。

ウ ア及びイの記入（入力）に当たっては、付紙第4建築工事、設備工事、通信工事に係る工事成績評定等記入要領のとおりとする。

- (2) 土木工事の評定の方法は、次のとおりとする。

ア 評定は、付紙第5工事成績採点表（土木工事）、付紙第6細目別評定点採点表（土木工事）、属紙第1-1から属紙第2-4までの考査項目別運用表（土木工事）及び属紙第4「施工プロセス」チェックリスト（土木工事）により行う。

イ 評定結果は、付紙第7工事成績評定表（土木工事）に記録する。

ウ ア及びイの記入（入力）に当たっては、付紙第8土木工事に係る工事成績評定等記入要領のとおりとする。

(評定者及び評定結果の提出)

- 5 評定者は、原則として工事監督官（主任工事監督官が指名されている場合には、当該主任工事監督官）、工事検査官（主任工事検査官が指名されている場合には、当該主任工事検査官）及び中間技術検査を行った者とする。また、評定を行った際、速やかに防衛省発注機関の長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

- 6 防衛省発注機関の長は、5の規定により評定結果の提出を受けたときは、速やかに工事の受注者に対して、評定の結果を付紙第9工事成績評定通知書により通知するものとする。また、工事成績評定通知書については、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(評定の修正)

- 7 評定の修正については、次のとおりとする。

- (1) 防衛省発注機関の長は、6の規定により通知を行った後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
- (2) 防衛省発注機関の長は、前号の修正を行ったときは、速やかに工事の受注者に対して、その結果を、付紙第9工事成績評定通知書により通知するものとし、修正後の工事成績評定通知書を閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(説明請求等)

8 説明請求等については、次のとおりとする。

- (1) 6又は7の規定により通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含む。）以内に、書面により、通知を行った防衛省発注機関の長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
- (2) 前号の書面の提出先は、次のとおりとする。
 - ア 局発注工事にあつては、地方防衛局は調達部調達計画課企画係、地方防衛支局（東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。）は建設計画官計画調整係、名護防衛事務所は建設課計画調整係とする。
 - イ 部隊発注工事にあつては、各機関等の長が別に定める。
- (3) 防衛省発注機関の長は、第1号の規定により説明を求められたときは、速やかに付紙第10工事成績評定に係る説明書（回答）により回答するものとする。
- (4) 防衛省発注機関の長は、前号の回答をする場合、競争参加資格・指名審査委員会又は競争参加資格・指名審査委員会の技術部会に意見を求めることができる。
- (5) 防衛省発注機関の長は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(再説明請求等)

9 再説明請求等については、次のとおりとする。

- (1) 8第3号の規定により回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日以内に、書面により、防衛省発注機関の長に対して、再説明を求めることができる。
- (2) 前号の書面の提出先は、8第2号と同様とする。
- (3) 防衛省発注機関の長は、第1号の規定により説明を求められたときは、付紙第11工事成績評定に係る再説明書（回答）により回答するものとする。
- (4) 防衛省発注機関の長は、前号の回答をする場合、入札監視委員会設置要綱について（防整施（事）第152号。28. 3. 31）別紙第2第1項

第3号の規定により、入札監視委員会の審議を経てから回答するものとする。

- (5) 防衛省発注機関の長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(委任規定)

- 10 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、整備計画局施設技術管理官が別に定めることができるものとする。

工 事 成 績 採 点 表（建築工事、設備工事、通信工事）

令和〇〇年〇月〇〇日作成
〇〇防衛局 調達部 〇〇課

工事名																契約金額(最終)																							
受注者名																工 期 (最終)																							
																	～										完成年月日												
考 査 項 目		①工事監督官(細目別評価)						②工事監督官(総合的評価)						③工事検査官(既済・中間)						③工事検査官(既済・中間)						④工事検査官(完成)													
		氏名						氏名						氏名						氏名						氏名													
項目	細別	a	b	c	d	e	評価	a	a'	b	b'	c	d	e	評価	a	a'	b	b'	c	d	e	評価	a	a'	b	b'	c	d	e	評価								
1. 施工体制	I 施工体制一般	+1.0	+0.5	0	-5	-10																																	
	II 配置技術者	+3.0	+1.5	0	-5	-10																																	
2. 施工状況	I 施工管理	+4.0	+2.0	0	-5	-10										+5	-	+2.5	-	0	-7.5	-15		+5	-	+2.5	-	0	-7.5	-15		+5	-	+2.5	-	0	-7.5	-15	
	II 工程管理	+4.0	+2.0	0	-5	-10		+2.0	-	+1.0	-	0	-7.5	-15																									
	III 安全対策	+5.0	+2.5	0	-5	-10		+3.0	-	+1.5	-	0	-7.5	-15																									
	IV 対外関係	+2.0	+1.0	0	-2.5	-5																																	
3. 出来形 及び 出来ばえ	I 出来形	+4.0	+2.0	0	-2.5	-5										+10	+7.5	+5	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5	+2.5	0	-10	-20	
	II 品質	+5.0	+2.5	0	-2.5	-5										+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25	
	III 出来ばえ															+5	-	+2.5	-	0	-5	-		+5	-	+2.5	-	0	-5	-		+5	-	+2.5	-	0	-5	-	
4. 工事特性	I 施工条件等への対応(※2)																																						
5. 創意工夫	I 創意工夫(※3)				-	-																																	
6. 社会性等	I 地域へ貢献等(※4)							+10	+7.5	+5	+2.5	0	-	-																									
加減点合計 (1+2+3+4+5+6)		点						点						点						点						点													
評 定 点 (※1)		① 点						② 点						③ 点						③ 点						④ 点													
評定点計(※5)		点 (① 点×0.4+② 点×0.2+④ 点×0.4) = 評定点計															点																						
		※ 既済部分 (中間技術) 検査があった場合 (①+②+③×0.5+④×0.5) = 細目別評定点 (既済、中間が2回以上の場合は③を平均する。 ※ 既済部分 (中間技術) 検査がなかった場合 (①+②+④) = 細目別評定点																																					
7. 法令遵守等(※6)				点	法令遵守等の該当事由																																		
8. 総合評価		技術提案履行確認(※7)																																					
評 定 点 合 計 (※8)		点 評定点計 (点) - 法令遵守等 (点) = 点 (1回完済分 点、2回完済分 点、完成分 点)																																					
所 見 (※9)		工事監督官																																					
		工事完成検査官																																					

※1 6.5点+加減点合計(1+2+3+4+5+6)とする。
各評定点(①～④)は小数第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。

※3 創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。

※4 社会性等の評価では地域への貢献等の観点から、加点点評価のみとする。

※5 既済部分(中間技術)検査があった場合：(① 点×0.4+② 点×0.2+③ 点×0.2+④ 点×0.2) = 点 ※ただし、③(既済、中間)が2回以上の場合は平均値

※6 法令遵守等は減点評価のみとし、評価は工事監督官が完成検査時に行う。

※7 総合評価技術提案について、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を記入する。

※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

※9 所見欄には評定結果の概要を記載する。

※10 各考查項目ごとの採点は、属紙第1～1から属紙第1～3の「考查項目別運用表(公共建築工事)」によるものとする。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
1. 施工体制	I. 施工体制一般	☐ ①作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 ☐ ②品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 ☐ ③安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 ☐ ④現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む)が、書面と一致している。 ☐ ⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。 ☐ ⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 ☐ ⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。 ☐ ⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。 ☐ ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ☐ ⑩その他 理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 施工体制一般に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 施工体制一般に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a: 施工体制が優れている。 b: 施工体制が良好である。 c: 施工体制が適切である。 d: 施工体制がやや不適切である。 e: 施工体制が不適切である。			
該当項目が90%以上	 a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満	 b	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満	... c	③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
該当項目が60%未満	 d		
	評価＝	項	項目 %

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)	☐ ①現場代理人として、工事全体の把握ができています。 ☐ ②現場代理人として、工事監督官への報告、協議等を書面で行っている。 ☐ ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 ☐ ④工事請負契約書第19条(条件変更等)第1項(以下、「契約書第19条」という。)に基づく設計図書の照査を行っている。 ☐ ⑤書類及び資料が適切に整理されている。 ☐ ⑥作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 ☐ ⑦工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 ☐ ⑧作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 ☐ ⑨主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 ☐ ⑩施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。 ☐ ⑪施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。 ☐ ⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ☐ ⑬その他 理由：	
	※特別監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価する。	☐ (減点)該当すればd評価とする。 ☐ 配置技術者に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 ☐ (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 配置技術者に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a: 配置技術者として優れている。 b: 配置技術者として良好である。 c: 配置技術者として適切である。 d: 配置技術者としてやや不適切である。 e: 配置技術者として不適切である。			
該当項目が90%以上	 a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満	... b	② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満	... c	③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
該当項目が60%未満	 d		
	評価＝	項	項目 %

※1. 建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事(専門工事)を自ら施工する時は、当該専門工事に関し資格を有する者(専門技術者)を置くものとする。なお、主任技術者又は監理技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。

※2. 作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条による。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	I. 施工管理	☐ ①契約書第19条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。 ☐ ②施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む。)に提出されている。 ☐ ③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。 ☐ ④施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。 ☐ ⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を常時適切に行っている。 ☐ ⑥施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。 ☐ ⑦工事打合せ簿等の工事記録の整備が、適時に行われている。 ☐ ⑧施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。 ☐ ⑨一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。 ☐ ⑩現場内での整理整頓が、常時行われている。 ☐ ⑪使用する建築材料(以下「材料」という。）・設備機材(以下「機材」という。)の調達計画及び搬入後の管理が適切である。 ☐ ⑫社内検査が計画的に行われている。 ☐ ⑬独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。 ☐ ⑭低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 ☐ ⑮建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。 ☐ ⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ☐ ⑰その他 理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 施工管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 施工管理に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。	
		評価 a: 施工管理が優れている。 b: 施工管理が良好である。 c: 施工管理が適切である。 d: 施工管理がやや不適切である。 e: 施工管理が不適切である。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満.....b 該当項目が60%以上80%未満.....c 該当項目が60%未満.....d ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)=(評価数/対象評価項目数)×100	
	評価＝	項	項目 %

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	II. 工程管理	☐ ①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。 ☐ ②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 ☐ ③工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び部隊等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。 ☐ ④現場又は施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。 ☐ ⑤工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。 ☐ ⑥受注者の責による夜間や休日の作業がない。 ☐ ⑦休日・代休の確保を行っている。 ☐ ⑧近隣住民(部隊等を含む。)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。 ☐ ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ☐ ⑩その他 理由:	
		(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 工程管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 工程管理に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。	
評価			
a: 工程管理が優れている。 b: 工程管理が良好である。 c: 工程管理が適切である。 d: 工程管理がやや不適切である。 e: 工程管理が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満.... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満.... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
該当項目が60%未満..... d			
	評価＝	項	項目 %

※週休2日制対象工事について、取り組み状況を把握し、達成できた場合は、「週休2日制の達成」を理由欄に記入し評価する。なお、達成できなかった場合は、評価対象とするが加点は行わない。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	☐ ①災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。 ☐ ②店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。 ☐ ③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。 ☐ ④安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。 ☐ ⑤安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。 ☐ ⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。 ☐ ⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。 ☐ ⑧重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 ☐ ⑨山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 ☐ ⑩仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 ☐ ⑪使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。 ☐ ⑫工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 ☐ ⑬過積載防止に十分に取り組んでいる。 ☐ ⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ☐ ⑮その他 理由：	
			(減点)該当すればc評価とする。 ☐ 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。 (減点)該当すればd評価とする。 ☐ 安全対策に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 安全対策に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a: 安全対策が優れている。 b: 安全対策が良好である。 c: 安全対策が適切である。 d: 安全対策がやや不適切である。 e: 安全対策が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満.... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満.... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
該当項目が60%未満..... d			
	評価＝	項	項目 %

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	IV. 対外関係	☐	☐ ① 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。 ☐ ② 工事施工にあたり、近隣住民(部隊等を含む。)と適切に協議及び調整を行っている。 ☐ ③ 引渡し時に部隊等に対し、保守管理について適切な説明を行っている。 ☐ ④ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。 ☐ ⑤ 近隣住民(部隊等を含む) 対策を実施し、苦情がない。又は苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。 ☐ ⑥ 現場のイメージアップに、取り組んでいる。 ☐ ⑦ 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。又は指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ☐ ⑧ その他 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 対外関係に関して工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 対外関係に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a: 対外関係が優れている。 b: 対外関係が良好である。 c: 対外関係が適切である。 d: 対外関係がやや不適切である。 e: 対外関係が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満.... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満.... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
該当項目が60%未満..... d			
	評価＝	項	項目 %

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	I. 出来形	☐	①承諾図等が、設計図書を満足している。
		☐	②施工図等が、設計図書を満足している。
		☐	③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。
		☐	④施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。
		☐	⑤出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。
		☐	⑥出来形の管理方法を工夫している。
		☐	⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。
		☐	⑧不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。
		☐	⑨その他
			理由：
			(減点)該当すればd評価とする。
		☐	出来形の管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。
			(減点)該当すればe評価とする。
		☐	工事請負契約書第18条に基づき工事監督官が改造請求を行った。
評価			
a: 出来形が優れている。 b: 出来形が良好である。 c: 出来形が適切である。 d: 出来形がやや不適切である。 e: 出来形が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満.... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満.... c		③ 評価値(%)＝(評価数／対象評価項目数)×100	
該当項目が60%未満..... d			
	評価＝	項	項目 %

※出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	II.品質 建築工事		☐ ①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 ☐ ②品質確認記録の内容が、適切である。 ☐ ③施工の各段階における完了時の、品質が適切である。 ☐ ④躯体工事における施工の品質が、良好である。 ☐ ⑤内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。 ☐ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 ☐ ⑦その他 理由:
	工事比率		
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 品質の管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 工事請負契約書第18条に基づき工事監督官が改造請求を行った。
評価			
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満..... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。	
該当項目が60%以上80%未満..... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
該当項目が60%未満..... d			
	評価＝	項	項目 %

- ※1. 目的物の品質の水準を評価すること。
- ※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
- ※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例: 改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

考査項目	細 別	対象	評価対象項目	
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 ☐ ②品質確認記録の内容が、適切である。 ☐ ③施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 ☐ ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 ☐ ⑤機材及び施工の品質が、良好である。 ☐ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 ☐ ⑦その他 理由:		
	電気設備工事			
	受変電設備工事			
	工事比率			
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 品質の管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 工事請負契約書第18条に基づき工事監督官が改造請求を行った。	
評価				
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。				
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。		
該当項目が80%以上90%未満..... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。		
該当項目が60%以上80%未満..... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100		
該当項目が60%未満..... d				
	評価＝	項	項目 %	

- ※1. 目的物の品質の水準を評価すること。
- ※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
- ※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

考査項目	細 別	対象	評価対象項目	
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 ☐ ②品質確認記録の内容が、適切である。 ☐ ③施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 ☐ ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 ☐ ⑤機材及び施工の品質が、良好である。 ☐ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 ☐ ⑦その他 理由:		
	暖冷房衛生設備工事			
	機械設備工事			
	工事比率			
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 品質の管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 工事請負契約書第18条に基づき工事監督官が改造請求を行った。	
評価				
a: 品質が優れている。 b: 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。				
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。		
該当項目が80%以上90%未満..... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%) 計算の値で評価する。		
該当項目が60%以上80%未満..... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100		
該当項目が60%未満..... d				
	評価＝	項	項目 %	

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 目的物の品質の水準を評価すること。

※3. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※4. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例: 改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

品質の評価計＝	項目 %
---------	---------

(創意1/2)

考査項目・細別		評価対象項目
5.創意工夫	■準備・後片づけ関係	☐ 測量・位置出しにおける工夫 ☐ 現地調査方法の工夫 ☐ その他 理由: 詳細評価内容:
	■施工関係	☐ 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 ☐ 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み ☐ 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 ☐ 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫 ☐ 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 ☐ 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫 ☐ 照明・視界確保等の工夫 ☐ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 ☐ 運搬車両・施工機械等の工夫 ☐ 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 ☐ 施工管理及び品質向上等の工夫 ☐ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 ☐ 仮設施工等の工夫 ☐ 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 ☐ 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 ☐ 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 ☐ その他 理由: 詳細評価内容:
	■品質関係	☐ 集計ソフト等の活用と工夫 ☐ 躯体工事の品質管理の工夫 ☐ 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 ☐ 施工の検査・試験に関する工夫 ☐ 品質記録方法の工夫 ☐ その他 理由: 詳細評価内容:

(創意2/2)

考査項目・細別	評価対象項目
5.創意工夫	■安全衛生関係 ☐ 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) ☐ 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 ☐ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 ☐ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 ☐ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 ☐ 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 ☐ 作業時における作業環境改善等の工夫 ☐ ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 ☐ その他 理由:
	■施工管理関係 ☐ 出来形の管理等に関する工夫 ☐ 施工計画書または写真記録等に関する工夫 ☐ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 ☐ CAD、施工管理ソフト等の活用 ☐ 施工合理化技術(※5)を活用した施工管理の工夫 ☐ その他 理由:
	■その他 <新技術活用>※新技術に関する下記5項目での加点は最大3点とする。 以下の項目の評価にあたっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表、新技術活用計画書・実施報告書等を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。 ☐ (該当技術数:)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(3点) ☐ (該当技術数:)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(2点) ☐ (該当技術数:)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。(1点) ☐ (該当技術数:)NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。(2点) ☐ (該当技術数:)NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。(1点) ※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「活用促進技術」、「推奨技術」、「準推奨技術」、「評価促進技術」等をいう。 ※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。 <その他> ☐ その他 理由:
(最大 7点)	詳細評価内容:
評点計= 点	

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1、2、3点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。

なお、「工事特性」との二重評価は行わない。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった内容を詳細評価内容欄に記載する。

※5. 施工合理化技術(プレハブ化、ユニット化、自動化施工(ICT施工、ロボット活用等)、BIM、ASP等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。)を採用した場合。

※6. 考査項目「創意工夫」の「■準備・後片づけ関係」から「■安全衛生関係」までの4つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体的内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、「■その他」<新技術活用>の項目に追加で加点できるものとする。

考査項目	細 別	評価対象項目
2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理	☐ ①現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。 ☐ ②隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 ☐ ③近隣住民(部隊等を含む。)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。 ☐ ④配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 ☐ ⑤その他 理由:
	詳細評価内容:	
	a: 工程管理が優れている。 b: 工程管理が良好である。 c: 工程管理が適切である。 d: 工程管理がやや不適切である。 e: 工程管理が不適切である。	
	評価＝	評価選択 ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	☐ ①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 ☐ ②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 ☐ ③安全衛生管理活動が、適切に実施されている。 ☐ ④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 ☐ ⑤安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。 ☐ ⑥その他 理由:
	詳細評価内容:	
	a: 安全対策が優れている。 b: 安全対策が良好である。 c: 安全対策が適切である。 d: 安全対策がやや不適切である。 e: 安全対策が不適切である。	
	評価＝	評価選択 ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。
6. 社会性等	Ⅰ. 地域への貢献等	☐ ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。 ☐ ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 ☐ ③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。 ☐ ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 ☐ ⑤地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 ☐ ⑥その他 理由:
	詳細評価内容:	
	a: 地域への貢献が優れている。 a': 地域への貢献がやや優れている。 b: 地域への貢献が良好である。 b': 地域への貢献がやや良好である。 c: 他の評価に該当しない。	
	評価＝	評価選択 ☐ a ☐ a' ☐ b ☐ b' ☐ c ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。

※1. 評価に当たっては評価対象項目のチェックマークの数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。

※2. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。

※3. チェックマークを付した評価対象項目について、評価した内容及び効果があった内容を詳細評価内容欄に記載する。

(特性1/3)

考査項目 (細別)	評価対象項目	
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■建物規模への対応	※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 延べ面積10,000㎡以上の建物 ☐ 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物 ☐ 大空間のホール等を有する建物 ☐ その他(理由:)
		詳細評価内容:
	評 点 = 点	
	■建物固有の機能の難しさへの対応	※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 対象建物の耐震レベル ☐ 建物機能の特殊性 ☐ その他(理由:)
		[評価技術事例] ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びA類に属する工事 ・電気又は暖冷房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事 ・研究施設、美術館等、特殊機能・設備の有る建物
	評 点 = 点	詳細評価内容:
■建物固有の施工技術の難しさへの対応	※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】 ☐ 設計条件として、工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性 ☐ 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合 ☐ その他(理由:)	
	[評価技術事例] ・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事 ・特殊な工法及び材料等を採用した工事 ・特殊な設備システムを採用した工事 ・免震装置を設ける工事 ・大規模な山留め工法が必要な工事 ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事 ・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事	
評 点 = 点	詳細評価内容:	

(特性2/3)

考查項目 (細別)	評価対象項目
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■ 厳しい自然・地盤条件への対応 ※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時) ☐ 軟弱地盤、支持地盤の影響 ☐ 雨・雪・風・気温等の影響 ☐ その他(理由:) [評価技術事例] ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事 詳細評価内容:
	評 点 = 点
	■ 厳しい周辺環境、社会条件との対応 ※下記の対応事項に1つ以上チェックマークが付けば2点の加点とする。 ☐ 地中埋設物等の作業障害 ☐ 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物 ☐ 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 ☐ 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 ☐ その他(理由:) [評価技術事例] ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事 ・場内に汚水処理装置(水替え)を必要とする工事 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められてる工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事 詳細評価内容:
	評 点 = 点

(特性3/3)

審査項目 (細別)	評価対象項目	
4. 工事特性 (施工条件等への対応)	■ 施工現場での対応	※下記の対応事項に1つにチェックマークが付けば4点の加点とし、最大10点とする。 【長期工事における安全確保への対応】 ☐ 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く) 【災害等での臨機の措置】 ☐ 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事 【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】 ☐ 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事 ☐ 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事 ☐ 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事 ☐ 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事 ☐ 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事 ☐ 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事 ☐ 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事 ☐ 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事 ☐ 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事 ☐ その他(理由:)
		詳細評価内容:
	(最大 20点)	評点計= 点

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えても良い。

※2. 「創意工夫」との二重評価は行わない。

※3. チェックマークを付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

考査項目	法令遵守等の該当項目一覧表		
7. 法令遵守等	点数	措置内容	
	○	該当無し	
	○ -20 点	1.指名停止3ヶ月以上	
	○ -15 点	2.指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	
	○ -13 点	3.指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	
	○ -10 点	4.指名停止2週間以上1ヶ月未満	
	○ - 8 点	5.文書注意	
	○ - 5 点	6.口頭注意	
	○ - 3 点	7.工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。なお、もらい事故や交通事故は該当しない。)	
	□ - 点	8.総合評価落れ方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等	履行
① 本考査項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。 ② 「工事の施工にあたり」とは建設工事請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。 ③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者(特例監理技術者を含む)、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、受注企業の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。 ④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合(工事監督官からの文書注意、口頭注意等)は、工事監督官(細目別評価または総合的評価)の評価対象項目である安全対策において減点をする。 ⑤ 総合評価落れ方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表8により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等によるものとする。 評価選択 ☐ 履行 ☐ 不履行 ☐ 対象外 履 行:総合評価時の提案どおりに実施された。 不履行:総合評価時の提案の不履行があった。 対象外:総合評価時の提案の対象外。 【上記で評価する場合の適応事例】 ・ 1.入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 ・ 2.承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。 ・ 3.労働者の寄宿舍環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。 ・ 4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。 ・ 5.当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または告訴された。 ・ 6.建設業法に違反する事実が判明した。 例)一括下請負、技術者の専任違反等 ・ 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。 ・ 8.使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 ・ 9.監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。 ・ 10.下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 ・ 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 ・ 12.受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。 ・ 13.下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 ・ 14.受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察への通報等を怠った。 ・ 15.安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 ・ 16.引渡し後に事故等が発生し、工事目的物が受注者の責による契約不適合で重大なものであることが判明した。 ・ 17.低入コスト調査で虚偽の報告があった。 ・ 18.受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。 ・ 19.受注者が建設工事請負契約書第7条の2の規定に違反して社会保険等未加入建設業者を下請負人としていることが判明した。 ・ 20.その他 理由:			

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
2. 施工状況	I. 施工管理	☐ ①契約書第19条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 ☐ ②施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 ☐ ③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 ☐ ④施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 ☐ ⑤工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 ☐ ⑥使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 ☐ ⑦一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 ☐ ⑧建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 ☐ ⑨社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 ☐ ⑩独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 ☐ ⑪工事の関係書類及び資料の整理がよい。 ☐ ⑫その他 理由:	
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 施工管理に関して、工事監督官から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 施工管理に関して、工事監督官から文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a: 施工管理が優れている。 b: 施工管理が良好である。 c: 施工管理が適切である。 d: 施工管理がやや不適切である。 e: 施工管理が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満..... c 該当項目が60%未満..... d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
	評価＝	項	項目 %

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	I. 出来形	☐ ①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 ☐ ④出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 ☐ ⑤出来形の管理が、工夫されていることが確認できる。 ☐ ⑥現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 ☐ ⑦現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 ☐ ⑧不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 ☐ ⑨解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。 ☐ ⑩その他 理由:	
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 出来形の管理に関して、工事監督官が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 出来形が不適切であったため、工事請負契約書第33条に基づく修補指示を工事検査官が行った。
評価			
a: 出来形が特に優れている。 a': 出来形が優れている。 b: 出来形が特に良好である。 b': 出来形が良好である。 c: 出来形が適切である。 d: 出来形がやや不適切である。 e: 出来形が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... a' 該当項目が70%以上80%未満..... b 該当項目が60%以上70%未満..... b' 該当項目が50%以上60%未満..... c 該当項目が50%未満..... d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
評価＝		項	項目 %

※出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ.品質 建築工事		☐ ①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 ☐ ③材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 ☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 ☐ ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑥建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑦躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 ☐ ⑧内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 ☐ ⑨その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 ☐ ⑩不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 ☐ ⑪中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 ☐ ⑫その他 理由:
	工事比率		
			(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 品質の管理に関して、工事監督官が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 品質が不適切であったため、工事請負契約書第33条に基づく修補指示を工事検査官が行った。
評価			
a: 品質が特に優れている。 a': 品質が優れている。 b: 品質が特に良好である。 b': 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... a' 該当項目が70%以上80%未満..... b 該当項目が60%以上70%未満..... b' 該当項目が50%以上60%未満..... c 該当項目が50%未満..... d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
	評価＝	項	項目 %

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例: 改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	II.品質 電気設備工事 受変電設備工事	☒ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 ☐ ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 ☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 ☐ ⑤施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 ☐ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 ☐ ⑨不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 ☐ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 ☐ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 ☐ ⑫その他 理由：	
	工事比率		
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... a' 該当項目が70%以上80%未満..... b 該当項目が60%以上70%未満..... b' 該当項目が50%以上60%未満..... c 該当項目が50%未満..... d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
	評価＝	項	項目 %

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 暖冷房衛生設備工 事 機械設備工事	☐ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 ☐ ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 ☐ ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 ☐ ⑤施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 ☐ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 ☐ ⑨不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 ☐ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 ☐ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 ☐ ⑫その他 理由：	
	工事比率		(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 品質の管理に関して、工事監督官が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 品質が不適切であったため、工事請負契約書第33条に基づく修補指示を工事検査官が行った。
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... a' 該当項目が70%以上80%未満..... b 該当項目が60%以上70%未満..... b' 該当項目が50%以上60%未満..... c 該当項目が50%未満..... d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝(評価数／対象評価項目数)×100	
評価＝		項	項目 %

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 目的物の品質の水準を評価すること。

※3. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※4. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

品質の評価計＝	項目 %
---------	---------

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 建築工事	☐	☐ ①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。
		☐	☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
	工事比率	☐	☐ ③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。
		☐	☐ ④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。
		☐	☐ ⑤色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。
		☐	☐ ⑥材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。
		☐	☐ ⑦保全に配慮した施工がなされている。
		☐	☐ ⑧その他
			理由:
			(減点)該当すればd評価とする。
			☐ 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。	
該当項目が80%以上90%未満..... b		② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。	
該当項目が80%未満..... c		③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100	
		④ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。	
	評価＝	項	項目 %

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評価に影響を与えない工種については、この限りでない。(例: 改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

考查項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ		☐ ①きめ細やかな施工がなされている。 ☐ ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 ☐ ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 ☐ ④環境負荷低減への対策が優れている。 ☐ ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 ☐ ⑥その他 理由:
	電気設備工事	☐	
	受変電設備工事	☐	
	工事比率	☐	
		☐	
		☐	(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上…… a 該当項目が80%以上90%未満…… b 該当項目が80%未満…… c		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = (評価数 / 対象評価項目数) × 100 ④ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。	
	評価＝	項	項目 %

※1. 全体的な仕上がり状態、機能の評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例: 改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

考査項目	細 別	対象	評価対象項目
3. 出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

- ※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。
- ※2. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。
- ※3. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。
- ※3. 1つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等の工種が2以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によるものとする。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えない工種については、この限りでない。(例:改修工事等において含まれる軽微な附帯する工種)

出来ばえの評価計＝	項目 %
-----------	---------

「施工プロセス」チェックリスト(公共建築工事)

1. 工事名	工事
2. 工期(最終)	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
3. 受注者名	

〇〇防衛局 調達部 〇〇課
工事監督官氏名：

①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを工事監督官が確認する。

②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にチェックマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。

[illegible]

「施工プロセス」チェックリスト(公共建築工事)

[illegible]

「施工プロセス」チェックリスト(公共建築工事)

[illegible]

細目別評定点採点表(建築工事、設備工事、通信工事)

項目	細別	①工事監督官 (細目別評価)	②工事監督官 (総合の評価)	③工事検査官 (既済・中間)	③工事検査官 (既済・中間)	④工事検査官(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般	() × 0.4 + 2.9 = 点					3.3点	
	II. 配置技術者	() × 0.4 + 2.9 = 点					4.1点	
2. 施工状況	I. 施工管理	() × 0.4 + 2.9 = 点		() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	13点	
	II. 工程管理	() × 0.4 + 2.9 = 点	() × 0.2 + 3.2 = 点				8.1点	
	III. 安全対策	() × 0.4 + 2.9 = 点	() × 0.2 + 3.3 = 点				8.8点	
	IV. 対外関係	() × 0.4 + 2.9 = 点					3.7点	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	() × 0.4 + 2.8 = 点		() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	14.9点	
	II. 品質	() × 0.4 + 2.9 = 点		() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	17.4点	
	III. 出来ばえ			() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	8.5点	
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応		() × 0.2 + 3.3 = 点				7.3点	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	() × 0.4 + 2.9 = 点					5.7点	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等		() × 0.2 + 3.2 = 点				5.2点	
7. 法令遵守等			() × 1.0 = 点					
評定点合計							100点	
8. 総合評価	技術提案履行確認		履行 不履行 対象外					

※ 既済部分（中間技術）検査があった場合 (①+②+③×0.5+④×0.5) = 細目別評定点（既済、中間が2回以上の場合は③を平均する。）

※ 既済部分（中間技術）検査がなかった場合 (①+②+④) = 細目別評定点

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認出来ない場合は、『不履行』を選択する。

工事成績評定表（建築工事、設備工事、通信工事）	
令和 年 月 日 〇〇防衛局調達部〇〇課	
工 事 名	
請 負 代 金 額（円）	当初： 最終：
工 期	当初：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 最終：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
完 成 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 検 査 年 月 日	令和 年 月 日
既 済 部 分 検 査 年 月 日	第1回：令和 年 月 日 第2回：令和 年 月 日 第3回：令和 年 月 日
中 間 技 術 検 査 年 月 日	第1回：令和 年 月 日 第2回：令和 年 月 日 第3回：令和 年 月 日
受 注 者 名	
現 場 代 理 人 氏 名	
主任・監理技術者（補佐）氏名	
工 事 監 督 官 氏 名	
工 事 完 成 検 査 官 氏 名	
担 当 課 長 氏 名	
既 済 部 分 検 査 官 （ 第 1 回 ） 氏 名	
既 済 部 分 検 査 官 （ 第 2 回 ） 氏 名	
既 済 部 分 検 査 官 （ 第 3 回 ） 氏 名	
中 間 技 術 検 査 官 （ 第 1 回 ） 氏 名	
中 間 技 術 検 査 官 （ 第 2 回 ） 氏 名	
中 間 技 術 検 査 官 （ 第 3 回 ） 氏 名	
① 工事監督官評定点（細目別）	点
② 工事監督官評定点（総合的）	点
③ 既済部分、中間技術検査官評定点	点
④ 工事完成検査官評定点	点
⑤ 法令遵守等	点
総合評価技術提案履行確認	
総合評価技術提案不履行減点	点
⑥ 評 定 点 合 計	点

注1）既済部分、中間技術検査があった場合

$$\text{評定点合計} \quad ⑥ = (① \times 0.4 + ② \times 0.2 + ③ \times 0.2 + ④ \times 0.2) - ⑤$$

既済部分、中間技術検査がなかった場合

$$\text{評定点合計} \quad ⑥ = (① \times 0.4 + ② \times 0.2 + ④ \times 0.4) - ⑤$$

2）既済部分、中間技術検査が2回以上あった場合、③の評定点は既済部分、中間技術検査を合わせた平均点を記入する。

3）一部完成の場合は、工事監督官（主任工事監督官が指名されている場合には、当該主任工事監督官）及び工事完成検査官（主任工事完成検査官が指名されている場合には、当該主任工事完成検査官）が各々評定を行い、完成の際に完成検査時の評定点と金額により加重平均を行い記入する。

4）工事監督官、既済部分検査官、中間技術検査官及び工事完成検査官の評定点は小数第1位までとする。

5）総合評価技術提案履行確認は、「履行」、「不履行」又は「対象外」を記入する。

6）評定点合計は、小数点第1位を四捨五入して整数とする。

建築工事、設備工事、通信工事に係る工事成績評定等記入要領

第 1 付紙第 1 工事成績採点表（建築工事、設備工事、通信工事）について

- 1 「工事監督官（細目別評価）」及び「工事監督官（総合的評価）」の「氏名」の欄には、当該工事を監督した工事監督官の氏名を記入する。ただし、主任工事監督官が指名されている場合には、当該主任工事監督官の氏名を記入し、名称を「主任工事監督官」に修正する。また、主任工事監督官が指名されていない場合において、工事監督官が 2 名以上のときには、主たる工事監督官の氏名を記入する。途中で交替した場合は、最終の工事監督官の氏名を記入する。
- 2 「工事検査官（既済・中間）」の欄には、既済部分検査又は中間技術検査を行った工事検査官の氏名を記入する。ただし、主任工事検査官が指名されている場合には、当該主任工事検査官の氏名を記入し、名称を「主任工事検査官（既済・中間）」に修正する。
- 3 「工事検査官（完成）」の欄には、完成検査を行った工事完成検査官の氏名を記入する。ただし、主任工事完成検査官が指名されている場合には、当該主任工事完成検査官の氏名を記入し、名称を「主任工事検査官（完成）」に修正する。
- 4 「考査項目」の各評定者の評定は、次の各号により実施する。
 - (1) 工事監督官が評定する考査項目の細別は、「出来ばえ」を除く全てのものとする。主たる工事監督官が評定する場合には、他の工事監督官の意見を考慮する。ただし、「工程管理」及び「安全対策」については、「（細目別評価）」及び「（総合的評価）」の 2 段階の評定を行う。
 - (2) 工事検査官（既済・中間）及び工事検査官（完成）が評定する考査項目の細別は、「施工管理」、「出来形」、「品質」及び「出来ばえ」とする。主任工事検査官が評定する場合には、他の工事検査官の意見を考慮する。
- 5 前項の評定の結果は、「考査項目」の細別の表中の「評価」の欄に該当する評価結果を記入する。「工事特性」及び「創意工夫」については、点数を記入する。
- 6 「加減点合計」の欄の点数は、考査項目 1 から 6 までの評価結果の合計とし、小数第 1 位まで表示する。
- 7 「評定点」の欄の点数は、次式において計算し、小数第 1 位まで表示する。
$$\text{評定点} = 65 \text{（標準点）} + \text{「加減点合計」}$$
- 8 「評定点計」の欄の算出は、次の各号により実施する。
 - (1) 既済部分検査又は中間技術検査を行った場合は、次の①から④までの点数の合計とし、小数第 1 位を四捨五入して整数とする。

- ①工事監督官（細目別評価）の評定点×0.4
- ②工事監督官（総合的評価）の評定点×0.2
- ③工事検査官（既済・中間）の評定点×0.2
- ④工事検査官（完成）の評定点×0.2
- ※既済部分検査又は中間技術検査を2回以上行なった場合は、③工事検査官（既済・中間）の評定点を平均する。
- (2) 既済部分検査又は中間技術検査を行わなかった場合は、次の①、②及び④の点数の合計とし、小数第1位を四捨五入して整数とする。
 - ①工事監督官（細目別評価）の評定点×0.4
 - ②工事監督官（総合的評価）の評定点×0.2
 - ④工事検査官（完成）の評定点×0.4
- 9 「法令遵守等」の欄の点数は、工事監督官が属紙第1－2により記入する。また、「法令遵守等の該当事由」の欄には、減点評価を行った場合に当該理由を簡潔に記入する。
- 10 「総合評価」の欄には、総合評価技術提案について履行、不履行又は対象外を記入する。
- 11 「評定点合計」の欄の点数は、「評定点計」の点数から「法令遵守等」の点数（絶対値）を減算する。
- 12 「所見」の欄は、必ず記入する。

第2 付紙第2細目別評定点採点表（建築工事、設備工事、通信工事）について

- 1 「細目別評定点」の欄の算出は、次の各号により実施する。
 - (1) 既済部分検査又は中間技術検査を行った場合は、次の①から④までの点数の合計とし、小数第1位まで表示する。
 - ①工事監督官（細目別評価）の点数
 - ②工事監督官（総合的評価）の点数
 - ③工事検査官（既済・中間）の点数×0.5
 - ④工事検査官（完成）の点数×0.5
 ※既済部分検査又は中間技術検査を2回以上行なった場合は、③工事検査官（既済・中間）の点数を平均する。
 - (2) 既済部分検査又は中間技術検査を行わなかった場合は、次の①、②及び④の点数の合計とし、小数第1位までの表示とする。
 - ①工事監督官（細目別評価）の点数
 - ②工事監督官（総合的評価）の点数
 - ④工事検査官（完成）の点数
- 2 「評定点合計」の欄は、各細目別評定点の合計とする。
- 3 「細目別評定点」及び「評定点合計」の欄の下段の数字は、満点の場合の評定点を示す。
- 4 得点割合の欄には、「評定点合計」に対する「細目別評定点」の割合を

百分率で記入する。

第3 付紙第3工事成績評定表（建築工事、設備工事、通信工事）について

- 1 「現場代理人氏名」及び「主任・監理技術者（補佐）氏名」の欄には、現場代理人及び主任・監理技術者（補佐）の氏名を記入する。なお、現場代理人及び主任・監理技術者（補佐）が途中で交替した場合は、最終の現場代理人及び主任・監理技術者（補佐）の氏名を記入する。
- 2 「工事監督官氏名」の欄には、当該工事を監督した工事監督官の氏名を記入する。ただし、主任工事監督官が指名されている場合には、名称を「主任工事監督官」に修正し、氏名を記入する。また、主任工事監督官が指名されていない場合において、工事監督官が2名以上のときには、主たる工事監督官の氏名を記入し、「ほか何名」と記入する。
工事監督官が途中で交替した場合は、最終の工事監督官の氏名を記入し、前任者の氏名をその左横に（ ）を付して記入する。また、前任者が2名以上のときには、主たる工事監督官の氏名を記入し、「ほか何名」と記入する。
- 3 「工事完成検査官氏名」の欄には、完成検査を行った工事完成検査官の氏名を記入する。ただし、主任工事完成検査官が指名されている場合には、名称を「主任工事完成検査官」に修正し、氏名を記入する。
- 4 「担当課長氏名」の欄には、担当課長名（地方防衛局等においては建築課長名、設備課長名又は建設課長名）を記入する。
- 5 「既済部分検査官氏名」及び「中間技術検査官氏名」の欄には、既済部分検査又は中間技術検査を行った工事検査官の氏名を記入する。ただし、主任工事検査官が指名されている場合には、名称を「既済部分主任検査官」及び「中間技術主任検査官」に修正し、氏名を記入する。
- 6 ①～⑦の評定点等は、付紙第1より転記する。

第4 属紙第1－1から第1－3までの考査項目別運用表（公共建築工事）について

- 1 加減点による評定の方法は、次の各号により実施する。
 - (1) 「評価対象項目」は、付紙第1工事成績採点表（建築工事、設備工事、通信工事）の細別を加減点評価するに当たり、具体的なチェック項目を設けたものである。当該工事に該当する項目があればチェックマークを左横の□に付し、その項目合計数を「評価数」とする。
 - (2) 「評価対象項目」のうち、当該工事の内容等を勘案し、評価対象外となる項目は取り消し線を引いて削除し、削除後の全評価対象項目数を「対象評価項目数」とする。
 - (3) 評価のランク付けの判断材料となる評価値は、次式により算出する。
評価値（％）＝評価数／対象評価項目数
 - (4) 評価のランク付けの判断

- ア 「評価値」で判断するもの
各考査項目ごとに評価の欄に記載された数値に応じて、a、a'、
b、b'、c、dの各評価とする。
- イ 「対象評価項目数」で判断するもの
(2)において、削除後の「対象評価項目数」が2項目以下の場合は、
c評価とする。
- ウ 不適事項で判断するもの
不適事項に該当するものがあれば、その内容に応じてd又はe評価
とする。ア又はイにおいて、評価が良くても、不適事項に該当すれば
d又はe評価となる。
※ア、イ及びウの項目、数字等の内容は、細別によっては多少の違
いがある。
- 2 加点による評定の方法は、次の各号により実施する。
- (1) 「評価対象項目」は、付紙第1工事成績採点表（建築工事、設備工事、
通信工事）の細別を加点評価するに当たり、具体的なチェック項目を設
けたものである。当該工事に該当する項目があればチェックマークを左
横の□に付すものとする。
- (2) 加点評価は、次式により算出する。
(工事特性の場合)
加点評価＝キーワード数×2点
細別ごとにいずれか1つに該当すれば原則として2点又は4点の加点
とするが、内容によってはそれ以上の加点を行ってもよい。評定加点
評価の上限は20点とする。
(創意工夫の場合)
加点評価＝キーワード数×1点
※新技術に関する項目は最大3点の加点とする。評定加点評価の上限
は7点とする。また、工事特性との二重評価は行わない。
- 3 減点による評定の方法は、指名停止等の措置や適応事例があった場合に、
その程度によって3点～20点の減点を行うものとする。
- 4 通信工事に係る評定のうち、「出来形及び出来ばえ」の「品質」及び「出
来ばえ」の細別については、電気設備工事の評定に準じて評定を行う。
- 5 「出来形及び出来ばえ」の「品質」及び「出来ばえ」の細別中の工事比
率については、当該工事の工事比率を1として評定を行う。
- 6 工事監督官（総合的評価）については、工事監督官（細目別評価）の評
定結果を勘案して総合的に評定を行う。

第5 その他

- 1 属紙第2「施工プロセス」チェックリスト（公共建築工事）を活用して
評定を行う。
- 2 細別の「工事特性」、「創意工夫」及び「社会性等」は、受注者から提

出された実施状況に関する書類を活用して評定を行う。

- 3 その他を評価項目に加える場合は、必ず理由を記入する。

工 事 成 績 採 点 表（土 木 工 事）

令和〇〇年〇月〇〇日作成
〇〇防衛局 調達部 〇〇課

工事名								契約金額(最終)																														
受注者名								工 期（最終）						～						完成年月日																		
考 査 項 目		①工事監督官(細目別評価)						②工事監督官(総合の評価)						③工事検査官（既済・中間）						③工事検査官（既済・中間）						④工事検査官(完成)												
		氏名						氏名						氏名						氏名						氏名												
項目	細別	a	b	c	d	e	評価	a	a'	b	b'	c	d	e	評価	a	a'	b	b'	c	d	e	評価	a	a'	b	b'	c	d	e	評価							
1. 施工体制	I 施工体制一般	+1.0	+0.5	0	-5	-10																																
	II 配置技術者	+3.0	+1.5	0	-5	-10																																
2. 施工状況	I 施工管理	+4.0	+2.0	0	-5	-10										+5	-	+2.5	-	0	-7.5	-15		+5	-	+2.5	-	0	-7.5	-15		+5	-	+2.5	-	0	-7.5	-15
	II 工程管理	+4.0	+2.0	0	-5	-10		+2.0	-	+1.0	-	0	-7.5	-15																								
	III 安全対策	+5.0	+2.5	0	-5	-10		+3.0	-	+1.5	-	0	-7.5	-15																								
	IV 対外関係	+2.0	+1.0	0	-2.5	-5																																
3. 出来形 及び 出来ばえ	I 出来形	+4.0	+2.0	0	-2.5	-5										+10	+7.5	+5	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5	+2.5	0	-10	-20
	II 品質	+5.0	+2.5	0	-2.5	-5										+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25
	III 出来ばえ															+5	-	+2.5	-	0	-5	-		+5	-	+2.5	-	0	-5	-		+5	-	+2.5	-	0	-5	-
4. 工事特性	I 施工条件等への対応(※2)																																					
5. 創意工夫	I 創意工夫(※3)					-	-																															
6. 社会性等	I 地域へ貢献等(※4)							+10	+7.5	+5	+2.5	0	-	-																								
加減点合計（1+2+3+4+5+6）		点						点						点						点						点												
評 定 点（※1）		① 点						② 点						③ 点						③ 点						④ 点												
評定点計(※5)		点（① 点×0.4+② 点×0.2+④ 点×0.4）＝ 評定点計						点																														
		※ 既済部分（中間技術）検査があった場合（①+②+③×0.5+④×0.5）＝細目別評定点（既済、中間が2回以上の場合は③を平均する。 ※ 既済部分（中間技術）検査がなかった場合（①+②+④）＝細目別評定点																																				
7. 法令遵守等(※6)					点	法令遵守等の該当事由																																
8. 総合評価		技術提案履行確認(※7)																																				
評 定 点 合 計（※8）		点						評定点計（ 点）－法令遵守等（ 点）＝ 点（1回完済分 点、2回完済分 点、完成分 点）																														
所 見（※9）		工事監督官																																				
		工事完成検査官																																				

※1 65点+加減点合計（1+2+3+4+5+6）とする。
各評定点（①～④）は小数第1位まで記入する。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応した場合に加点評価する項目である。

※3 創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。

※4 社会性等の評価では地域への貢献等の観点から、加点評価のみとする。

※5 既済部分（中間技術）検査があった場合：（① 点×0.4+② 点×0.2+③ 点×0.2+④ 点×0.2）＝ 点 ※ただし、③（既済、中間）が2回以上の場合は平均値

※6 法令遵守等は減点評価のみとし、評価は工事監督官が完成検査時に行う。

※7 総合評価技術提案について、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を記入する。

※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

※9 所見欄には評定結果の概要を記載する。

※10 各考查項目ごとの採点は属紙第1－1から属紙第2－4の「考查項目別運用表（土木工事）」によるものとする。

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
1. 施工体制	I. 施工体制一般	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 ☐ 施工計画書を、工事着手前に提出している。 ☐ 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 ☐ 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。 ☐ 元請が下請の作業成果を検査している。 ☐ 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。 ☐ 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 ☐ 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。 ☐ 工場製作期間における技術者を適切に配置している。 ☐ 機器等の製作工場における社内検査体制(規格値の設定や確認方法等)を整えている。 ☐ その他 理由:			☐ 施工体制一般に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 施工体制一般に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
	II. 配置技術者 (現場代理人等)	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
		●評価対象項目 【全体を評価する項目】 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。 ☐ 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 【現場代理人を評価する項目】 ☐ 現場代理人が、工事全体を把握している。 ☐ 設計図書と現場との相違があった場合は、工事監督官と協議するなどの必要な対応を行っている。 ☐ 工事監督官への報告を適時及び的確に行っている。 【監理(主任)技術者を評価する項目】※特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。 ☐ 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。 ☐ 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。 ☐ 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。 ☐ 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 ☐ 監理(又は主任)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。 ☐ その他 理由:			☐ 配置技術者に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 配置技術者に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考査項目	細 別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
2. 施工状況	I. 施工管理	●評価対象項目 □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。 □ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものである。 □ 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 □ 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。 □ 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 □ 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 □ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。 □ 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。 □ 工事打合せ簿を、不足無く整理している。 □ 建設副産物の再生利用等への取り組みを適切に行っている。 □ 工事全般において、低騒音型、低振動型、排ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 □ その他 理由:			☐ 施工管理に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 施工管理に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
	II. 工程管理	a 適切である b ほぼ適切である c 他の評価に該当しない			d やや不適切である	e 不適切である
		●評価対象項目 □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 □ 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 □ 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 □ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 □ 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 □ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 □ 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。 □ 休日の確保を行っている。 □ 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。 □ その他 理由:			☐ 工程管理に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 工程管理に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
※週休2日制対象工事について、取り組み状況を把握し、達成できた場合は、「週休2日制の達成」を理由欄に記入し評価する。なお、達成できなかった場合は、評価対象とするが加点は行わない。						

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d やや不適切である	e 不適切である
	Ⅲ. 安全対策	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 ☐ 災害防止(工事安全)協議会等を1回/月以上行っている。 ☐ 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。 ☐ 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 ☐ 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 ☐ 過積載防止に取り組んでいる。 ☐ 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 ☐ 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 ☐ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 ☐ その他 理由:			☐ 安全対策に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 安全対策に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。				
	Ⅳ. 対外関係	●評価対象項目 ☐ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 ☐ 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 ☐ 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 ☐ 第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 ☐ 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 ☐ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより居住者等に分かりやすく周知している。 ☐ その他 理由:			☐ 対外関係に関して、工事監督官が文書による改善指示を行った。	☐ 対外関係に関して、工事監督官からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。				

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で改善指示を行った。	☐ 契約書第18条に基づき、工事監督官が改造請求を行った。
		※ ばらつきの判断は属紙3参照 ① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、工事監督官と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。				

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e			
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ. 品質	☐ 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	☐ 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	☐ 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で改善指示を行った。	☐ 契約書第18条に基づき、工事監督官が改造請求を行った。			
		※ ばらつきの判断は属紙3参照 ① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格をいう。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、工事監督官と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ 品質管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。							
		工 種	a	b	c	d	e		
		浚渫工事 ※上記によらず、当該欄で評価	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で改善指示を行った。	☐ 契約書第18条に基づき、工事監督官が改造請求を行った。		
		●評価対象項目 【共通】 ☐ 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 ☐ 既設構造物に影響の無いよう十分検討して施工されている。 ☐ 一般船舶に十分注意して施工していることが確認できる。 ☐ 作業船(機械)が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。 【浚渫・床掘関係】 ☐ 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工している。 ☐ 浚渫工又は床掘工について契約図書に定められた施工上の注意事項が守られている。 ☐ 土砂処分における土質改良が適切に行われている。 ☐ 土砂の含水比等に配慮し、土砂の処分、仮置を行っている。 ☐ 浚渫又は床掘土砂に、大物等が混入していた場合、適正に分別処理され施工している。 ☐ 土砂仮置場における飛砂防止や排水を考慮した対策を講じて施工している。 ☐ 土捨場に制限がある場合、必要以上に余掘を行わないなど、精度良く浚渫することで、土砂処分量の縮減に努めた。							
		●判断基準 評価値が80%以上.....a 評価値が60%以上80%未満.....b 評価値が60%未満.....c							
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。							

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	細 別	工 夫 事 項
5. 創意工夫	I. 創意工夫	【施工】 ☐ 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。 ☐ コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 ☐ 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 ☐ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 ☐ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 ☐ 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 ☐ 照明などの視界の確保に関する工夫。 ☐ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。 ☐ 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 ☐ 支保工、型枠工、足場工、仮橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。 ☐ 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 ☐ 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 ☐ 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 ☐ 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 ☐ ICT活用工事加点として起工測量から電子納品までの何れかの段階でICTを活用した工事（電子納品のみは除く） ※本項目は1点の加点とする。 ☐ ICT活用工事加点として起工測量から電子納品までの全ての段階でICTを活用した工事 ※本項目は2点の加点とする。 ☐ 特殊な工法や材料を用いた工事。 ☐ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 【新技術活用】 「新技術活用」においては、以下の5項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大3点の加点とする。 以下の項目の評価にあたっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で評価する。ただし、加点对象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。 ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は3点の加点とする。 ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は2点の加点とする。 ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。 ※本項目は1点の加点とする。 ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は2点の加点とする。 ☐ (該当技術数：)NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は1点の加点とする。 ※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」をいう。 ※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。 【品質】 ☐ 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。 ☐ コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。 ☐ 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。 ☐ 配筋、溶接作業等に関する工夫。 【安全衛生】 ☐ 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。 ☐ 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) ☐ 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。 ☐ 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。 ☐ 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。 ☐ 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。 ☐ 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 ☐ 環境保全に関する工夫。 ☐ 航行船舶への安全周知又は事故防止等に関する工夫。
	記述評価 (チェックマークを付した評価内容を詳細	【働き方改革】 「働き方改革」では、当該工事において、他の模範となるような取組を、以下の項目により可能とする。 ☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手確保に向けた取組が図られている。 【その他】 ☐ その他（理由：_____） ☐ その他（理由：_____） ☐ その他（理由：_____） ☐ その他（理由：_____） ☐ その他（理由：_____） ☐ その他（理由：_____）
	評 点： _____ 点	【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点点評価する。

※2. 評価は各項目において1つチェックマークが付されれば1、2、3点で評価し、最大7点の加点点評価とする。

※3. 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によって(はそれ以上の点数を与えてもよい。

※4. 上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。

考査項目別運用表(土木工事)

(工事監督官)
(総合的評価)

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

考査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		●評価対象項目 ☐ 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ☐ 地元(部隊等を含む)及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ☐ 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。 ☐ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 ☐ 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 ☐ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を適確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 ☐ その他 理由: ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。				
	Ⅲ. 安全対策	a	b	c	d	e
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		●評価対象項目 ☐ 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。 ☐ 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。 ☐ 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。 ☐ 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 ☐ 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。 ☐ 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。 ☐ その他 理由: ●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。				

考查項目別運用表（土木工事）

（工事監督官）
（総合的評価）

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマーク、・に○を記入する。

考 査 項 目	細 別	対 応 事 項	【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例
4. 工事特性	Ⅰ. 施工条件等への対応	Ⅰ 構造物の特殊性への対応 ☐ 1. 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事 ☐ 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事 ☐ 3. その他 { 理由 : _____ } ※上記の対応事項に1つ以上チェックマークがつけば 4点の加点 とする。	(1. について) ・切土の土工量: 20万㎡以上、盛土の土工量: 15万㎡以上、護岸・築堤の平均高さ: 10m以上、トンネル(シールド)の直径: 8m以上、ダム用水門の設計水深: 25m以上、樋門又は樋管の内空断面面積: 15㎡以上、揚排水機場の吐出管径: 2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長: 25m以上、堰又は水門の径間数: 3径間以上、堰又は水門の扉体面積: 50㎡/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ: 20m以上、トンネル(NATM)の内空平均面積: 100㎡以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積: 300㎡以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深: 10m以上、地滑り防止工: 幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量: 100万㎡以上、流路工の計画高水流量: 500㎡以上、砂防ダムの堤高: 15m以上、ダムの堤高: 150m以上、転流トンネルの流下能力: 400㎡/s以上、橋梁下部工の高さ: 30m以上、橋梁上部工の最大支間長: 100m以上、その他特殊な工事 (2. について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 ・供用中の道路トンネルの拡幅工事。 (3. について) ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。
		Ⅱ 厳しい周辺環境、社会条件等への対応 ☐ 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 ☐ 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 ☐ 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 ☐ 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事 ☐ 8. 緊急時に対応が特に必要な工事 ☐ 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事 ☐ 10. その他 { 理由 : _____ } ※上記の対応事項に1つ以上チェックマークがつけば 6点の加点 とする。	(4. について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 (5. について) ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。 (6. について) ・市街地での夜間工事。 ・DID地区での工事。 (7. について) ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。 (8. について) ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事 (9. について) ・作業現場が広範囲に分布している工事 (10. について) ・施工ヤードの広さや高さ制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。
		Ⅲ 厳しい自然・地盤条件への対応 ☐ 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 ☐ 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 ☐ 13. 急峻な地形及び土石流危険渓谷内での工事 ☐ 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 ☐ 15. その他 { 理由 : _____ } ※上記の対応事項に1つ以上チェックマークがつけば 4点の加点 とする。	(11. について) ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウエルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事 ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事 ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要があるが生じた工事。 (12. について) ・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事 (13. について) ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工は除く)。 ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。 (14. について) ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。 (15. について) ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。
	Ⅳ 長期工事における安全確保への対応	☐ 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く) ※但し、文書注意に至らない事故は除く。 ☐ 17. その他 { 理由 : _____ } ※上記の対応事項に1つ以上チェックマークがつけば 6点の加点 とする。	
	評 価	評 点 : _____ 点	

※ 工事特性は、**最大20点の加点**評価とする。

審査項目別運用表(土木工事)

(工事監督官)
(総合的評価)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない
●評価対象項目 ☐ 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 ☐ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 ☐ 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 ☐ 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 ☐ 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 ☐ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 ☐ その他 {理由: _____} ●判断基準 ※上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。						

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事監督官)

考 査 項 目	法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表																		
7. 法令遵守等	<table><thead><tr><th>措 置 内 容</th><th>点 数</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ 1. 指名停止3ヶ月以上</td><td>-20点</td></tr><tr><td>☐ 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満</td><td>-15点</td></tr><tr><td>☐ 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満</td><td>-13点</td></tr><tr><td>☐ 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満</td><td>-10点</td></tr><tr><td>☐ 5. 文書注意</td><td>-8点</td></tr><tr><td>☐ 6. 口頭注意</td><td>-5点</td></tr><tr><td>☐ 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。)</td><td>-3点</td></tr><tr><td>☐ 8. 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等</td><td>- 点</td></tr></tbody></table> ☐ 項目該当なし ① 本評価項目(7. 法令遵守等)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。 ② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。 ③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。 ④ 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表8により工事成績評定点を減ずる。減点数は入札説明書等による。 評価選択 ☐ 履行 ☐ 不履行 ☐ 対象外 履 行: 総合評価時の提案どおりに実施された。 不履行: 総合評価時の提案の不履行があった。 対象外: 総合評価時の提案の対象外。 【上記で評価する場合の適応事例】 ・ 1.入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 ・ 2.承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。 ・ 3.労働者の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。 ・ 4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。 ・ 5.当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。 ・ 6.建設業法に違反する事実が判明した。 例)一括下請負、技術者の専任違反等 ・ 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。 ・ 8.使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 ・ 9.監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。 ・ 10.下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 ・ 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 ・ 12.受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。 ・ 13.下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 ・ 14.受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察への通報等を怠った。 ・ 15.安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 ・ 16.引渡し後に事故等が発生し、工事目的物が受注者の責による契約不適合で重大なものであることが判明した。 ・ 17.低入コスト調査で虚偽の報告があった。 ・ 18.受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。 ・ 19.受注者が建設工事請負契約書第7条の2の規定に違反して社会保険等未加入建設業者を下請負人としていることが判明した。 ・ 20.その他 理由:	措 置 内 容	点 数	☐ 1. 指名停止3ヶ月以上	-20点	☐ 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15点	☐ 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13点	☐ 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	-10点	☐ 5. 文書注意	-8点	☐ 6. 口頭注意	-5点	☐ 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。)	-3点	☐ 8. 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等	- 点
措 置 内 容	点 数																		
☐ 1. 指名停止3ヶ月以上	-20点																		
☐ 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15点																		
☐ 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13点																		
☐ 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	-10点																		
☐ 5. 文書注意	-8点																		
☐ 6. 口頭注意	-5点																		
☐ 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。)	-3点																		
☐ 8. 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等	- 点																		

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		● 評価対象項目 ☐ 契約書第19条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。 ☐ 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 ☐ 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 ☐ 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。 ☐ 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。 ☐ 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。 ☐ 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。 ☐ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。 ☐ 下請に対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。 ☐ 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。 ☐ 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。 ☐ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 ☐ その他 (理由 :) ● 判断基準 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満..... b 評価値が80%未満..... c				☐ 施工管理について、工事監督官が文書による改善指示を行った。

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	a	a′	b	b′	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。	☐ 出来高の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b′に該当しない。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。
I. 出来形	● 評価対象項目 ☐ 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 ☐ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 ☐ 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 ☐ 写真管理基準の管理項目を満足している。 ☐ 出来形管理基準が定められていない工種について、工事監督官と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ その他 {理由 : _____} ※ ばらつきの判断は属紙3参照。						① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a´	b	b´	c	d	e																															
3. 出来形 及び 出来ばえ	コンクリート 構造物工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																															
		☒ 評価対象項目 ☐ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w／c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 ☐ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ (寒中及び暑中コンクリート等を含む。) ☐ コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☐ コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 ☐ コンクリートの打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 ☐ 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ スーパーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 有害なクラックが無い。 ☐ その他 { 理由 :							① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ●判断基準 <table border="1"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a´</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a´</td><td>b</td><td>b´</td><td>b´</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a´	b	b	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´	60%以上75%未満	b	b´	c	c	60%未満	b´	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																		
		50%以下	80%以下	80%を超える																																			
評価値	90%以上	a	a´	b	b																																		
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´																																		
	60%以上75%未満	b	b´	c	c																																		
	60%未満	b´	c	c	c																																		
II. 品質																																							
	土工事 (切土、盛土、 築堤等工事)	a	a´	b	b´	c	d	e																															
		☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																															
		☒ 評価対象項目 ☐ 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 ☐ 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 ☐ 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 ☐ 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 ☐ 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 ☐ 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 ☐ 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。 ☐ CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。 ☐ 法面に有害な亀裂が無い。 ☐ 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ その他 { 理由 :							① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ●判断基準 <table border="1"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a´</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a´</td><td>b</td><td>b´</td><td>b´</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a´	b	b	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´	60%以上75%未満	b	b´	c	c	60%未満	b´	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																		
		50%以下	80%以下	80%を超える																																			
評価値	90%以上	a	a´	b	b																																		
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´																																		
	60%以上75%未満	b	b´	c	c																																		
	60%未満	b´	c	c	c																																		

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e																																	
3. 出来形及び出来ばえ	護岸・根固・水制工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきは属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																																	
II. 品質		● 評価対象項目					① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																		
		☐ 施工基面を平滑に仕上っていることが確認できる。 ☐ 表込材、胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。 ☐ 緑化ブロック、石積(張)、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、表込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。 ☐ 石積(張)工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。 ☐ 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 根固工、水制工、沈床工、捨て石工等で、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。 ☐ 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 ☐ コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。 ☐ 施工にあたって、床堀箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。 ☐ 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 有害なクラックが無い。 その他() 理由: _____																																							
	鋼橋工事	a	a'	b	b'	c	d	e																																	
	(RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきは属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																																	
		● 評価対象項目					① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																		
		☐ 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 ☐ 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 ☐ 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 ☐ 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 ☐ 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 ☐ 塗装作業にあたり、塗装面に十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 ☐ 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 ☐ 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 ☐ 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 その他() 理由: _____																																							
		【架設関係】					● 判断基準 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th>ばらつきで判断不可</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可																																				
		50%以下	80%以下	80%を超える																																					
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																				
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																				
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																				
	60%未満	b'	c	c	c																																				
		☐ ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 ☐ ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 ☐ 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 ☐ 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 ☐ 支那の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上り面に水切勾配がついていることが確認できる。 ☐ 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 ☐ 架設に用いる仮設機及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 ☐ 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 ☐ 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 その他() 理由: _____																																							

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ	砂防構造物工事及び地すべり防止工事 (集水井工事を含む。)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																														
II. 品質		● 評価対象項目 【共通】 ☐ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 ☐ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満足していることが確認できる。 (寒中及び暑中コンクリート等を含む) ☐ コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。 ☐ 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 ☐ 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。 ☐ 有害なクラックが無い。 ☐ その他 { 理由 : _____ } 【砂防構造物工事に適用】 ☐ コンクリートの打設までにさび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 ☐ 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 ☐ アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 ☐ ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 ☐ その他 { 理由 : _____ } 【地すべり対策工事(抑止杭・集水井戸工事を含む)】 ☐ アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 ☐ ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 ☐ 集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。 ☐ その他 { 理由 : _____ }																																				
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																						
●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																	
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																	
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																	
	60%未満	b'	c	c	c																																	
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																						

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

[illegible]

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e																												
3. 出来形及び出来ばえ	法面工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																												
II. 品質		● 評価対象項目 【共通】 ☐ 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係) ☐ 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 ☐ 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。 ☐ 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 ☐ その他 {理由 : _____} 【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】 ☐ 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 ☐ ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。 ☐ ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。 ☐ 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 ☐ 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ その他 {理由 : _____} 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 ☐ 使用する材料の種類、品質、配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。 ☐ 金網が破損を生じていないことが確認できる。 ☐ 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 ☐ 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 ☐ 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。 ☐ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 ☐ 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 ☐ その他 {理由 : _____} 【現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)】 ☐ 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 ☐ 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 ☐ 強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 枠内に空隙が無いことが確認できる。 ☐ 層間にはく離が無いことが確認できる。 ☐ 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 ☐ その他 {理由 : _____}					① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																													
		●判断基準 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><th rowspan="4">評価値</th><th>90%以上</th><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><th>75%以上90%未満</th><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><th>60%以上75%未満</th><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><th>60%未満</th><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>							ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																															
		50%以下	80%以下	80%を超える																																
評価値	90%以上	a	a'	b	b																															
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																															
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																															
	60%未満	b'	c	c	c																															
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																				

(工事検査官)

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③ 評価値() % = 該当項目数() / 評価対象項目数()
④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③ 評価値()%＝該当項目数()／評価対象項目数()
④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

3. 出来形及び出来ばえ

Ⅱ. 品質

塗装工事

a

a'

b

b'

c

d

e

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照>

[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

※ ばらつきの判断は属紙3参照。

● 評価対象項目

☐ 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。

☐ ケレンを入念に実施していることが確認できる。

☐ 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。

☐ 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。

☐ 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。

☐ 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。

☐ 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。

☐ 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。

☐ 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。

その他 {理由：}

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値()%＝該当項目数()／評価対象項目数()

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

トンネル工事

a

a'

b

b'

c

d

e

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照>

[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

※ ばらつきの判断は属紙3参照。

● 評価対象項目

☐ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。

☐ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

☐ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

☐ 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。

☐ 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種類、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐ 設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。

☐ 坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐ 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。

☐ 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。

☐ 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するように施工していることが確認できる。

☐ 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。

☐ ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

☐ 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。

☐ 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎ目が同一線上で施工していないことが確認できる。

その他 {理由：}

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③ 評価値()%＝該当項目数()／評価対象項目数()

④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ	植栽工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																														
II. 品質		● 評価対象項目 ☐ 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 ☐ 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 ☐ 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 ☐ 施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 ☐ 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。 ☐ 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。 ☐ 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 ☐ 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。 ☐ その他（ ） 理由： _____																																				
						① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																
						●判断基準																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評 価 値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評 価 値	90%以上	a	a'	b	b																																	
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																	
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																	
	60%未満	b'	c	c	c																																	
						注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																
防護柵(網)・標識・区画線等設置工事		a	a'	b	b'	c	d	e																														
		品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																														
		● 評価対象項目 ☐ 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 ☐ 防護柵等の床堀りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 ☐ 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 ☐ 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 ☐ 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。 ☐ 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。 ☐ ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上である事が確認できる。 ☐ ペイント式(常温式)区画線に使用するシンナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。 ☐ 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 ☐ 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっている事が確認できる。 ☐ プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 ☐ 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ その他（ ） 理由： _____																																				
						① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																
						●判断基準																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評 価 値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評 価 値	90%以上	a	a'	b	b																																	
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																	
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																	
	60%未満	b'	c	c	c																																	
						注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(港灣1/3)(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	港湾工事 (浚渫工事を含む)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。
Ⅱ. 品質		● 評価対象項目 【共 通】 ☐ 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 ☐ 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 ☐ 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。 ☐ 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。 ☐ 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。 ☐ 設計図書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。 ☐ 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。 ☐ その他（<u>理由：</u>） 【浚渫・床掘関係】 ☐ 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確認できる。 ☐ 潮位及び潮流、波浪等の状況を十分把握して施工される。 ☐ 土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。 ☐ 土捨て場に制約がある場合、適切な土量で、許容範囲に精度良く平坦に仕上がっている。 ☐ 土捨て場に制約がなく、深掘しても周辺構造物に影響がない場合、今後の埋没も考慮し、深く平坦に仕上がっている。 ☐ 土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に抑えている。(大型船による施工で、作業日程短縮等も含む) ☐ 浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して、漏出がないように施工していることが確認できる。 ☐ 浚渫工又は床掘工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。 ☐ 土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。 ☐ 置換材の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。 ☐ 砲弾等の爆発物が発見された場合、関係機関への報告が速やかになされていることが確認できる。 ☐ その他（<u>理由：</u>） 【地盤改良関係】 ☐ 改良材料の管理記録が整理され、品質管理を適切に行っていることが記録で確認でき、設計図書の仕様を満足している。 ☐ 浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。 ☐ サンドトレーン・砕石トレーン、サンドコンパクションパイル及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打設記録等により確認できる。 ☐ ベーバートレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとともに、打設を完了したベーバートレーンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。 ☐ 深層混合処理の打込記録等から、設計図書に定められている事項が確認できる。 ☐ 前記以外の改良工法について、記録から設計図書に定められている事項が確認できる。 ☐ 盛り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 ☐ その他（<u>理由：</u>）						

考查項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(港灣2/3)(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	港湾工事 (浚渫工事を含む)	【マット、捨石及び均し関係】 ☐ 捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表(現物照合を含む)で確認できる。 ☐ マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。 ☐ 捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。 ☐ 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損がなく施工され、記録により確認できる。 ☐ 捨石、被覆石等の石材は、扁平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものが使用されていることが確認できる。 ☐ 施工面から浮泥等の品質の害となるものを除去してから施工されていることが確認できる。 ☐ マットの施工が平滑に仕上げられいることが記録により確認できる。 ☐ 捨石、被覆及び根固め石の施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。 ☐ その他（<u>理由：</u>） 【本体：杭及び矢板、控工関係】 ☐ 鋼材の規格・数量がミルシート等(現物照合を含む)で確認できる。 ☐ 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処置されていることが確認できる。 ☐ 杭及び矢板に損傷及び修補痕がなく施工されていることが確認できる。 ☐ 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 ☐ 腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。 ☐ タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。 ☐ 溶接及び切断の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足している。 ☐ その他（<u>理由：</u>） 【本体：ケーソン据付、ブロック据付関係】 ☐ ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。 ☐ ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分に調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 ☐ ケーソン据付等及び中詰めにおいてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 ☐ コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。 ☐ ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 ☐ ケーソンえい航に先立ち、気象・海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。 ☐ ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが確認できる。 ☐ ケーソン注水時の隔壁の水頭差が1m以内になるように管理されていることが確認できる。 ☐ ケーソン仮置き、据付の時期について、設計図書を満足するよう実施されていることが確認できる。 ☐ 中詰めにおいて海上漏出がないように施工されていることが確認できる。 ☐ その他（<u>理由：</u>）						

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a´	b	b´	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ	排水工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																														
II. 品質		● 評価対象項目 ☐ 材料の品質規格証明がなされている。 ☐ 配管等の接合が仕様書に基づき実施されている。 ☐ 材料に損傷がない。 ☐ 管等布設の伴う土工事が仕様書等に基づき適切に実施されている。 ☐ その他 { 理由 : _____ } ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a´</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a´</td><td>b</td><td>b´</td><td>b´</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a´	b	b	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´	60%以上75%未満	b	b´	c	c	60%未満	b´	c	c	c	
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a´	b	b																																	
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´																																	
	60%以上75%未満	b	b´	c	c																																	
	60%未満	b´	c	c	c																																	
	給水管工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																														
		● 評価対象項目 ☐ 材料の品質規格証明がなされている。 ☐ 配管の接合が仕様書に基づき実施されている。 ☐ 材料に損傷がない。 ☐ 水圧試験が実施され、仕様書での規定を満足している。 ☐ その他 { 理由 : _____ } ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a´</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a´</td><td>b</td><td>b´</td><td>b´</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a´	b	b	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´	60%以上75%未満	b	b´	c	c	60%未満	b´	c	c	c	
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a´	b	b																																	
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´																																	
	60%以上75%未満	b	b´	c	c																																	
	60%未満	b´	c	c	c																																	
	外内柵工	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																														
		● 評価対象項目 ☐ 鋼材の品質証明書が整備されている。 ☐ 防錆処理が適切に実施されている。 ☐ 基礎地盤の突固め、埋戻しが入念に施工されている。 ☐ その他 { 理由 : _____ } ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a´</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a´</td><td>b</td><td>b´</td><td>b´</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b´</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table>			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a´	b	b	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´	60%以上75%未満	b	b´	c	c	60%未満	b´	c	c	c	
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評価値	90%以上	a	a´	b	b																																	
	75%以上90%未満	a´	b	b´	b´																																	
	60%以上75%未満	b	b´	c	c																																	
	60%未満	b´	c	c	c																																	

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e																																		
3. 出来形 及び 出来ばえ	植生工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																																		
II. 品質		● 評価対象項目 ☐ 肥料が適切に散布されている。 ☐ 雑草等の混入がない。 ☐ 張付面の整地等が適切に実施されている。 ☐ 仕様書に基づき目串が適切に打たれている。 ☐ その他() 理由 : _____ ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値()%＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					● 判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th>ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																					
		50%以下	80%以下	80%を超える																																						
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																					
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																					
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																					
	60%未満	b'	c	c	c																																					
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																										
	鋼構造物工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																																		
		● 評価対象項目 ☐ 鋼材の数量照合がミルシート等で確認できる。 ☐ 部材の保管が適切であることが確認できる。 ☐ 溶接作業するに当たり作業員の技量確認ができる。 ☐ 溶接試験が仕様書等の規定に基づき適切に実施されている。 ☐ 塗装前の表面処理が適切に行われている。 ☐ 塗料の搬入数量の確認ができる。 ☐ その他() 理由 : _____ ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値()%＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					● 判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th>ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																					
		50%以下	80%以下	80%を超える																																						
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																					
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																					
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																					
	60%未満	b'	c	c	c																																					
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。																																										
	機器工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は属紙3参照。					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事監督官が文書で指示を行い改善された。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、工事検査官が修補指示を行った。																																		
		● 評価対象項目 ☐ 機器類単体の性能試験結果が整備されている。 ☐ 配管等の材料、部品の品質が確認できる。 ☐ 配管等の水圧試験が仕様書に基づき実施されている。 ☐ 機器据付け後、試運転を実施し所要の性能が確認されている。 ☐ 露出管等の処置が適切に実施されている。 ☐ その他() 理由 : _____ ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値()%＝該当項目数()／評価対象項目数() ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					● 判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th>ばらつきで判断不可能</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr> <tr> <td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																					
		50%以下	80%以下	80%を超える																																						
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																					
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																					
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																					
	60%未満	b'	c	c	c																																					

考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】該当する項目の□にチェックマークを記入する。

(工事検査官)

考査項目	細別	工種	a	b	c	d
			優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ、出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	●評価対象項目 □ コンクリート構造物の表面状態が良い。 □ コンクリート構造物の通りが良い。 □ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 □ クラックがない。 □ 漏水がない。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
		土工事 (盛土・築堤工事等)	●評価対象項目 □ 仕上げが良い。 □ 通りが良い。 □ 端部処理が良い。 □ 構造物へのすりつけ等が良い。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
		切土工事	●評価対象項目 □ 規定された勾配が確保されている。 □ 法面の浮き石除去等、表面が適切に施工されている。 □ 法面勾配の変化部には干渉部等を設け、適切に施工されている。 □ 施工面の木根等が確実に施工されている。 □ 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 □ 関係構造物等との取り合いが適切に行われている。 □ 残土等は適切に処理されている。		●判断基準 ※ 該当6項目以上・・・a 該当4項目程度・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
		護岸・根固・水制工事	●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 材料のかみ合わせが良い。又はクラックがない。 □ 天端、端部の仕上げが良い。 □ 既設構造物とのすりつけが良い。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	
		鋼橋工事	●評価対象項目 □ 表面に補修箇所がない。 □ 部材表面に傷、錆がない。 □ 溶接に均一性がある。 □ 塗装に均一性がある。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
		地すべり防止工事	●評価対象項目 □ 地山との取り合いが良い。 □ 天端、端部の仕上げが良い。 □ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	
		舗装工事	●評価対象項目 □ 舗装の平坦性が良い。 □ 構造物の通りが良い。 □ 端部処理が良い。 □ 構造物へのすりつけ等が良い。 □ 雨水処理が良い。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
		法面工事	●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 植生、吹付等の状態が均一である。 □ 端部処理が良い。 □ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	

考査項目別運用表(土木工事)

(工事検査官)

考査項目	細 別	工 種	a	b	c	d
			優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ、出来ばえ	基礎工工事 (地盤改良等を含む。)	●評価対象項目 ☐ 土工関係の仕上げが良い。 ☐ 通りが良い。 ☐ 端部、天端仕上げが良い。 ☐ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…a 該当2項目…b 該当1項目…c 該当項目なし…d	
		コンクリート橋工事	●評価対象項目 ☐ コンクリート構造物の肌が良い。 ☐ コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ☐ 支承部の仕上げが良い。 ☐ クラックがない。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当6項目以上…a 該当4項目程度…b 該当3項目…c 該当2項目以下…d	
		塗装工事 (工場塗装を除く。)	●評価対象項目 ☐ 塗装の均一性が良い。 ☐ 細部まできめ細かな施工がされている。 ☐ 補修箇所がない。 ☐ ケレンの施工状況が良好である。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…a 該当3項目…b 該当2項目…c 該当1項目以下…d	
		植栽工事	●評価対象項目 ☐ 樹木の活着状況が良い。 ☐ 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 ☐ 支柱の取り付け堅固である。 ☐ 植栽帯の全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…a 該当2項目…b 該当1項目…c 該当項目なし…d	
		防護柵(網)工事	●評価対象項目 ☐ 通りが良い。 ☐ 端部処理が良い。 ☐ 部材表面に傷、錆がない。 ☐ 既設構造物等とのすりつけが良い。 ☐ きめ細やかな施工がなされている。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…a 該当4項目…b 該当3項目…c 該当2項目以下…d	
		標識工事	●評価対象項目 ☐ 設置位置に配慮がある。 ☐ 標識の向き、角度、支柱の通りが良い。 ☐ 標識板、支柱に変色がない。 ☐ 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。 ☐ 全体的な取扱いがしやすい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…a 該当3項目…b 該当2項目…c 該当1項目以下…d	
		区画線工事	●評価対象項目 ☐ 塗料の塗布が均一である。 ☐ 視認性が良い。 ☐ 接着状態が良い。 ☐ 施工前の清掃が入念に実施されている。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…b 該当4項目…c 該当3項目…d	

考査項目別運用表(土木工事)

(工事検査官)


考 査 項 目	細 別	工 種	a	b	c	d
			優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ、出来ばえ	港湾工事	●評価対象項目 ☐ 通りが良い。 ☐ 施工管理等の記録から不可視部分の出来映えの良さがうかがえる。 ☐ 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 ☐ きめ細やかな施工がなされている。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
		浚渫工事	●評価対象項目 ☐ 規定された水深、勾配又は改良深度等が確保されている。 ☐ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ☐ 施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。 ☐ 浚渫及び盛り等の土砂が適切に処理されている。		●判断基準 ※ 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	
		排水工事	●評価対象項目 ☐ 管等の通りが良い。 ☐ 管等のたるみがない。 ☐ 樹、人孔等の天端と周辺地盤とのすりつけが良い。 ☐ インパート仕上げ状況が良い。 ☐ 樹、人孔への管取付け状況が良い。 ☐ 通水状況が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
		給水管工事	●評価対象項目 ☐ 埋設シート、標柱が適切に設置されている。 ☐ 土被りが適切であった。 ☐ 污水管との離れが仕様書等に基づき実施されている。 ☐ 弁類の配置、設置状況が適切である。 ☐ 管の据え付け向き、方向が適切である。		●判断基準 ※ 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
		外内柵工	●評価対象項目 ☐ 通りが良い。 ☐ 周辺地盤とのすりつけが良い。 ☐ 部材表面に傷、錆がない。 ☐ ネット、ボルト等の取付け具合が良い。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	
		植生工事	●評価対象項目 ☐ 活着状況が良い。 ☐ 芝面に凸凹がなく、平滑に仕上げられている。 ☐ 目地幅が仕様書とおりとなっている。 ☐ 美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・b 該当1項目・・・c 該当項目なし・・・d	
		鋼構造物工事	●評価対象項目 ☐ 表面に補修箇所がない。 ☐ 部材表面に傷、錆がない。 ☐ 溶接に均一性がある。 ☐ 塗装に均一性がある。 ☐ 全体的な美観が良い。 ☐ 施工管理等の記録から不可視部分の出来映えの良さがうかがえる。 ☐ 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・b 該当3項目・・・c 該当2項目以下・・・d	
		機器工事	●評価対象項目 ☐ きめ細やかな施工がなされている。 ☐ 機器の据え付け状況が良い。 ☐ 補修痕跡がない。 ☐ 運転、保守点検に対する配慮がなされている。 ☐ 運転系統図及び操作要領書が整備されている。		●判断基準 ※ 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・b 該当2項目・・・c 該当1項目以下・・・d	

出来形及び品質のばらつきの考え方


[管理図の場合]

(上・下限値がある場合)


①ばらつきが50%以下と判断できる例



②ばらつきが80%以下と判断できる例




(下限値のみの場合)



③ICT活用工事の例


出来形合否判定総括表の分布図や計測点の個数によりばらつきを判断
ばらつきが50%以下と判断できる例

天端の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1000
	規格値の±50% 以内のデータ数	997
法面の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1700
	規格値の±50% 以内のデータ数	1360




[度数表またはヒストグラムの場合]


ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい



〇〇防衛局 調達部 〇〇課
工事監督官氏名:

- (1/4)

[illegible]

「施工プロセス」のチェックリスト(土木工事)

(2/4)

[illegible]

「施工プロセス」のチェックリスト(土木工事)

(3/4)

[illegible]

「施工プロセス」のチェックリスト(土木工事)

(4/4)

[illegible]

細目別評定点採点表(土木工事)

項目	細別	①工事監督官 (細目別評価)	②工事監督官 (総合的評価)	③工事検査官 (既済・中間)	③工事検査官 (既済・中間)	④工事検査官(完成)	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般	() × 0.4 + 2.9 = 点					3.3点	
	II. 配置技術者	() × 0.4 + 2.9 = 点					4.1点	
2. 施工状況	I. 施工管理	() × 0.4 + 2.9 = 点		() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	13点	
	II. 工程管理	() × 0.4 + 2.9 = 点	() × 0.2 + 3.2 = 点				8.1点	
	III. 安全対策	() × 0.4 + 2.9 = 点	() × 0.2 + 3.3 = 点				8.8点	
	IV. 対外関係	() × 0.4 + 2.9 = 点					3.7点	
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	() × 0.4 + 2.8 = 点		() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	14.9点	
	II. 品質	() × 0.4 + 2.9 = 点		() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	17.4点	
	III. 出来ばえ			() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	() × 0.4 + 6.5 = 点	8.5点	
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応		() × 0.2 + 3.3 = 点				7.3点	
5. 創意工夫	I. 創意工夫	() × 0.4 + 2.9 = 点					5.7点	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等		() × 0.2 + 3.2 = 点				5.2点	
7. 法令遵守等			() × 1.0 = 点					
評定点合計							100点	
8. 総合評価	技術提案履行確認		履行 不履行 対象外					

※ 既済部分（中間技術）検査があった場合 (①+②+③×0.5+④×0.5) = 細目別評定点（既済、中間が2回以上の場合は③を平均する。）

※ 既済部分（中間技術）検査がなかった場合 (①+②+④) = 細目別評定点

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認出来ない場合は、『不履行』を選択する。

工事成績評定表（土木工事）	
令和 年 月 日 〇〇防衛局調達部〇〇課	
工 事 名	
請 負 代 金 額（円）	当初： 最終：
工 期	当初：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 最終：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
完 成 年 月 日	令和 年 月 日
完 成 検 査 年 月 日	令和 年 月 日
既 済 部 分 検 査 年 月 日	第1回：令和 年 月 日 第2回：令和 年 月 日 第3回：令和 年 月 日
中 間 技 術 検 査 年 月 日	第1回：令和 年 月 日 第2回：令和 年 月 日 第3回：令和 年 月 日
受 注 者 名	
現 場 代 理 人 氏 名	
主任・監理技術者（補佐）氏名	
工 事 監 督 官 氏 名	
工 事 完 成 検 査 官 氏 名	
担 当 課 長 氏 名	
既 済 部 分 検 査 官 （ 第 1 回 ） 氏 名	
既 済 部 分 検 査 官 （ 第 2 回 ） 氏 名	
既 済 部 分 検 査 官 （ 第 3 回 ） 氏 名	
中 間 技 術 検 査 官 （ 第 1 回 ） 氏 名	
中 間 技 術 検 査 官 （ 第 2 回 ） 氏 名	
中 間 技 術 検 査 官 （ 第 3 回 ） 氏 名	
① 工事監督官評定点（細目別）	点
② 工事監督官評定点（総合的）	点
③ 既済部分、中間技術検査官評定点	点
④ 工事完成検査官評定点	点
⑤ 法令遵守等	点
総合評価技術提案履行確認	
総合評価技術提案不履行減点	点
⑥ 評 定 点 合 計	点

注1）既済部分、中間技術検査があった場合

$$\text{評定点合計} \quad ⑥ = (① \times 0.4 + ② \times 0.2 + ③ \times 0.2 + ④ \times 0.2) - ⑤$$

既済部分、中間技術検査がなかった場合

$$\text{評定点合計} \quad ⑥ = (① \times 0.4 + ② \times 0.2 + ④ \times 0.4) - ⑤$$

2）既済部分、中間技術検査が2回以上あった場合、③の評定点は既済部分、中間技術検査を合わせた平均点を記入する。

3）一部完成の場合は、工事監督官（主任工事監督官が指名されている場合には、当該主任工事監督官）及び工事完成検査官（主任工事完成検査官が指名されている場合には、当該主任工事完成検査官）が各々評定を行い、完成の際に完成検査時の評定点と金額により加重平均を行い記入する。

4）工事監督官、既済部分検査官、中間技術検査官及び工事完成検査官の評定点は小数第1位までとする。

5）総合評価技術提案履行確認は、「履行」、「不履行」又は「対象外」を記入する。

6）評定点合計は、小数点第1位を四捨五入して整数とする。

工 事 成 績 報 告 書

[illegible]

工事成績評定の報告に当たっての運用

1 目的

工事成績評定の報告は、工事成績相互利用登録機関において工事成績評定結果を相互利用するために国土交通省に提出するほか、防衛省が発注する工事に係る一般競争参加者の資格審査において、防衛省所管契約事務取扱細則（平成18年防衛庁訓令第108号）第29条第2項第1号マに規定する技術評価数値を算定する際の資とすることを目的とする。

2 報告

- (1) 工事成績評定は、毎会計年度各半期（4月から9月まで及び10月から3月までの各期間）について、上半期完成分については10月31日まで、下半期完成分については翌年度4月30日までに工事成績報告書を作成し整備計画局長へ報告を行うものとする。
- (2) 報告を行う者は次のとおり。
 - 局発注工事・・・各地方防衛局長、帯広、熊本各地方防衛支局長、名護防衛事務所長（各地方防衛局調達部調達計画課（帯広、熊本各地方防衛支局は建設計画官、名護防衛事務所は建設課計画調整係）において工事成績報告書を作成する。）
 - 部隊発注工事・・・機関等の長（防衛省発注機関において工事成績報告書を作成する。）

3 作成要領

工事成績報告書は、以下の要領により作成するものとする。

- (1) 「発注者名」の欄は、防衛省と記載すること。
- (2) 「部局名」の欄は、発注機関（●●自衛隊▲▲駐屯地、防衛装備庁■■試験場、北海道防衛局等）の名称を記載すること。
- (3) 「受注者」の欄は、当該受注者名を記載するものとし、記載に当たっては、次の点に留意すること。
 - ア 株式会社・・・・・・（株）
 - イ 有限会社・・・・・・（有）
 - ウ 合資会社・・・・・・（資）
 - エ 合名会社・・・・・・（名）
 - オ 協同組合・・・・・・（同）
 - カ 協業組合・・・・・・（業）

- キ 企業組合・・・・・・・・（企）
ク 合同会社・・・・・・・・（合）
- (4) 「建設業許可行政庁番号（２桁）」の欄は、大臣（００）又は知事（０１～４７）の番号を記載すること。
- (5) 「建設業許可番号（６桁）」の欄は、当該許可番号を記載すること。
- (6) 「本店所在地（都道府県）」の欄は、当該受注者の本店が所在する都道府県名を記載すること。
- (7) 「本店所在地（市区町村）」の欄は、当該受注者の本店が所在する市区町村名を記載すること。ただし、町村名を記載する場合は郡から記載すること。
- (8) 「単体 経常ＪＶ 特定ＪＶ」の欄は、単体、経常ＪＶ、特定ＪＶの別を記載すること。
- (9) 「出資率」の欄は、経常ＪＶ又は特定ＪＶの場合は出資比率を、その他の場合は１００を記載すること。
- (10) 「工事の施工場所（都道府県）」の欄は、工事場所が複数ある場合、代表的な工事を実施した都道府県名を１箇所記載すること。
- (11) 「工事名称」の欄は、当該工事名称を記載すること。
- (12) 「請負金額」の欄は、請負金額の最終金額を千円単位で記載すること。
- (13) 「工期」の欄は、最終の工期を記載すること。
- (14) 「建設業区分」の欄は、建設業法上の工事区分（２９業種）を記載すること。
- (15) 「工事発注区分」の欄は、発注者が定める工事区分（建築一式、土木一式等）を記載すること。
- (16) 「工事概要」の欄は、当該工事の工事概要を簡潔に記載すること。ただし、次の点に留意すること。
- ア 建築工事については、構造、階数、面積を記載すること。
- イ 土木工事については、建物付帯土木工事は付帯土木工事と、その他の工事は当該工事目的物の名称及び数量を記載すること。
- ウ 電気工事、機械工事、通信工事については、建物付帯工事については、付帯〇〇工事と、その他の工事は当該工事目的物の名称及び数量を記載すること。
- (17) 「成績」の欄は、工事成績評定点の合計を記載すること。
- (18) 「６５点未満の場合その主な理由」の欄は、当該理由を簡潔に記載すること。
- (19) 「入札種別」の欄は、一般競争（総合評価方式）、一般競争（総合評価方式以外）、指名競争、随意契約の別を記載すること。
- なお、施工能力評価型は、一般競争（総合評価方式）を選択すること。
- (20) 「落札率」の欄は、当該工事の落札率を記載するものとし、小数第４位を四捨五入して小数第３位まで記載すること。
- (21) 「官庁営繕・土木」の欄は、官庁営繕、土木の別を記載するものとする。

ただし、総合工事にあつては、工事の構成比率が最も高い工事の評定の別を記載すること。

- (22) 「予算」の欄は、施設整備、F I P、R P、S A C O、各所修繕等の予算の別を記載すること。
- (23) 「登録番号」の欄は、当該受注者の登録番号を記載すること。ただし、受注者が特定 J V の場合は、特定 J V の登録番号を記載すること。
- (24) 「施工体制一般」の欄は、施工体制の評定項目中の施工体制一般の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (25) 「配置技術者」の欄は、施工体制の評定項目中の配置技術者の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (26) 「施工管理」の欄は、施工状況の評定項目中の施工管理の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (27) 「工程管理」の欄は、施工状況の評定項目中の工程管理の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (28) 「安全対策」の欄は、施工状況の評定項目中の安全対策の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (29) 「対外関係」の欄は、施工状況の評定項目中の対外関係の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (30) 「出来形」の欄は、出来形及び出来ばえの評定項目中の出来形の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (31) 「品質」の欄は、出来形及び出来ばえの評定項目中の品質の評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (32) 「出来ばえ」の欄は、出来形及び出来ばえの評定項目中の出来ばえの評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (33) 「工事特性」の欄は、当該評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (34) 「創意工夫」の欄は、当該評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (35) 「社会性等」の欄は、当該評定に係る細目別評定点を記載すること。
- (36) 「法令遵守等」の欄は、当該評定に係る細目別評定点を記載すること。